Příloha č. 6_Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě (ULLMANNA)

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 01155/2020/RRC ze dne 5. 3. 2020
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen:

IČ:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a
2. ULLMANNA s.r.o.
se sídlem:
Olomoucká 201/11, 746 01 Opava - Předměstí
zastoupena:
Ing. Martinem Ullmannem, jednatelem


Ing. Jindřichem Ullmannem, jednatelem 
IČ:
06904866
DIČ:
CZ06904866
bankovní spojení:
FIO banka, a.s.
číslo účtu:
2401630408/2010
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 73735
(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2020 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01155/2020/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Průmyslový design inovativního zemědělského stroje pro ekologické zemědělství“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (dále jen „projekt“).
3. Dne 13. 4. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje probíhajícími intenzivními testy prototypu stroje podpořeného dotací v rámci projektu v terénu během jarní sezóny 2021. Na základě výsledků z tohoto testování budou s největší pravděpodobností přepracovány některé stěžejní funkční části stroje. Původní termín ukončení realizace projektu však s tímto záměrem příjemce koliduje a příjemce by nebyl schopen přepracovat a ukončit spolupráci na designu stroje tak, aby dospěl do finální fáze.
4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.
III.

Změna smlouvy
1. Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30. 11. 2021,“.
2. V Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 31. 7. 2021“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 12. 2021“.
3. Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2021,“.
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 17. 6. 2021. 
V Ostravě dne ...........




V ....................... dne ...........

…………………………………………………………

…………………………………………………………..

za poskytovatele





za příjemce
       Ing. Martinem Ullmann, jednatel







…………………………………………………………..









za příjemce
       Ing. Jindřich Ullmann, jednatel



