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Číslo zasedání: 5



Datum konání: 16.9.2021

               
Materiál č.: 8/2



Název:  Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace  

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu  
Příloha č. 2 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové dotace    
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí účelové dotace  
Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 23. 8. 2021  
Předkladatel:
MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Bräuerová, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1571 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

1.  bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

změnit v usnesení č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR (příloha č. 2, dále také jen „smlouva“) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020. Dle této smlouvy byla Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta dotace v celkové výši 3.000 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč a investiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Investiční akce a opravy majetku“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021. 

Uznatelnými náklady jsou dle smlouvy:

a) investiční náklady, související s realizací následujících investičních akcí:

· doplnění technologie kotelny vodními čerpadly

· výměna oken a dveří budovy vrátnice

· výměna oken v budově E a potřebné stavební úpravy

· vybavení pro interní oddělení – pacientský nábytek
· odstranění závad z revize – ventilátorová skříň JIP a výměna vypínače přívodu VN

b) neinvestiční náklady, související s realizací následujících neinvestičních akcí:

· oprava komunikací v areálu nemocnice

· oprava povrchu odstavené plochy „parkoviště“.

Dne 5. 8. 2021 se ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), obrátil na odbor zdravotnictví KÚ MSK s žádostí o prodloužení trvání Smlouvy o poskytnutí dotace č. 05702/2020/ZDR, tj. doby pro realizaci projektu „Investiční akce a opravy majetku“ (dále také jen „projekt“), a to z 30. 9. 2021 na 30. 9. 2022 (viz příloha č. 1). Žádost je podávána z důvodu dlouhodobé epidemiologické situace způsobené plošným šířením nákazy virem Covid-19, s ohledem na délku trvání nouzového stavu v České republice a vzhledem k vývoji poskytování zdravotních služeb pro pacienty na „covidových“ odděleních, což vše se odráží v režimu provozu nemocnice. 

Aktuálně k projektu: Realizace některých projektových akcí úspěšně probíhá a řada dalších je připravována, nicméně některé aktivity byly zpomaleny v důsledku celospolečenské situace a nutnosti řešení vzniklého nouzového stav. Kromě toho, že Bílovecká nemocnice, a.s., se stala jedním z pracovišť zajišťujících péči o pacienty infikované nákazou koronavirem, působila i jako odběrové a očkovací místo. S tímto souvisí např. fakt dlouhodobého maximálního vytížení odstavných ploch „parkoviště“ občany využívajícími těchto služeb, což však z hlediska projektu vyvolalo překážku pro realizaci plánovaných oprav. Přesto, že projekt je průběžně uskutečňován, vzhledem k objektivním okolnostem, kdy epidemiologická situace omezila řadu činností a neumožnila pohyb osob v rámci příprav, logistických a zajišťovacích služeb v nemocnici, nebude možné dokončit celý projekt v původním termínu. Na základě komplexního vyhodnocení situace vyvstává nutnost prodloužení termínu realizace projektu. 

S ohledem na výše uvedené žádá ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., o posun realizace projektu na reálný termín, tj. do 30. 9. 2022.

Z tohoto důvodu je předkládán návrh dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti - viz příloha č. 3.

V předmětné souvislosti je nutno změnit i časovou použitelnost poskytnuté účelové dotace na úrovni usnesení.

Informace k materiálu byly projednány ve Výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje dne 23. 8. 2021 – viz příloha č. 4 předloženého materiálu
Na základě výše uvedeného a v souladu s usnesením rady kraje č. 24/1571 ze dne 30. 8. 2021 předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle návrhu usnesení předloženého materiálu, tj. změnit časovou použitelnost účelově určené dotace a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
24
Datum konání:
30.8.2021
Materiál č.:

8/5
Název:

Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o prodloužení doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“ a návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 
Číslo usnesení: 24/1571

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

1.  bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 16. 9. 2021
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