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Materiál



Číslo zasedání: 5



Datum konání: 16.9.2021

               
Materiál č.: 9/6



Název: Návrh na schválení změny doby financování projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jindřich Částka, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1582 ze dne 30.8.2021

č. 39/3433 ze dne 29.5.2018

č. 80/7198 ze dne 10.2.2020

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/852 ze dne 14.6.2018

č. 15/1817 ze dne 5.3.2020

1.  rozhodlo

změnit v bodě 1) usnesení č. 15/1817 ze dne 5. 3. 2020 dobu financování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2021“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a organizací Sagapo, příspěvková organizace byl připraven projekt do Integrovaného operačního programu (dále jen „IROP“), prioritní osy 2 – zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 48.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1817 ze dne 5. 3. 2020 (materiál č. 7/1).
Realizací projektu dojde k vybudování novostavby sociálně terapeutických dílen s okamžitou kapacitou 25 uživatelů a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále na pozemku parcelní číslo 4218/1, 4217 a 4218/2. 

Projekt byl 5. 6. 2017 předložen do výzvy IROP, byla mu poskytnuta dotace a nyní je ve fázi intenzivní stavební činnosti a probíhajícího zadávacího řízení na výběr dodavatele vnitřního vybavení. 

Z důvodu opakování veřejné zakázky na stavební práce a komplikace spojené s pandemickou situací došlo ke zpoždění v realizaci projektu. Stavební práce byly zahájeny až v lednu roku 2020 a po jejich ukončení v roce 2021 bude ještě realizována dodávka vnitřního vybavení, proto je nutné dobu profinancování a kofinancování projektu prodloužit do roku 2022. Prodloužení doby realizace projektu je v souladu s termíny výzvy IROP, v rámci které projekt získal podporu a její proplacení není tímto ohroženo.
Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu
44.409.110,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

27.597.560,00 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 2.759.767,94 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
24.837.792,06 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
16.811.550,00 Kč

Do roku 2020 bylo v rámci projektu vyčerpáno 14.825,90 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2021 ve výši 29.583,21 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021 v odvětví sociálních věcí. 

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o prodloužení financování projektu dle bodu 1 navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání: 24

Datum konání: 30. 8. 2021

Materiál č.: 9/1

Název materiálu: Návrh na schválení změny doby financování projektu Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále.

Číslo usnesení: 24/1582

Rada kraje

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 15/1817 ze dne 5. 3. 2020 dobu financování projektu „Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále“ z „2017 – 2021“ na „2017 – 2022“ dle předloženého materiálu

3.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Jan Krkoška, MBA
Termín: 16. 9. 2021
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