Příloha č. 3_Patizon 2.0_Návrh Dohody o narovnání

Dohoda o narovnání
Ke smlouvě o poskytnutí dodtace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje, ev. č. 03155/2020/RRC
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:
IČ:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Patizon 2.0 s.r.o.
se sídlem:
Stanislavského 11/6, 721 00 Ostrava - Svinov

zastoupen:
Ing. Janem Haráčem, jednatelem
IČO:
07324774
DIČ:
CZ07324774
bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
číslo účtu:
2901484136/2010
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 75396
 (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 7. 2020 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03155/2020/RRC (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je poskytnutí neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Péřové bundy“ realizovaného v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2020 (dále jen „projekt“).

3. Dne 29. 7. 2021 předložil příjemce prostřednictvím datové schránky žádost o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 10. 2021. Svou žádost příjemce odůvodňuje uzavřením vývojového pracoviště na 2 měsíce (listopad a prosinec 2020) z důvodu výskytu nemoci COVID-19. Na toto zpoždění navazovaly další aktivity, činnosti a procesy, které v důsledku uzavření pracoviště způsobily další prodlevy v harmonogramu realizace projektu a není tak v silách příjemce zajistit, aby byl účel projektu dle smlouvy naplněn ve stanovené lhůtě, tj. do 30. 6. 2021.
4. Vzhledem k tomu, že příslušný orgán příjemce (tj. zastupitelstvo kraje) nestihl žádost příjemce projednat před uplynutím doby realizace projektu sjednané v rámci smlouvy, uzavírají smluvní strany tuto dohodu až po uplynutí sjednané doby realizace projektu.

III.
Změna smlouvy
1. S ohledem na skutečnosti popsané v čl. II odst. 3 a 4 této dohody se smluvní strany dohodly, že nedodržení termínu realizace projektu ze strany příjemce nepovažují za porušení smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
· za termín pro ukončení projektu (dle čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy) se považuje 31. 10. 2021,

· příjemce je povinen předložit závěrečné vyúčtování dle čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy nejpozději do 19. 11. 2021,
· za uznatelné náklady projektu dle čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se považují takové náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2021.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce.
2. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na dohodu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem poskytovatel.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 16. 9. 2021
	V Ostravě dne: 
	
	V ………………… dne:



	
	
	

	za poskytovatele


	
	za příjemce

Ing. Jan Haráč
jednatel
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