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Zpracovatel:

Ing. Renata Juráková, oddělení realizace investičních akcí, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 24/1629 ze dne 30.8.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 4/331 ze dne 17.6.2021

č. 4/338 ze dne 17.6.2021

1.  schvaluje
změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
zrušit akce v rozpočtu kraje v letech 2021 – 2022 dle předloženého materiálu:

a. „Rekonstrukce elektroinstalace Orlová“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

b. „Chráněné bydlení Hynaisova“ organizace Fontána, příspěvková organizace, Hlučín 
3.  schvaluje
přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 - 2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

4.  rozhodlo
snížit objem finančních prostředků zapojených do rozpočtu kraje na rok 2021 z Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ o částku 30.000 tis. Kč a na financování akce „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ o částku 71,91 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

5.  rozhodlo
přidělit finanční prostředky ve výši 167.891,14 tis. Kč alokované v rozpočtu kraje na rok 2021 na akcích reprodukce majetku kraje do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje schválilo usneseními č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 (materiál č. 10/10) změnu financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech a usnesením č. 4/331 ze dne 17. 6. 2021 (materiál č. 10/3) schválilo Střednědobý výhled rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2022 – 2025.

K zajištění financování u těchto akcí reprodukce majetku kraje je využíván investiční úvěr České spořitelny, a.s. (dále jen „úvěr“).

K bodům 1) až 5) návrhu usnesení

Odbor investiční a majetkový provedl ve spolupráci s odvětvovými odbory revizi potřeby financování schválených akcí reprodukce majetku kraje. Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh schválit změnu financování vybraných akcí rozpočtu kraje na rok 2021 a změnu závazků kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu. 

Z přiložené tabulky je patrné, že u většiny akcí reprodukce majetku kraje se celkové výdaje na akci nemění. Byla jen zreálněna potřeba finančních prostředků pro rok 2021 a další roky a adekvátně upravena potřeba financování z úvěru a z Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje. 

Nejčastějšími důvody pro posunutí průběhu realizace staveb z roku 2021 na další léta jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení a následná délka a komplikace (dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků VZ, atd.) v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Dále zahájení staveb v jarních měsících bylo negativně ovlivněno i nepříznivým počasím s množstvím srážek a momentálně nastává velký problém s dostupností materiálu na trhu, včetně lhůty dodání.

Z tohoto důvodu se očekává celkově nižší čerpání finančních prostředků v roce 2021 a jejich posun do dalších let u vybraných akcí reprodukce majetku kraje uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Další úpravy jsou navrženy u 4 akcí reprodukce majetku kraje, u kterých dochází k nárůstu celkových výdajů na akci a je potřeba zajistit potřebné krytí. Podrobné důvody u jednotlivých akcí jsou dále popsány:

· Demolice budov a výstavba sportoviště (Střední průmyslová škola a Obchodní akademie, Bruntál, příspěvková organizace) – Akce byla schválena usnesením rady kraje č. 58/5216 ze dne 11. 3. 2019 (materiál č. 7/6). Akce byla v letech 2019 - 2020 projektově připravena včetně demolice nevyužitých budov domova mládeže a zajištění vyvolaných investic spojených s demolicí jako jsou přeložky inženýrských sítí a další související činnosti. Usnesením rady kraje č. 12/730 ze dne 15. 3. 2021 (materiál č. 10/11) byly celkové výdaje na akci navýšeny ve výši 56 mil. Kč. V současné době probíhá realizace akce. Při zemních pracích byly zjištěny nepředpokládané skutečnosti, zejména havarijní stav kabelů a větší objem bouraných základů. Rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi je 2,66 mil. Kč. Z tohoto důvodu je navrhováno navýšit rozpočet, aby mohla být akce kompletně realizována a profinancována již v roce 2021.

· Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace) –Projekční příprava byla schválena usnesením rady kraje č. 47/4168 (materiál č. 7/13) ze dne 25. 9. 2018 a realizace stavební části byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 (materiál č. 10/10) s celkovými výdaji na akci 63,2 mil. Kč. V červenci 2021 byla předána projektová dokumentace pro provádění stavby a vydáno stavební povolení. Ze zpracovaného položkového rozpočtu stavby vyplývá navýšení celkových výdajů na 73,3 mil. Kč. Projektant vycházel z aktuálních cen materiálu a prací za první pololetí roku 2021 a navrhované navýšení odpovídá reálnému stavu na trhu ve stavebnictví. Z tohoto důvodu je navrhováno navýšit rozpočet na akci o 10,1 mil. Kč. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o náročnější stavební akci (demolice stávající budovy, výstavba nové), která vyžaduje aktivní propojení dokumentace pro provedení stavby se samotnou realizací stavby a s ohledem na nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek (prováděcí předpis k Zásadám vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem) bude provedena změna manažera akce z příspěvkové organizace na kraj, a to od realizace výběru zhotovitele stavby až po kolaudaci stavby.

· Rekonstrukce střechy budov dílen (Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) – Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 (materiál č. 10/10) s předpokládanými náklady ve výši 23 mil. Kč. Na základě výsledků zadávacích řízení na zhotovitele, zpracování projektové dokumentace a výkon technického dozoru stavebníka je nutno výdaje na akci navýšit o 2 mil. Kč na pokrytí všech smluvních závazků. 

· Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) – Projekční příprava byla schválena usnesením rady kraje č. 61/5465 ze dne 30. 4. 2019 (materiál č. 8/3) a usnesením zastupitelstvem kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 (materiál č. 10/15) byly na akci schváleny celkové výdaje ve výši 45 mil. Kč. V únoru 2021 byla dokončena projektová dokumentace, na základě, které dochází k navýšení celkových výdajů na 107,5 mil. Kč. Tato projektová dokumentace oproti původnímu záměru z roku 2019 zahrnuje řadu úprav, které byly definovány jak na základě konzultací vedení nemocnice s odborem zdravotnictví a s odborem investičním a majetkovým, tak na základě stavebně technických předpisů, které bylo nezbytné dodržet. Vzniklé změny se týkají jak samotného objektu a jeho rozšíření, tak také venkovních ploch (příjezdová komunikace, parkoviště, kanalizace, venkovní osvětlení atd.). Z tohoto důvodu je navrhováno navýšit celkové výdaje akce, aby mohlo být vyhlášeno zadávací řízení na zhotovitele stavby.

Současně je navrženo snížit celkové výdaje na akci: 
· Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace)“ – Akce byla přeschválena usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 ze dne 17. 6. 2021 (materiál č. 10/10) jako víceletá s předpokládanými celkovými výdaji ve výši 282.551,21 tis. Kč (z toho částka ve výši 211.064,91 měla být kryta úvěrem od České spořitelny, a.s.). V červenci 2021 byla vyhlášena veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace stavby. S ohledem na lhůty potřebné pro toto zadávací řízení bude smlouva uzavřena cca v říjnu 2021, roce 2022 pak budou probíhat projekční práce a čerpání výdajů na realizaci stavby je předpokládáno v druhé polovině roku 2023 po dokončení VZ na zhotovitele stavby. Vzhledem k situaci na trhu, kdy dochází ke skokovému nárustu cen stavebního materiálu, bude zreálněna potřeba finančních prostředků na realizaci akce až po dokončení projektové dokumentace a vlastní zajištění finančních prostředků na realizaci stavebních prací bude řešeno až v dalších letech. Z tohoto důvodu budou na akci ponechány finanční prostředky v roce 2021 ve výši 128,60 tis. Kč na krytí administrátora veřejné zakázky a v roce 2022 závazek ve výši 11.036,31 tis. Kč na krytí smlouvy na PD.

K bodu 2) návrhu usnesení

Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh zrušit dvě akce v rozpočtu kraje v letech 2021 - 2022:  

· Rekonstrukce elektroinstalace Orlová (Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace) – Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 (materiál č. 7/1) ve výši 30 mil. Kč. Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020 (materiál č. 10/15) byla akce schválena jako víceletá s předpokládanými celkovými výdaji z rozpočtu kraje ve výši 33,5 mil. Kč, a to v roce 2021 ve výši 3,5 mil. Kč a v roce 2022 ve výši 30 mil. Kč. 
Cílem akce, jejímž manažerem byl a nadále je krajský úřad prostřednictvím odboru investičního a majetkového, mělo být zpracování projektové dokumentace a následné zahájení první části realizace stavby, která by zahrnovala rekonstrukci dvou podružných rozvoden umístěných v suterénu budovy monobloku a polikliniky. Následně mělo dojít k realizaci rekonstrukce elektroinstalace v jednotlivých podlažích, včetně rekonstrukce rozvaděčů a souvisejících stavebních prací. Součástí realizace měla být také výměna olejových transformátorů. 

Odbor investiční a majetkový po schválení předmětné akce zastupitelstvem kraje započal v roce 2017 s přípravou veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace, ale vzhledem ke skutečnosti, že koncept orlovské nemocnice nebyl zcela vyjasněn (především ve vztahu k optimalizaci zdravotní péče v kraji), došlo v průběhu jednání mezi vedením organizace, odborem zdravotnictví a odborem investičním a majetkovým ke shodě – zejména vzhledem k dodržení principu efektivního vynakládání veřejných prostředků – v intenci nutnosti pozastavení přípravy projektu. Na základě výše uvedeného došlo k pozastavení této přípravy do doby vyjasnění si celkové koncepce a případného záměru rozvoje orlovské nemocnice. 

V současné chvíli je vzhledem ke stavu objektů nemocnice zcela nevhodné řešit projekční přípravu omezenou pouze na elektro, ale je nezbytné pojmout rekonstrukci orlovské nemocnice komplexně a zahrnout do projekční přípravy rozvody vody, vzduchotechniku, požární ochranu, dispoziční úpravy atd.

Z výše uvedených důvodů došlo k názorové shodě, mezi vedením příspěvkové organizace, odborem zdravotnictví a odborem investičním a majetkovým, přehodnotit rozsah akce a je navrhováno zrušení předmětné akce. Po upřesnění a definování jasné koncepce rozvoje nemocnice bude zastupitelstvu kraje v prosinci 2021 předložen návrh na schválení nové akce, jejíž rozsah vyjde z jednání vedení nemocnice s odborem zdravotnictví a odborem investičním a majetkovým.

· Chráněné bydlení Hynaisova (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) – Rada kraje usnesením č. 75/6721 ze dne 25. 11. 2019 (materiál č. 7/4) schválila realizaci akce „Chráněné bydlení Hynaisova“, kdy manažerem akce je Fontána, příspěvková organizace (dále jen „organizace“). Celkové předpokládané výdaje akce jsou ve výši 22.058,43 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2021 činí 11.446,31 tis. Kč a schválený závazek pro rok 2022 je 10.000 tis. Kč. Organizace zajistila zpracování projektové dokumentace a na základě veřejné zakázky byla uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele stavby. Dále byla uzavřena smlouva na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP a smlouva na dodání vybavení - nábytku.

V 01/2020 bylo předáno staveniště a zahájeny práce. Na jaře 2020 byly práce přerušeny z důvodu nedostatků v projektové dokumentaci a proto, že nebyl zajištěn přístup na sousední pozemek, bez kterého stavbu nelze provést. Oslovený příslušný stavební úřad sdělil, že konzultoval na svém nadřízeném orgánu (Magistrát města Ostravy) možnost vydání rozhodnutí o přístupu na sousední pozemek, což mu nebylo doporučeno z důvodu jeho pochybení. Bylo doporučeno, aby stavebník požádal o změnu stavby před dokončením. Organizace zajistila zpracování dokumentace, jejímž obsahem byly zabezpečovací práce pro vstup na sousední pozemek a další stavební úpravy vyplývající ze závěru mykologického průzkumu a ochrana balkonů sousedního objektu. Na konci roku 2020 byla na stavební úřad podána žádost o změnu stavby před dokončením. Současně probíhala jednání s vlastníkem sousedního pozemku o stanovení podmínek, za kterých by bylo umožněno na pozemek vstoupit.

Vzhledem k tomu, že dosud nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí ke změně stavby před dokončením a nedošlo k dohodě o vstupu na sousední pozemek s jeho vlastníkem, je zastupitelstvu kraje navrhováno akci ukončit. Důvodem pro ukončení akce jsou jak chyby v projektové dokumentaci a výskyt dřevomorky, což vyžadovalo přepracování projektové dokumentace, tak zejména i fakt, že s ohledem na průběh dosavadních jednání lze očekávat nesouhlas a nevstřícnost vlastníka sousedního pozemku při stavebním řízení o změně stavby před dokončením.   

Po zrušení akce v orgánech kraje bude nutné ukončit smluvní vztahy uzavřené v souvislosti s touto akcí a uhradit náklady související s vyrovnáním závazků plynoucích z uzavřených smluv při jejich ukončení. Jedná se o závazky vyplývající ze smlouvy o dílo za zhotovitele stavby (společnost INTOZA s.r.o.), technický dozor stavby a koordinátor BOZP (společnost ATRIS, s.r.o.), autorský dozor (Kubinová + partneři s.r.o.). 

K dnešnímu dni bylo uhrazeno z vlastních prostředků organizace 458,43 tis. Kč, z rozpočtu kraje 214,2 tis. Kč a budou uhrazeny pozastávky ve výši 27,1 tis. Kč. Příspěvková organizace eviduje v účetnictví na účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku částku 699.726,33 Kč. Tato zmařená investice bude navýšena o závazky z výše uvedených dohod o narovnání, které budou následně uzavírány. Proto je příspěvkové organizaci ponechán závazný ukazatel investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic ve výši 846.303,67 Kč. Přesná výše zmařené investice bude zřejmá až po vyrovnání všech uzavřených smluv. 

Zrušení akce bylo projednáno dne 17. 8. 2021 na výboru sociálním s doporučujícím stanoviskem.

K bodu 3) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. (dále jen ČS, a.s.) ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021 ‑ 2024. Úvěr bude splácen v letech 2026 ‑ 2035. 

Jelikož kraj deklaroval v rámci poptávkového řízení na zajištění úvěrových zdrojů odčerpat cca 750 mil. Kč v roce 2021 (schválený rozpočet kraje pro rok 2021 počítal dokonce s částkou ve výši 965 mil. Kč) je potřeba, v zájmu dodržení všech podmínek této konsenzuální smlouvy, zajistit v tomto roce čerpání alespoň ve výši 500 - 600 mil. Kč. Je nutno zdůraznit, že ČS rezervuje kraji celou požadovanou výši úvěru bez jakékoli rezervační provize, tudíž náklady spojené s nečerpáním úvěru se přenášejí na vrub banky. S ohledem na roční review naplňování úvěrové smlouvy ze strany banky na přelomu srpna a září 2021, je v oboustranném zájmu, aby došlo k faktickému naplňování uzavřené uvěrové smlouvy. Soulad odhadu se skutečností čerpání je předmětem zájmu i konkurenčních bank, které se zúčastnily soutěže o úvěr, kdy jeho zásadní nenaplňování by mohlo vést ke zpřísnění podmínek ze strany bank v případě dalších poptávkových řízení.     

Vzhledem ke skutečnosti, že u řady akcí se reálná potřeba čerpání výdajů posouvá do dalších let, je navrhováno nahradit v rozpočtu kraje na rok 2021 část zdrojů, které byly kryty vlastními příjmy a prostředky Fondu pro financování strategických projektů zdroji úvěrovými, a to zejména u akcí, u kterých již došlo k plnému čerpání vlastních prostředků kraje.

V upraveném rozpočtu k 31. 7. 2021 bylo počítáno s odčerpáním úvěru ČS ve výši 590.886 tis. Kč. Po navrhovaných úpravách rozpočtu by výše úvěru pro rok 2021 měla činit 559.737 tis. Kč. (V rámci tohoto materiálu je plánované čerpání úvěru v roce 2021 sníženo o 13.468,12 tis. Kč a v rámci materiálu Souhrnné rozpočtové úpravy u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů předloženého na radu kraje dne 30. 8. 2021 je plánované čerpání úvěru sníženo o 17.679,97 tis. Kč.)

Všechny úpravy, které mají vliv na výši úvěru jsou zapracovány v přehledu akcí financovaných z úvěru, uvedeném v příloze č. 2 „Přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s.“. V případě posunu harmonogramu realizace investičních akcí může dojít k posunu čerpání úvěru mezi jednotlivými lety při zachování celkového objemu úvěru na dané investiční akci. 

K bodům 4) a 5) návrhu usnesení

Pro zajištění financování víceletých akcí reprodukce majetku kraje jsou rovněž použity prostředky Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje (dále jen „fond“), viz příloha č. 3 předloženého materiálu „Statut Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje“. Usnesením dle bodu 4 je navrženo snížit financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ o částku 30.000 tis. Kč a na financování akce „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ o částku 71,91 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

V rámci úprav rozpočtu investičních akcí, kterými dojde k nahrazení vlastních zdrojů zdroji úvěrovými, je navrhováno zastupitelstvu kraje přidělit finanční prostředky, které byly nahrazeny úvěrovými zdroji ve výši 167.891,14 tis. Kč do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje.

 
V souladu s usnesením rady kraje č. 24/1629 ze dne 30. 8. 2021 (materiál č. 10/14) je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje schválilo změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu a schválilo přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 – 2024 uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu. Dále je zastupitelstvu kraje navrhováno aby, dle ustanovení článku 4 odst. 1 písm. c) Statutu Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje, rozhodlo snížit objem finančních prostředků zapojených do rozpočtu kraje na rok 2021 na financování akcí dle bodu 4. návrhu usnesení a přidělit finanční prostředky, které byly nahrazeny úvěrovými zdroji do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje.
Při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2022 budou schválené závazky vždy upřednostněny před nárokovanými ostatními výdaji daného odvětví.
U investičních akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z jiných zdrojů (ISPROFIN, státní dotace), je jejich realizace vázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení schůze rady kraje konané dne 30.8.2021

Číslo zasedání:
24
Datum konání:
30.8.2021
Materiál č.:

10/14
Název:

Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a v dalších letech
Číslo usnesení: 24/1629

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

č. 4/331 ze dne 17.6.2021

č. 4/338 ze dne 17.6.2021

1.  doporučuje 

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit akce v rozpočtu kraje v letech 2021 – 2022 dle předloženého materiálu:

a) „Rekonstrukce elektroinstalace Orlová“ organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace

b) „Chráněné bydlení Hynaisova“ organizace Fontána, příspěvková organizace, Hlučín 
3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 - 2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu 

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout snížit objem finančních prostředků zapojených do rozpočtu kraje na rok 2021 z Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje na financování akce „Vybudování dílen pro praktické vyučování“ o částku 30.000 tis. Kč a na financování akce „Přístavba Domu umění - Galerie 21. století“ o částku 71,91 tis. Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu 

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout přidělit finanční prostředky ve výši 167.891,14 tis. Kč alokované v rozpočtu kraje na rok 2021 na akcích reprodukce majetku kraje do Fondu pro financování strategických projektů Moravskoslezského kraje dle předloženého materiálu

6.  schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2021 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky schválení změn financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2021 zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 16. 9. 2021

7.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 

snižují

běžné výdaje – třída 5

	na § 3125 -
	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
	o
	14,65 tis. Kč

	na § 3322 -
	Zachování a obnova kulturních památek
	o
	24.624,90 tis. Kč

	na § 4354 -
	Chráněné bydlení
	o
	1.600,00 tis. Kč

	Celkem
	
	o
	26.239,55 tis. Kč

	a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6            

	na § 2251 -
	Letiště
	o
	9.000,00 tis. Kč

	na § 3114 -
	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
	o
	35.000,00 tis. Kč

	na § 3121 -
	Gymnázia
	o
	7.872,95 tis. Kč

	na § 3125 -
	Střediska praktického vyučování a školní hospodářství
	o
	4.745,94 tis. Kč

	na § 3127 -
	Střední školy
	o
	10.000,00 tis. Kč

	na § 3147 -
	Domovy mládeže
	o
	2.090,00 tis. Kč

	na § 3299 -
	Ostatní záležitosti vzdělávání
	o
	11.036,31 tis. Kč

	na § 3315 -
	Činnosti muzeí a galerií
	o
	309,36 tis. Kč

	na § 3522 -
	Ostatní nemocnice
	o
	51.643,48 tis. Kč

	na § 4350 -
	Domovy pro seniory
	o
	14.999,60 tis. Kč

	na § 4354 -
	Chráněné bydlení
	o
	9.000,00 tis. Kč

	na § 4357 -
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
	o
	32.149,98 tis. Kč

	Celkem
	
	o
	187.847,62 tis. Kč

	a

zvyšují  

kapitálové výdaje – třída 6            

	na § 3122 -
	Střední odborné školy
	o
	2.656,00 tis. Kč

	a

snižuje

financování

	pol. 8115 -
	Změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě změn stavů účtů státních finančních aktiv, které tvoří kapitolu OSFA
	o
	197.963,05 tis. Kč

	pol. 8123 -
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	o
	13.468,12 tis. Kč

	Celkem
	
	o
	211.431,17 tis. Kč


8.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. až 5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 16. 9. 2021
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