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Název: Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě se statutárním městem Ostrava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost statutárního města Ostrava o prodloužení termínu realizace projektu a o uzavření dodatku  
Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2021  
Příloha č. 3 - Smlouva č. 08213/2020/KH o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava k realizaci projektu „Památník válečným veteránům“  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Topiařová, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2031 ze dne 29. 11. 2021

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava ze dne 7. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2014 ze dne 3. 9. 2020, bod 2. a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na od „1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2020, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2014 ze dne 3. 9. 2020 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci statutárnímu městu Ostrava na realizaci projektu „Památník válečným veteránům“, s časovou použitelností dotace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.

Se statutárním městem Ostrava byla 11. 12. 2020 uzavřena smlouva č. 08213/2020/KH na poskytnutí investiční dotace ve výši 700 tis. Kč k realizaci projektu.

Zástupce statutárního města Ostrava (dále „SMO“) se obrátil dopisem čj. SMO/505304/21/KP/Voz ze dne 7. září 2021 na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2020 (evidenční číslo smlouvy, pod kterým je vedena u Moravskoslezského kraje) a č. 2936/2020/KP (evidenční číslo smlouvy, pod kterým je vedena u statutárního města Ostrava) na poskytnutí investiční dotace ve výši 700 tis. Kč k realizaci uvedeného projektu. SMO požádalo o prodloužení termínu realizace akce, která měla být dokončena do 31. 12. 2021, nově do 30. 6. 2022. Mezi důvody pro posunutí termínu realizace projektu patří zejména posunutí podpisu smlouvy se zhotovitelem, ke kterému došlo teprve v červnu 2021, z důvodu změny materiálu, ze kterého bude Památník válečným veteránům realizován, a to z hliníku na nerez kvůli lepší udržitelnosti a obecně lepším konstrukčním vlastnostem. Dalším důvodem jsou problémy se subdodavateli dílčích prací a zajištěním formálních souhlasů vlastníků inženýrských sítí, kteří jsou zhotovením díla dotčeni. 

Zastupitelstvo statutárního města Ostrava usnesením č. 1693/ZM1822/27 ze dne 10. 11. 2021 rozhodlo o uzavření dodatku ke smlouvě č. 02936/2020/KP ze dne 11. 12. 2020 (pod tímto číslem je vedena smlouva u statutárního města Ostrava).

Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno:

· vzít na vědomí žádost statutárního města Ostrava ze dne 7. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, 

· rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2014 ze dne 3. 9. 2020, bod 2. a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na od „1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu a

· rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2020, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč k realizaci uvedeného projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2021 v odvětví krizového řízení na akci „Zachování a obnova válečných hrobů a pietních míst“   a   budou zahrnuty do objemu účelových převodů, které budou zapojeny ke stejnému účelu v roce 2022. 

{Konec důvodové zprávy}
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Návrh na prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě se statutárním městem Ostrava 
Číslo usnesení: 

31/2031

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17.12.2020

k usnesení rady kraje

č. 31/2031 ze dne 29. 11. 2021

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava ze dne 7. 9. 2021 o prodloužení termínu realizace projektu „Památník válečným veteránům“ a uzavření dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/2014 ze dne 3. 9. 2020, bod 2. a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021“ na od „1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“, dle předloženého materiálu

3.   doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě č. 08213/2020/KH uzavřené dne 11. 12. 2020, jímž se mění termín realizace projektu a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4.  ukládá 

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín:
16. 12. 2021
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