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Předkladatel:
Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 108/8417 ze dne 6. 9. 2016

1.  rozhodlo
a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02173/2016/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
b) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02362/2016/RRC s obcí Vražné, IČ 62351290, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02502/2016/RRC s obcí Hodslavice,  IČ 00297917, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02623/2016/RRC s obcí Smilovice,  IČ 00576905, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu
e) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02606/2016/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu
f) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02620/2016/RRC s obcí Čaková, IČ 00575992, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
g) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03265/2016/RRC s obcí Krásná, IČ 00577022, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 19/1983 (materiál č.10/9) ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ (dále jen „POV“) na níže uvedené projekty:

· obce Rohov „Přístupové chodníky pro pěší v obci Rohov“
· obce Vražné „Rekonstrukce a modernizace klubovny - základny tělovýchovného zařízení Pod Emauzy v obci Vražné“
· obce Hodslavice „Palackého pamětní knihovna“
· obce Smilovice „Rekonstrukce autobusových zastávek ve Smilovicích“
· obce Dolní Lomná „Rekonstrukce parkoviště Mánes“
· obce Čaková „Rekonstrukce obecního úřadu Čaková a společenských prostor“
· obce Krásná „Rekonstrukce propustku a komunikace u Rekreantu v obci Krásná“.
Starosta obce Rohov požádal o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02173/2016/RRC do 30. 9. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 25. 5. 2016. Žádost odůvodňuje potřebou většího časového prostoru, jelikož v projektu došlo k neplánovaným změnám technologického postupu (příloha č. 1). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 11. 2016 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 12. 2016.

Starosta obce Vražné požádal o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02362/2016/RRC do 31. 5. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 7. 6. 2016. Žádost odůvodňuje tím, že se obec vázala na termín podepsání smlouvy o poskytnutí dotace (příloha č. 4). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 9. 2016 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 10. 2016.

Starostka obce Hodslavice požádala o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02502/2016/RRC do 31. 10. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 15. 6. 2016. Žádost odůvodňuje zpožděním výběru realizační firmy (příloha č. 7). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 3. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2017. 

Starosta obce Smilovice požádal o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02623/2016/RRC do 21. 10. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 29. 6. 2016. Žádost odůvodňuje rozdělením realizace projektu na etapy, přičemž poslední etapa bude vzhledem k charakteru projektu realizována zhotovitelem na jaře 2017 (příloha č. 10). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2017.

Starostka obce Dolní Lomná požádala o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02602/2016/RRC do 30. 8. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 29. 6. 2016. Žádost odůvodňuje průtahy ve vyjednávání s vlastníkem pozemku o udělení souhlasu s realizací projektu (příloha č. 13). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 5. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2017.

Starosta obce Čaková požádal o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02620/2016/RRC do 30. 9. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 29. 6. 2016. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 16). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 11. 2016 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 12. 2016.

Starostka obce Krásná požádala o prodloužení termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 03265/2016/RRC do 14. 10. 2016. Smlouva byla podepsána 19. 7. 2016. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 19). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 4. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 5. 2017.

Všem výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis usnesení rady kraje

Číslo zasedání:
<nezadáno>

Datum konání:
6.9.2016

Materiál č.:

10/17

Název:

Návrh na úpravu smluv v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Číslo usnesení: 108/8417

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

2.  bere na vědomí

žádosti příjemců o změnu smlouvy týkající se prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 1, 4, 7, 10, 13, 16 a 19 předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

h) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02173/2016/RRC s obcí Rohov, IČ 00635499, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

i) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02362/2016/RRC s obcí Vražné, IČ 62351290, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

j) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02502/2016/RRC s obcí Hodslavice,  IČ 00297917, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

k) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02623/2016/RRC s obcí Smilovice,  IČ 00576905, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

l) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02606/2016/RRC s obcí Dolní Lomná, IČ 00535966, jejíž předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

m) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02620/2016/RRC s obcí Čaková, IČ 00575992, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

n) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03265/2016/RRC s obcí Krásná, IČ 00577022, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace akce, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016
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