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Zpracovatel:
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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje 



č. 108/8410
    ze dne 6. 9. 2016

(č. usnesení)

1. Rozhodlo 

zrušit přípravu projektu „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“, předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2018 

2. rozhodlo 
zahájit přípravu projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, předpokládané náklady 34.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2019 

3. rozhodlo 

změnit název a rozsah projektu „Vybudování tůní na Krnovsku“ předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2018 na „Revitalizace EVL 

Osoblažský výběžek“, předpokládané náklady 6.100.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2018 – 2019

4. rozhodlo 

změnit rozsah projektu „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2018 na předpokládané náklady 20.650.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2020

5. rozhodlo 

rozdělit projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ na 5 samostatných projektů: 

EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 

EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 

EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého  

EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

6. rozhodlo 

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí,   v letech 2016 – 2020, ve výši 1.650.000,-- Kč

1.  rozhodlo 

zajistit udržitelnost projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

2.  rozhodlo 

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  12.700.000,-- Kč

3.  rozhodlo 

zajistit udržitelnost projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 2.920.000,-- Kč

4.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  2.300.000,-- Kč 

11. rozhodlo 

zajistit udržitelnost projektu „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

12. rozhodlo 

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  1.700.000,-- Kč

13. rozhodlo 

zajistit udržitelnost projektu „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

5.  rozhodlo 

profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  2.300.000,-- Kč

6.  rozhodlo 

zajistit udržitelnost projektu „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

Důvodová zpráva:

Dne 5. 3. 2015 rozhodlo zastupitelstvo kraje (ZK) usnesením č. 13/1158  zahájit přípravu projektu „Zajištění péče o lokality soustavy Natura 2000“ s předpokládanými náklady 50.000.000,-Kč, v letech 2015-2017 s tím, že z tohoto hromadného projektu budou postupně vyčleňovány samostatné projekty, které budou předkládány do příslušných výzev Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (dále jen OPŽP). 

Dne 25. 9. 2015 rozhodlo ZK usnesením 16/1629 vyčlenit z hromadné přípravy tyto projekty:  

	    
	Vyčleněné projekty:
	Předpokládaná doba realizace 
	Předpokládané        náklady 

	1.
	Implementace soustavy Natura 2000 v MSK - 2. vlna
	  1/2016 - 12/2018
	          2 000 000    

	2.
	Tvorba biotopu páchníka hnědého v EVL
	  10/2016 - 3/2018
	          8 400 000    

	3.
	Tvorba tůní ve vybraných EVL
	  1/2017 - 12/2018
	        12 400 000

	4.
	Vybudování tůní na Krnovsku
	    3/2017 - 2/2018
	          5 700 000    

	
	CELKEM vyčleněné projekty 4
	
	      28 500 000

	
	Náměty k přípravě po roce 2017: 
	
	

	5
	Tvorba biotopů kuňky žlutobřiché a k. ohnivé v EVL v Poolší
	  1/2018 - 12/2018
	6 000 000

	6
	Obnova vodních biotopů v EVL Heřmanický rybník
	    8/2018 - 7/2019
	14 300 000

	7
	Obnova biotopů ve vybraných EVL
	  7/2018 - 12/2019
	1 200 000

	
	CELKEM náměty k přípravě po roce 2017
	
	       21 500 000

	
	CELKEM vyčleněné projekty + k přípravě po roce 2017
	
	       50 000 000


Postupným upřesňováním záměrů během přípravy vyčleněných projektů byl měněn jejich rozsah, s čím souvisí navýšení nákladů na další přípravu a realizaci. Finanční prostředky ve výši 50 mil Kč na projekty z oblasti ŽPZ jsou překročeny (viz tabulka aktuální stav). Dle současné 31. výzvy OPŽP lze však předpokládat, že dotace z OPŽP na tyto projekty bude poskytnuta ve výši 100% způsobilých nákladů. 
Aktuální stav: 

	
	Vyčleněné projekty:
	Předpokládaná doba realizace 
	Předpokládané náklady 

	1.
	Implementace soustavy Natura 2000 v MSK - 2. vlna
	     2016 - 2018
	         1 410 000   

	2.
	Tvorba biotopu páchníka hnědého v EVL - rozdělit dle lokalit  
	     2017 - 2020
	       20 650 000

	3.
	Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán 
	     2018 - 2020
	       34 000 000

	4.
	Revitalizace EVL Osoblažský výběžek 
	     2018 - 2020
	         6 100 000    

	
	CELKEM 
	
	       62 160 000

	
	Náměty k přípravě po roce 2017: 
	
	

	5
	Tvorba biotopů kuňky žlutobřiché a k. ohnivé v EVL v Poolší
	2020
	6 420 000

	6
	Obnova vodních biotopů v EVL Heřmanický rybník
	2020
	15 158 000

	7
	Obnova biotopů ve vybraných EVL
	2020
	1 296 000

	
	CELKEM náměty k přípravě po roce 2017
	
	      22 874 000

	
	CELKEM vyčleněné projekty + k přípravě po roce 2017
	
	      85 034 000


Beze změn je projekt Implementace soustavy Natura 2000 v MSK - 2. vlna, který byl předložen do 10. výzvy OPŽP a je v realizaci. Náklady v tabulce „aktuální stav“ jsou upraveny dle vysoutěžených cen. 
Podstatné změny: 

1.  K bodu 1-2) navrhovaného usnesení  

Projekt Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách byl v lednu 2016 předán jako stavební projekt odboru investičnímu a majetkovému. Během upřesňování záměru se výrazně změnil rozsah oproti původnímu námětu (zejména se navýšila plocha odbahnění rybníka Štěpán), což má dále vliv na navýšení nákladů na realizaci a přípravu projektu a na časový harmonogram. S ohledem na rozsáhlé změny se navrhuje zrušit přípravu původního projektu dle bodu 1. usnesení a přípravu v novém rozsahu schválit pod novým názvem Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán dle bodu 2) navrhovaného usnesení. Bude-li rozhodnuto o přípravě, zadá se zpracování projektové dokumentace a dalších povinných příloh. Předpokládá se, že žádost o dotaci bude podána do 31. výzvy OPŽP (trvá do 31. 12. 2017), která umožňuje čerpání dotace až do výše 100% všech způsobilých nákladů. Finanční prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán jsou nárokovány v připravovaném návrhu rozpočtu kraje na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018-2020. 

2.  K bodu 3) navrhovaného usnesení  
Projekt Vybudování tůní na Krnovsku byl rovněž v lednu 2016 předán jako stavební odboru investičnímu a majetkovému (IM). Z důvodů nevyřešených majetkových vztahů je příprava projektu v současné době pozastavena o cca 12 měsíců, do doby rozhodnutí o restitučních nárocích. Oproti již schválené přípravě je tedy nutné upravit harmonogram a předpokládanou dobu realizace; s ohledem na změnu rozsahu je třeba také navýšit předpokládané náklady. Dále zadávací odbor navrhuje změnit původní název na „Revitalizace EVL Osoblažský výběžek“, který je výstižnější a přímo poukazuje na skutečnost, že se jedná o opatření v EVL. 
3.  K bodu 4-5) navrhovaného usnesení 

U projektu Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách nelze postupovat obdobným způsobem jako u předchozího projektu, tj. zrušit původní záměr, protože podstatné změny nastaly v pokročilejší fázi přípravy - během zpracování projektových dokumentací (PD) a jejich projednání s dotčenými subjekty. Pokud se má pokračovat v realizaci, je nutno akceptovat tyto změny: 

a) rozdělení projektu na 5 dílčích samostatných projektů dle jejich umístění. V každé lokalitě byly vyspecifikovány jisté problémy, jejichž řešení si vyžádá různě dlouhou dobu. Rozdělením se zvyšuje šance zahájení realizace v méně problémových lokalitách. Taktéž se výrazně zjednoduší samotná realizace a administrace. 

b) navýšení nákladů oproti schváleným 8.400.000 Kč na 20.650.000 Kč. Předpokládané náklady byly stanoveny dle plánů péče o předmětné lokality, zpracované v roce 2010. Jedná se o orientační náklady, které nyní byly upřesněné autorizovanými projektanty v rámci zpracování projektové dokumentace (PD). Oproti plánu péče vychází PD z podrobného dendrologického ohodnocení a posouzení stavu dřevin. V rozpočtu je započítána také 2 letá rozvojová údržba, která je hrazena z dotace. Významnou úlohu hraje také časový faktor. Stromy vlivem stárnutí a přírodních kalamit vyžadují náročnější ošetření. Nezanedbatelnou položkou, zvyšující finanční náročnost zásahů, je ořez velmi starých stromů na torzo. Tento tvar je pro zajištění předmětu ochrany velmi důležitý, ale manipulace se starými, křehkými a vysoce nestabilními stromy je finančně velmi náročná. Nárůst objemu prací je zřejmý zejména u EVL Šilheřovice.

4.  K bodu 6-15) navrhovaného usnesení 

Požadované kofinancování a profinancování jednotlivých projektů vychází z kumulativních rozpočtů. K přímým realizačním nákladům stanovených v rozpočtech každé PD jsou připočteny náklady na přípravu projektu, povinnou publicitu, náklady na technický a autorský dozor a administraci veřejné zakázky na dodavatele. Je počítáno s čerpáním 100% dotace z OPŽP. Do podílu MSK byly proto zahrnuty jen předpokládané nezpůsobilé náklady dle metodiky OPŽP. Výsledné částky se změní dle skutečně vysoutěžených cen; rovněž výše nezpůsobilých nákladů se může změnit dle rozhodnutí poskytovatele dotace. 

Předpokládaná struktura financování projektů:

1.  EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého:
celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):


1.650 tis. Kč

očekávaná výše dotace (max. 100%):
                     


1.550 tis. Kč 

vlastní podíl Moravskoslezského kraje:                                       
            100 tis. Kč 

z toho nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):   
                     100 tis. Kč

2.  EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého:
celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):

     12. 700 tis. Kč

očekávaná výše dotace (max. 100%):
                     

     12. 400 tis. Kč 

vlastní podíl Moravskoslezského kraje:                                       
           300 tis. Kč 

z toho nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):   
    
           300 tis. Kč

3.  EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého:

celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):

       2. 300 tis. Kč

očekávaná výše dotace (max. 100%):
                     

       2. 100 tis. Kč 

vlastní podíl Moravskoslezského kraje:                                       
           200 tis. Kč 

z toho nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):   
    
           200 tis. Kč

4.  EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého:  

celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):

       1. 700 tis. Kč

očekávaná výše dotace (max. 100%):
                     

       1. 600 tis. Kč 

vlastní podíl Moravskoslezského kraje:                                       
           100 tis. Kč 

z toho nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):   
    
           100 tis. Kč

5.  EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého:

celkové předpokládané náklady projektu (profinancování):

        2.300 tis. Kč

očekávaná výše dotace (max. 100%):
                     

        2.100 tis. Kč 

vlastní podíl Moravskoslezského kraje:                                       
           200 tis. Kč 

z toho nezpůsobilé náklady projektu (kofinancování):   
    
           200 tis. Kč

Udržitelnost je u tohoto typu projektů stanovena poskytovatelem dotace na 10 let. Během tohoto období je nutné udržovat každou lokalitu tak, aby opatření realizovaná v rámci projektu byla funkční a aby byl zajištěn kontinuální výskyt předmětu ochrany. Povinnost pečovat o chráněná území vyplývá kraji ze zákona č. 114/1992 Sb.; péči standardně zajišťuje odbor životního prostředí a zemědělství. Náklady na udržitelnost vycházejí z rozvojové péče o lokalitu navržené v rámci každé PD; jsou stanoveny dle současných cen. 

Souhrnná tabulka nákladů

	         
	Název projektu 
	náklady na přípravu a realizaci 
	náklady v době udržitelnosti                (10 let) 

	1. 
	EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 
	1 650 000
	840 000

	2. 
	EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého
	12 700 000
	2 920 000

	3.
	EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 
	2 300 000
	1 000 000

	4.
	EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého  
	1 700 000
	840 000

	5.
	EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého
	2 300 000
	1 000 000

	 
	CELKEM 
	20 650 000
	6 600 000


Potřebné finanční prostředky na přípravu a realizaci výše uvedených projektů jsou alokovány v rozpočtu kraje v odvětví životního prostředí ve výši 540 tis. Kč, zbývající finanční prostředky jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtovém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2017 – 2019 na přípravu a realizaci projektů v novém programovém období 2014 – 2020 ve výši cca 6 mld. Kč a jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na léta 2018 - 2020. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti jsou součástí připravovaného návrhu rozpočtového výhledu na léta 2018 - 2020.
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle bodů 1- 15) navrhovaného usnesení. 

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
108

Datum konání:
9. 6. 2016

Materiál č.:

10/10

Název: Aktualizace projektů z oblasti životního prostředí, návrh na profinancování              a kofinancování a předložení žádostí o podporu

Číslo usnesení: 108/8410
Rada kraje

k usnesení rady kraje               

č. 62/4901 ze dne 17. 2. 2015
                                                         č. 77/6268 ze dne 10. 9. 2015    

k usnesení zastupitelstva kraje 
          č. 13/1158  ze dne 5. 3. 2015

                                                         č. 16/1629 ze dne 25. 9. 2015

1.  Doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit přípravu projektu „Tvorba tůní ve vybraných evropsky významných lokalitách“, předpokládané náklady 12.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2018 

2.  doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Revitalizace EVL Děhylovský potok – Štěpán“, předpokládané náklady 34.000.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 – 2019 

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit název a rozsah projektu „Vybudování tůní na Krnovsku“ předpokládané náklady 5.700.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2017 - 2018

na „Revitalizace EVL Osoblažský výběžek“, předpokládané náklady 6.100.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2018 - 2019

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit rozsah projektu „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ předpokládané náklady 8.400.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 – 2018 

na předpokládané náklady 20.650.000 Kč, předpokládaná doba realizace v letech 2016 - 2020

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout rozdělit projekt „Tvorba biotopu páchníka hnědého v evropsky významných lokalitách“ na 5 samostatných projektů: 

1)
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 

2)
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

3)
EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 

4)
EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého  

5)
EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši 1.650.000,-- Kč

7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

8.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  12.700.000,-- Kč

9.  doporučuje  

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 2.920.000,-- Kč

10.  doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  2.300.000,-- Kč

11. doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč

12. doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  1.700.000,-- Kč

13. doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 840.000,-- Kč

14. doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaný do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2016 – 2020, ve výši  2.300.000,-- Kč

15. doporučuje 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého“, předkládaného do Operačního programu Životní prostředí, v letech 2020 – 2030, v maximální výši 1.000.000,-- Kč
16. rozhodla  

předložit žádosti o dotaci k projektům:  

1)
EVL Paskov, tvorba biotopu páchníka hnědého 

2)
EVL Šilheřovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

3)
EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého 

4)
EVL Karviná-rybníky, tvorba biotopu páchníka hnědého  

5)
EVL Niva Olše-Věřňovice, tvorba biotopu páchníka hnědého

do příslušné výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020,

prioritní osy 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu za podmínky, že zastupitelstvo kraje rozhodne profinancovat a kofinancovat uvedené projekty a zajistit jejich udržitelnost

17. ukládá 

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) až 15) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016
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