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Číslo zasedání: 7



Datum konání: 16.3.2022

               
Materiál č.: 4/13



Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Břidličná

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Břidličná na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Břidličná  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č.1 smlouvy o poskytnutí dotace  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2488 ze dne 28. 2. 2022

1.  bere na vědomí

žádost města Břidličná na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Břidličná, IČO 00295906, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04294/2021/KH, uzavřené dne 21. 10. 2021 s městem Břidličná, IČO 00295906, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 4/273 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci městu Břidličná ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky maximálně však ve výši 2.250.000 kč na výstavby požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Město Břidličná se svým dopisem ze dne 8.12.2021 obrátily na Moravskoslezský kraj s žádosti o prodloužení termínu projektu „výstavby požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města“ do 31. 12. 2023 a termínu prodloužení předložení závěrečného vyúčtování z důvodu současné situace ve stavebnictví, kdy došlo k nárůstu cen stavebního materiálu a stavebních prací.

Zároveň byl ze strany Ministerstva vnitra – generálního ředitelství HZS ČR prodloužen termín realizace akce na 31. 12. 2023.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Břidličná na prodloužení doby realizace projektu, prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
38
Datum konání:
28.2.2022
Materiál č.:

4/2
Název:

Návrh na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů města Břidličná
Číslo usnesení: 38/2488

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/273 ze dne 17.6.2021

1.  bere na vědomí

žádost města Břidličná na prodloužení doby realizace projektu výstavby požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Břidličná, IČO 00295906, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/273 ze dne 17. 6. 2021, bod 1) písmeno e) a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04294/2021/KH, uzavřené dne 21. 10. 202i s městem Břidličná, IČO 00295906, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2022
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