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Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/160 ze dne 17.3.2021

k usnesení rady kraje

č. 38/2534 ze dne 28.2.2022

1.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

2.  podporuje
záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3.  ukládá
náměstkovi hejtmana

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: náměstek hejtmana kraje pro dopravu
Termín: 1. pololetí 2023
Důvodová zpráva:

Orgánům kraje se podává pravidelná průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Tato informace je předkládána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/160 ze dne 17. 3. 2021 (materiál č. 7/2).

Materiál je koncipován jako aktuální přehled modernizací (přeložek), případně rekonstrukcí vybraných prvků sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací pro rychlou dopravu včetně doplňující informace o významných přeložkách silnic I. třídy, které nadřazenou síť doplňují. Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací (dále sledovaná jako Slezský kříž) byla pro území Moravskoslezského kraje definována usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002. Ramena Slezského kříže jsou tvořena koridory sever-jih, východ a západ.

Koridor Sever – Jih (tzv. Baltsko-jadranský koridor) je na území Moravskoslezského kraje vymezen dálnicemi D1, D48 (E462). Svým významem se jedná o dominantní dopravní tah v kraji, tah mezi jižními a severskými přístavy a východoevropským prostorem, který spojuje zejména významné evropské aglomerace Vídeň a Katovice.

Koridor Slezský kříž – východ (Ostrava – Český Těšín – (Žilina) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 (I/68; E75). Jedná se o dopravní tah, který přes území kraje propojuje větve Baltsko-jadranského koridoru. Tah spojuje zejména významné nadregionální aglomerace Katowice – Ostrava – Žilina.

Koridor Slezský kříž – západ (Ostrava – Opava – Krnov – (Opole) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Bartultovice – Opole). Tento dopravní tah přes území kraje propojuje významná regionální centra Opolského vojvodství a Moravskoslezského kraje s ostravskou aglomerací, zejména se jedná o propojení příhraničních regionů Opavska a Krnovska s polskými celky na úrovni NUTS III (nyski a opolski subregion).

Přílohy materiálu obsahují informace o stavu přípravy a realizace staveb sledovaných v koridorech Slezského kříže (příloha č. 1) a další významné silniční stavby schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury (příloha č. 2). Souhrnný časový scénář postupného zprovozňování jednotlivých popisovaných prvků dopravní infrastruktury je předkládán v příloze č. 3. S ohledem na množství faktorů, které postup přípravy a realizace významných dopravních komunikací ovlivňují a které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Gesce za přípravu a realizaci popisované sítě přísluší Vládě ČR (Ministerstvu dopravy); konkrétní údaje o jednotlivých popisovaných stavbách byly proto dominantně převzaty z reportů Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Výběr staveb, které jsou předmětem tohoto materiálu, je dán oficiálně potvrzenou akceptací takového záměru vládou České republiky. Záměry kraje na dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury zástupci kraje pravidelně projednávají na jednáních monitorovací skupiny Ministerstva dopravy za účasti náměstků ministra, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměry kraje jsou také prezentovány poslancům Parlamentu ČR s požadavky na podporu jejich prosazení. Moravskoslezský kraj aktivně připomínkuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, tak jak ji vymezilo zastupitelstvo kraje, bude v podstatě kompletována realizací staveb zahrnutých v přiloženém materiálu. Na území kraje se dlouhodobě jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky. Postupnou přípravou, stavbou a zprovozňováním úseků páteřních komunikací se plní závěry krajské koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. V současné době se zejména jedná o dokončení napojení tahu silnice I/11 na dálnici D48 realizovanou stavbou „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ a pokračováním stavby severního obchvatu Opavy. Zkapacitnění stávající silnice I/48 na dálnici, výhradně s mimoúrovňovými kříženími, pokračuje stavbou obchvatu Frýdku-Místku včetně propojení na D56 a v úseku MÚK Bělotín – Rybí. Páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 v napojení na D48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Mimo výše uvedené stavby probíhají přípravné a studijní práce i na dalších modernizacích silnic I. třídy, které přesahují vymezený časový horizont a jejichž termín realizace nebyl dosud státem potvrzen – jedná se např. o stavby nových kapacitních silnic v trase Bohumín – Karviná, Havířov – Třanovice; stavby obchvatů měst a obcí: Bruntál, Vrchy, Nové Heřminovy, homogenizace a obchvaty na stávajících silničních tazích Opava – Krnov – Bartultovice, Bohumín – Karviná; odstranění bodových závad v ostravském dopravním uzlu TEN-T, řešení silnice I/11 na průtahu Komárovem, přeložka silnice I/56 v úseku Opava – Ostrava.

Informace o aktuální investiční strategii státu

V roce 2021 byla na severojižní větvi Slezského kříže zahájena stavba „D48 MÚK Bělotín - Rybí“. Pokračuje stavba obchvatu Frýdku-Místku, včetně napojení na D56, v letošním roce se předpokládá zprovoznění.

Západní větev Slezského kříže zaznamenala zprovoznění staveb „Silnice I/57 Krnov – SV obchvat“ a „I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11“. Pokračuje stavba severního obchvatu v západní části „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“.

Na východní větvi Slezského kříže probíhá realizace stavby „I/68 Třanovice – Nebory“, kterou bude dokončeno napojení D48 na Slovensko. V přípravě je stavba „I/11 Havířov – Třanovice“, kde zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/45 ze dne 17. 12. 2020 schválilo návrh budoucího uspořádání sítě pozemních komunikací; Centrální komisí ministerstva dopravy byl schválen záměr projektu (12/2021), probíhá zpracování dokumentace EIA.

Mimo oblast Slezského kříže pokračuje realizace stavby „I/67 Karviná – obchvat“.

Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2022 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí. Národní zdroje ve výši 84,5 mld. Kč jsou doplněny prostředky fondů EU o 46 mld. Kč, celková výše návrhu rozpočtu SFDI na rok 2022 činí 130,5 mld. Kč. Střednědobý výhled rozpočtu SFDI na roky 2023 a 2024 v národních zdrojích ve výši 66 mld. Kč je doplněn o evropské zdroje pro rok 2023 o 30,7 mld. Kč, pro rok 2024 o 24,4 mld. Kč, přičemž tyto částky je nutno brát s rezervou, protože rozpočtový výhled při stejných dlouhodobých prioritách nekoresponduje se schválenými rozpočty předchozích období. Prioritami rozpočtu je pokrytí zejména mandatorních výdajů, příprava akcí v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze, zajištění financování již zahájených akcí a nově zahajované akce.

Návrh rozpočtu SFDI na rok 2022 znamená pro území Moravskoslezského kraje pokračování realizace staveb „D48 Frýdek Místek – obchvat“ (I. a II. etapa) a „D56 Frýdek - Místek - připojení na D48“, „D48 MÚK Bělotín–Rybí, I. etapa“, „I/67 Karviná – obchvat“, „I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ a „I/68 Třanovice – Nebory“. V letošním roce se předpokládá zahájení realizace stavby „Silnice I/58 Mošnov - obchvat“.

Materiál byl projednán na 8. jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 3. 3. 2022, výpis z usnesení v příloze č. 4.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:
38

Datum konání:
28.2.2022

Materiál č.:

7/9

Název:

Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Číslo usnesení: 38/2534

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/160 ze dne 17.3.2021

1. bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 16. 3. 2022
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