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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 8



Datum konání: 16.6.2022

               
Materiál č.: 9/1



Název: Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektů a zrušení projektu z oblasti kultury 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3126 ze dne 30.5.2022

1.  rozhodlo
změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ ze „120.000.000 Kč“ na „180.000.000“ dle předloženého materiálu

2.  rozhodlo
změnit název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
změnit v bodě 5) a v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ a výši profinancování a kofinancování ze „100.000.000 Kč“ na „150.000.000“ dle předloženého materiálu

4.  rozhodlo
ukončit realizaci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018–2023

5.  rozhodlo
zrušit bod 1) a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně z jiných externích finančních zdrojů.

Ministerstvo kultury připravuje výzvu k předkládání projektů do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. Předpokládá se, že spoluúčast státního rozpočtu bude činit nejvýše 75 % z celkových nákladů realizace akce, maximální výše podpory ze státního rozpočtu na jednu akci se nově stanovuje limitem 200 mil. Kč.

Odbor kultury a památkové péče připravuje dva projekty, „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ a „Těšínské divadelní a kulturní centrum“, které svým charakterem a výší předpokládaných finančních prostředků naplňují požadavky na zajištění mezisektorové spolupráce a rozvoj inovačního potenciálu kulturního a kreativního sektoru a zefektivnění či zvýšení udržitelnosti kulturní infrastruktury.

Odbor evropských projektů bude předkládat tyto dva projekty do plánované otevřené výzvy Národního plánu obnovy. 

K bodu 1) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 120.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 (materiál č. 9/7).

V průběhu přípravy projektu byly upřesněny stavební náklady akce i dílčí rozpočty pořizovaného vybavení. Náklady na stavební a parkové úpravy jsou odhadovány na 102 mil. Kč vč. DPH. Ostatní náklady na vnitřní vybavení, technický dozor stavebníka, realizaci výběrových řízení, inženýrskou činnost apod. jsou odhadovány na 78 mil. Kč. Celkové předpokládané náklady projektu tak jsou 180 mil. Kč.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
180.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
45.000.000,00 Kč
- podíl Evropské unie (profinancování)
135.000.000,00 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování žádosti o dotaci dle podmínek výzvy. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

K bodům 2) a 3) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu ve výši 100.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 (materiál č. 9/7).

V průběhu přípravné fáze projektu vzešla potřeba navýšení finančních prostředků. S ohledem na současnou situaci na stavebním trhu musela být před vyhlášením výběrového řízení na projektanta výše předpokládaných nákladů rekonstrukce objektu navýšena oproti objemové studii na 100,3 mil. Kč. Zbývající finanční prostředky jsou nezbytné pro zajištění vnitřního vybavení na 42,8 mil. Kč a ostatních nákladů spojených se zabezpečením přípravy a výstavby, např. výkon technického dozoru stavebníka, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti, přípravy žádosti o dotaci apod. na 6,9 mil. Kč.

V přípravné fázi projektu dále došlo ke změně názvu projektu, z původního názvu „Revitalizace Těšínského divadla“ je nově „Těšínské divadelní a kulturní centrum“. Nový název více reflektuje záměr a náplň projektu.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
150.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
37.500.000,00 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)
112.500.000,00 Kč
Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování žádosti o dotaci dle podmínek výzvy. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

K bodům 4) a 5) návrhu usnesení

Profinancování a kofinancování projektu „Zámek Nová Horka-Muzeum pro veřejnost II“ ve výši 40.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 (materiál č. 7/13).

Cílem projektu bylo zpřístupnění 2. patra objektu pro návštěvníky. V rámci projektu měly být realizovány stavební úpravy, restaurování obrazů, nábytku a militaria, muzejní expozice a úpravy části zámeckého parku. 

Projekt byl 30. 1. 2018 předložen do výzvy IROP „Muzea II“ a dodatečně vybrán k financování v září 2020. Dne 22. 4. 2021 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj k výše uvedenému projektu registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace. V souladu s podanou žádostí o podporu a s ohledem na maximální výši způsobilých výdajů stanovil poskytovatel dotace v rozhodnutí k projektu finanční podporu ve výši 18.914.852,69 Kč a datum ukončení projektu na 31. 12. 2023. 

V průběhu roku 2021 byly zpracovány restaurátorské záměry a dne 10. 4. 2022 byla vyhlášena veřejná zakázka na restaurování sbírkových předmětů rozdělená na pět částí dle předmětu restaurování. Ve lhůtě pro podání nabídek byly předloženy nabídky pouze na dvě části veřejné zakázky. Na části militaria, obrazy a kamenné plastiky a stavební artefakty nebyly nabídky podány.

Vzhledem ke stávající situaci navrhuje odbor kultury a památkové péče ukončení realizace projektu Zámek Nová Horka Muzeum pro veřejnost II. K danému návrhu rozhodnutí dospěl po zvážení níže uvedených okolností.

V důsledku předložení nabídek pouze u dvou z pěti části veřejné zakázky na restaurování sbírkových předmětů, je nezbytné znovu zadat výběrové řízení na zhotovitele, nicméně opakováním veřejné zakázky již nelze zaručit zdárné ukončení projektu v termínu stanoveným poskytovatelem dotace. Restaurování předmětů je možno zajistit postupně mimo jiné také za využití prostředků Ministerstva kultury ČR.

K možnému přínosu nových plánovaných expozic zahrnující vystavení restaurovaných předmětů v prostorách chodby 2.NP zámku lze konstatovat, že svým rozsahem by významným způsobem nepřispěly ke zvýšení návštěvnické atraktivity stávajícího zámeckého objektu.

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 přípravu a profinancování a kofinancování projektu Zámek Nová Horka – centrum tradic a zážitků v rámci kterého dojde k úpravě prostor 2. NP za účelem využití pro rozvoj kreativních odvětví Moravskoslezského kraje. Vzhledem k avizované maximální výši požadované dotace ze strany Ministerstva kultury ČR je možné využít stávající projektovou dokumentaci a provést stavební úpravy v rámci této plánované akce. 

Spojení obou projektů navíc eliminuje možné rizikové situace spojené s propojením expozičních prostor přístupové chodby 2. NP a napojených místností určených v rámci kreativních odvětví pro tvořivou činnosti široké veřejnosti. 

Aktuální struktura financování:

Celkové náklady projektu
16.588.355,70 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
16.337.260,70 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
1.633.726,07 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)
14.703.534,63 Kč

Nezpůsobilé výdaje projektu
251.095,00 Kč

Předpokládá se, že zpracovaná projektová dokumentace a restaurátorské záměry budou následně využity. Marně vynaložené náklady budou pouze náklady na zpracování studie proveditelnosti a administraci veřejné zakázky ve výši 226.947,60 Kč.

Dopad na rozpočet kraje:

K bodům 1) až 3) návrhu usnesení

Výdaje na přípravu projektů budou hrazeny příspěvkovými organizacemi. Realizace projektů „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ a „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ je plánována v letech 2023–2025. Výdaje na realizaci projektů včetně navrhovaného navýšení budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu. Jedná se zejména o vlastní podíl kraje obou projektů v úhrnné částce 27,5 mil. Kč. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2023-2025 jsou plánovány prostředky na nespecifikované výdaje ve výši 1,5 mld. Kč.

K bodům 4) až 5) návrhu usnesení

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2021 vynaloženo 625,9 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2022 je alokována částka 18.723,37 tis. Kč, V rámci projektu jsou evidovány závazky vůči externím firmám v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace a se zajištěním administrace veřejné zakázky v celkové hodnotě 292,3 tis. Kč. Rozpočtované prostředky ve výši 18.431,07 tis. Kč budou sníženy rozpočtovým opatřením v materiálu s názvem Souhrnné rozpočtové úpravy v rámci projektů financovaných z evropských finančních zdrojů – II. čtvrtletí 2022 předloženém odborem evropských projektů na stejné jednání rady kraje dne 30. 5. 2022. Částka ve výši 1.815,07 tis. Kč představuje úsporu vlastních zdrojů a 16.616 tis. Kč bylo plánováno z úvěru UCB, a.s.
Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno, aby rozhodlo změnit profinancování a kofinancování projektů a název projektu dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení a zrušit realizaci projektu dle bodů 4) a 5) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:

45
Datum konání:

30. 5. 2022
Materiál č.:

9/30
Název: 
Návrh na navýšení profinancování a kofinancování a zrušení projektů z oblasti kultury

Číslo usnesení: 

45/3126
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2591 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/567 ze dne 14.12.2017

č. 7/635 ze dne 16.3.2022

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ ze „120.000.000 Kč“ na „180.000.000“ dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit změnit název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5) a v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 7/635 ze dne 16. 3. 2022 název projektu z „Revitalizace Těšínského divadla“ na „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ a výši profinancování a kofinancování ze „100.000.000 Kč“ na „150.000.000“ dle předloženého materiálu

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit realizaci projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“ předloženého do Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy 6.3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí v letech 2018–2023

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit bod 1) a 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 6/567 ze dne 14. 12. 2017 týkající se doby a výše profinancování a kofinancování a doby zajištění udržitelnosti projektu „Zámek Nová Horka – Muzeum pro veřejnost II“

6.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Jan Krkoška, MBA
Termín: 16. 6. 2022
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