Příloha č.8

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03787/2021/RRC
(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:


IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:
1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a
2. Město Jablunkov

se sídlem:
Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 

zastoupen:
Ing. Jiřím Hamrozim, starostou
IČO:
00296759
DIČ:
CZ00296759

bankovní spojení:
94-5016781/0710

číslo účtu:
Česká národní banka

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 03787/2021/RRC (dále jen „smlouva“)
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Cykloodpočívky v Jablunkově“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 5. 8. 2022 o prodloužení doby realizace projektu a změnu rozsahu projektu spočívající ve snížení počtu vybudovaných cyklistických odpočívek ze dvou na jednu z důvodu problémů při vyhlašování výběrového řízení a nárůstu cen stavebních materiálů.
III.
Změna smlouvy
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 6. 2023“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“.

3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 7. 2023“. 

4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2023,“. 
5. Nákladový rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede poskytovatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je nákladový rozpočet projektu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……….  ze dne …………….
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/zastupitelstvo města svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

	V Ostravě dne: 
	
	V …………… dne:



	
	
	

	za poskytovatele


	
	za příjemce

Ing. Jiří Hamrozi
starosta


[image: image1.emf]Příloha č. 1 dodatku č. 1 (část A)

Příjemce:

Projekt:

Plánované uznatelné 

náklady/výdaje    

Požadovaná výše 

dotace

Upravená výše 

požadované dotace

(zaokrouhleno na celé 

stokoruny směrem dolů)

 (v Kč)  (v Kč)  (v Kč)

a b c

Druh 1.2   Dlouhodobý hmotný majetek  0 0 0

Položka 1.2.1 Dokumentace pro vydání společného povolení 0 0 0

Položka 1.2.2 Dokumentace pro provedení stavby 0 0 0

Druh 1.3   Dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0

Položka 1.3.1 0 0 0

Položka 1.3.2 0 0 0

Druh 2.3   Jiné uznatelné investiční náklady 706 000 458 900 458 900

Položka

2.3.1 - stavební práce související s vybudováním 1 

altánu vč. vytyčení sítí, 

- nákup a pokládka 1 plochy dlažbou vč. zpevnění 

podloží, 

- nákup a instalace 1 cyklopumpy, 

- úprava terénu, výkopové práce, založení altánu, 

betonáž, montáž, přesun hmot, stavební práce

706 000 458 900 458 900

Položka 2.3.2 0 0 0

Položka 2.3.3 0 0 0

Položka 2.3.4 0 0 0

Položka 2.3.5 0 0 0

Položka 2.3.6 0 0 0

Položka 2.3.7 0 0 0

Položka 2.3.8 0 0 0

Položka 2.3.9 0 0 0

706 000 458 900 458 900



Investiční náklady/Výdaje celkem:

Město Jablunkov, ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Cykloodpočívky v Jablunkově

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné INVESTIČNÍ náklady/výdaje



Druh dlouhodobého majetku

Celkové plánované náklady/výdaje projektu


[image: image2.emf]Příloha č. 1 dodatku č. 1  (část B)

Žadatel:

Projekt:

Plánované uznatelné 

náklady/výdaje    

Požadovaná výše 

dotace

Upravená výše 

požadované dotace

(zaokrouhleno na celé 

stokoruny směrem dolů)

 (v Kč)  (v Kč)  (v Kč)

a b c

250 000 162 500 162 500

Druh 1.1   Spotřeba materiálu  0 0 0

Položka 1.1.1 0 0 0

Položka 1.1.2 0 0 0

Položka 1.1.3 0 0 0

Položka 1.1.4 0 0 0

Položka 1.1.5 0 0 0

Druh 1.2   Drobný dlouhodobý hmotný majetek  250 000 162 500 162 500

Položka

1.2.1 Pořízení 

- 2 stoly, 

- 4 lavičky, 

- 1 informační tabule (rám, tabule, ukotvení), 

- cyklostojany pro 6 kol, 

- 1 odpadkový koš, 

- 2 květináče

250 000 162 500 162 500

Položka 1.2.2 0 0 0

Druh 1.3   Drobný dlouhodobý nehmotný majetek  0 0 0

Položka 1.3.1 0 0 0

Položka 1.3.2 0 0 0

Druh 1.4   Spotřeba energie 0 0 0

Položka 1.4.1 0 0 0

Položka 1.4.2 0 0 0

Položka 1.4.3 0 0 0

130 000 84 500 84 500

Druh 2.1   Oprava a udržování (položkově rozepsat)  0 0 0

Položka 2.1.1 0 0 0

Položka 2.1.2 0 0 0

Položka 2.1.3 0 0 0

Druh 2.2   Cestovné 0 0 0

Položka 2.2.1 0 0 0

Položka 2.2.2 0 0 0

Druh 2.3   Jiné uznatelné služby 130 000 84 500 84 500

Položka

2.3.1 

- 1 x návrh mapy a návrh celé informační tabule vč. 

tisku (mapový podklad včetně grafického zpracování), 

- naplnění zeminou a osázení rostlinami 2 květináčů, 

- úprava terénu, výkopové práce, betonáž mobiliáře, 

instalace, přesun hmot, stavební práce

130 000 84 500 84 500

Položka 2.3.2 0 0 0

Položka 2.3.3 0 0 0

Položka 2.3.4 0 0 0

Položka 2.3.5 0 0 0

Položka 2.3.6 0 0 0

Položka 2.3.7 0 0 0

Položka 2.3.8 0 0 0

Položka 2.3.9 0 0 0

380 000 247 000 247 000



1.   Spotřebované nákupy celkem

2.   Služby celkem

Neinvestiční náklady/Výdaje celkem:

Město Jablunkov, ul. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, IČ 00296759

Cykloodpočívky v Jablunkově

Nákladový rozpočet projektu - Uznatelné neinvestiční náklady/výdaje



Druh nákladu/výdaje

Celkové plánované náklady/výdaje projektu
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