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Příloha č. 2 - Přehled akcí financovaných z úvěru  České spořitelny, a. s.     
Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Renata Kubíková, oddělení investičních dotací a technické podpory, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3648 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

č. 8/794 ze dne 16.6.2022

1.  schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  schvaluje

přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 (materiál č. 10/3) schválilo rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2022 a schválilo objem závazků pro rok 2023 a další léta. Rovněž svěřilo radě kraje v bodě 5 a) tohoto usnesení provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu. Dále bylo svěřeno radě kraje v souladu s bodem 5 b) tohoto usnesení schvalování a provádění úprav závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje. 

K zajištění financování akcí reprodukce majetku kraje je využíván investiční úvěr České spořitelny, a.s. (dále jen „úvěr“).

K bodům 1. a 2. návrhu usnesení
Odbor investiční a majetkový provedl revizi potřeby financování schválených akcí reprodukce majetku kraje. Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh schválit změnu financování vybraných akcí rozpočtu kraje na rok 2022 a změnu závazků kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Z předloženého přehledu je patrné, že u většiny akcí reprodukce majetku kraje se celkové výdaje na akci nemění. Byla pouze zreálněna potřeba finančních prostředků pro rok 2022 a další roky a adekvátně upravena potřeba financování z úvěru.

Jednotlivé změny jsou pro přehlednost rozčleněny do 3 kategorií (viz příloha č. 1 předloženého materiálu, sloupec A), podle jednotlivých úprav, které je potřeba provést:

Kategorie 1: Změna financování akcí reprodukce majetku na rok 2022 a změna závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech

U těchto akcí dochází k posunutí předpokládaných termínů realizace staveb. Nejčastějšími důvody jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení a následná délka a komplikace (dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.) v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Dalším důvodem posunutí zahájení staveb je problém s dostupností materiálu na trhu, problémy s lhůtou dodání, vyšší ceny stavebních prací.

Z uvedených důvodů se u vybraných akcí reprodukce majetku očekává celkově nižší čerpání finančních prostředků v roce 2022 a rozložení financování do dalších let.

Kategorie 2: Navýšení finančních prostředků na akci

Úpravy týkající se navýšení finančních prostředků jsou navrženy u 7 akcí reprodukce majetku kraje, u kterých dochází k nárůstu celkových výdajů a na akci je potřeba zajistit potřebné krytí. Podrobné důvody navýšení u jednotlivých akcí jsou dále popsány:

Akce „Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum, Bílá, příspěvková organizace)“ 

Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 (materiál č. 7/1). Finanční prostředky určené na projekční práce jsou alokovány v rozpočtu roku 2022 ve výši 10.036 tis. Kč. Cílem akce je postupná rekonstrukce a modernizace objektů vzdělávacího a sportovního centra v Bílé tak, aby zařízení bylo schopno spolehlivě plnit účel, pro který bylo zřízeno, a to za splnění současných standardních provozních, hygienických a bezpečnostních podmínek. Projekční činnost byla zahájena v 02/2022, tj. po ukončení VZ na zhotovitele PD. V první fázi je kromě potřebných demolic řešeno oznámení EIA, kdy posouzení vlivu stavby na životní prostředí bylo nutné sledovat po celé jarní období a dále je za zajišťována PD pro územní řízení, jehož průběh se předpokládá v druhé polovině roku 2022. Z uvedených důvodů nebude přípravná fáze akce realizována dle původně plánovaného harmonogramu celá v roce 2022, ale bude z velké části přesunuta do návrhu rozpočtu roku 2023. Z uvedených důvodů se navrhuje snížit finanční prostředky alokované v rozpočtu kraje v roce 2022 o 7.800 tis. Kč a využít je jako zdroj tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 ke krytí výdajů na této akci. Zpracovatel projektové dokumentace dále zaslal dne 17. 5. 2022 oznámení a zdůvodnění překročení předpokládané maximální hodnoty realizace projektované stavby z původních 281 mil. Kč na 512 mil. Kč. Vzhledem k tomu je potřeba celkově navýšit akci o 231 mil. Kč z jiných zdrojů (případné zajištění spolufinancování státní dotací). 

Akce „Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže“ (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace 

Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1083 ze dne 13. 12. 2018  (materiál č. 7/1). Předpokládané náklady na realizaci stavby byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 (materiál č. 10/3) s předpokládanými náklady na realizaci akce ve výši 76.861 tis. Kč.  

Záměrem akce je realizace dispozičních úprav objektu (na ulici Krakovská) tak, aby došlo k zamezení křížení provozů dvou příspěvkových organizací – Střední školy společného stravování Ostrava – Hrabůvka, příspěvková organizace a Domova mládeže a Školní jídelny – výdejny, Ostrava - Hrabůvka, Krakovská 1095, příspěvková organizace a navýšení počtu lůžek v objektu pro žáky ubytované v domově mládeže. Vlivem růstu cen ve stavebnictví a nutnosti většího rozsahu prací (jedná se o řešení požární bezpečnosti pro celý objekt, doplnění datové sítě v celém objektu, oprava svislých stupaček, oprava místnosti cukrárny, výměny výtahu, doplnění VZT do kanceláří, doplnění výměny většiny dveří a výměna dveří za požární, oprava hydroizolace suterénního zdiva a výměna podlahových krytin ve větším rozsahu, vybudování nových schodišť mezi hlavní budovou a školou) dochází ke zvýšení rozpočtových nákladů na 149.100 tis. Kč oproti předpokládané ceně vycházející ze studie. Největším navýšením jsou práce spojené s požární bezpečností a také do zásahu konstrukcí, které je nutné provést ve větším rozsahu, oproti prvotnímu návrhu.  Z tohoto důvodu je navrhováno v roce 2024 a 2025 navýšit celkové výdaje akce o 72.239 tis. Kč.
Akce „Výměna střešní krytiny“ (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace)

Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 (materiál č. 10/3) s celkovými přepokládanými náklady ve výši 20.700 tis. Kč. V roce 2022 bylo opakovaně realizováno zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby z něhož vyplynulo, že celkové náklady na výměnu střešní krytiny je potřeba navýšit o 12.000 tis. Kč. Navýšení celkových výdajů odpovídá momentální situaci na trhu, kdy dochází ke skokovému nárůstu cen stavebních materiálů. Dle projektové dokumentace je realizace stavby rozdělená do dvou let. První etapa bude zahájena ještě letos (realizace šikmé střechy křídla na ulici Ostravská - část A), v roce 2023 je plánováno dokončení celé akce (šikmé střechy část B, C a ploché střechy). V roce 2022 budou v rozpočtu kraje na akci ponechány finanční prostředky ve výši 9.300 tis. Kč pouze na úhradu první etapy. Část finančních prostředků ve výši 6.000 tis. Kč bude přesunuta do rozpočtu roku 2023 a využita je jako zdroj tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 ke krytí výdajů na této akci.
Akce „Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřeh“ (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace)

Akce byla schválena usnesením rady kraje č. RK 76/6930 ze dne 9. 12. 2019 (materiál č. 7/17). Předpokládané náklady na realizaci stavby byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 (materiál č. 10/3) s předpokládanými náklady na realizaci akce ve výši 39.388 tis. Kč. 

Záměrem akce je zrekonstruovat část objektu na ulici U Studia 2654/33 v Ostravě-Zábřehu, kterou má v hospodaření výše uvedená příspěvková organizace pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, která bude tyto prostory využívat jako stabilní pracoviště pro školení vlastních pracovníků, ale také externích subjektů a pro organizaci Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, která bude do nově zrekonstruovaných prostor přesídlena. Jedná se o podsklepený osmipodlažní objekt, kde předmětem rekonstrukce budou školou nevyužívaná podlaží. 

K dnešnímu dni je hotova a předána kompletní projektová dokumentace sloučených těchto dvou akcí a skutečná potřeba rozpočtových nákladů akce činí cca 63.388 tis. Kč.  

Z tohoto důvodu je navrhováno celkové výdaje na realizaci akce v roce 2024 navýšit o částku 24.000 tis. Kč, aby byla pokryta veřejná zakázka v podlimitním režimu, která bude vyhlášena do konce roku 2022.
Akce „Rekonstrukce střechy a zateplení fasády“ (Gymnázium Třinec, příspěvková organizace)

Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 4/338 ze dne 17.6.2021 (materiál č. 10/10). Aktuální upravený rozpočet na akci činí 7.373 tis. Kč. Záměrem akce je rekonstrukce střešní krytiny (pálené tašky za plechové dílce), příslušných klempířských prvků (svody, žlaby, parapety, oplechování říms apod.) a hromosvodové soustavy. Dále budou provedeny výměny části krovu a zateplení půdních prostor. Fasáda hlavního objektu bude očištěna, vyspravena a natřena. Součástí akce je i zateplení kuchyně školy. 

Z projektové dokumentace, která byla dokončena v červnu 2022, vyplynuly potřebné náklady na realizaci celé akce ve výši 49,7 mil. Kč. Tyto finanční náklady představují navýšení oproti nákladům, které původně činily 22.700 tis. Kč. Z revize předpokládaného čerpání finančních prostředků v rámci akce v roce 2022 dále vyplynulo, že část finančních prostředků alokovaných v rozpočtu na rok 2022 ve výši 6.700 tis. Kč vzhledem k prodloužené lhůtě projekčních prací je nezbytné přesunout  do roku 2023. Zároveň je potřeba navýšit celkový rozpočet této akce v roce 2023 o 27.000 tis. Kč z důvodu nárůstu cen stavebních materiálů a prací dle předloženého rozpočtu. Z výše uvedeného důvodu je tedy navrhováno, aby finanční prostředky ve výši 6.700 tis. Kč byly převedeny do roku 2023 a využity jako zdroj tvorby návrhu rozpočtu na rok 2023 ke krytí výdajů na této akci a celkové výdaje na realizaci akce navýšeny o částku 27.000 tis. Kč.
Akce „Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP“ (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) 

Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 (materiál č. 10/3) s předpokládanými náklady ve výši 14.800 tis. Kč investičních prostředků.

Záměrem akce jsou stavební úpravy na budově oddělení ošetřovatelské péče (OOP) v rámci kterých dojde k provedení výměny střešní krytiny a obměnou krovových prvků střechy, vybudování nové hromosvodné soustavy dle současných norem. Dále je navržena sanace základového zdiva formou nové venkovní hydroizolace podsklepené části budovy včetně oprav přípojek dešťové kanalizace.

V roce 2022 již proběhlo výběrové řízení na zhotovitele. S ohledem na aktuální ceny materiálu a prací došlo k nárůstu cen oproti původní projektové dokumentaci a nejnižší nabídka na stavební práce činila 24 mil. Kč. Pro nedostatek finančních prostředků byla veřejná zakázka zrušena.

S ohledem na časový harmonogram prací se v roce 2022 předpokládá zrealizovat a profinancovat pouze sanace zdiva. Rekonstrukce střechy je plánována v roce 2023.

Z tohoto důvodů je navrhováno celkové výdaje na realizaci akce v roce 2023 navýšit o částku 10.200 tis. Kč na pokrytí veřejné zakázky. 

Akce „Pavilon L-stavební úpravy“ (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) 

Akce byla schválena usnesením zastupitelstva kraje č. 2/28 ze dne 22. 12. 2016 (materiál č. 7/1). Předpokládané náklady na realizaci stavby byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021 (materiál č. 10/3) ve výši 188.400 tis. Kč. 

Záměrem akce jsou celkové vnitřní dispoziční a stavební úpravy budovy. V rámci akce proběhne kompletní výměna technického zařízení budovy – vody, kanalizace, elektroinstalace, případně vzduchotechniky a klimatizace pro „endosálky“ a výměna 2 stávajících evakuačních výtahů. Proběhne vestavba třetího výtahu za účelem výškového propojení úrovní starého pavilonu L a nového spojovacího koridoru (ve vazbě na pavilon N) pro vzájemnou komunikaci interních a neurologických oborů. V rámci stavebních úprav bude provedena také sanace 1.PP, rozšíření strojovny VZT a kompletní oprava krycích omítek v pavilonu. Nakonec dojde k pořízení zdravotnické technologie a přístrojů. Akce je již v realizaci s termínem dokončení 10/2023.

S ohledem na stáří historické budovy z let 1900 (nemovitá kulturní památka) dochází během stavebních prací k neočekávaným vícepracím, které nebyly součástí projektové dokumentace a které je nutné zrealizovat, aby byla akce smysluplně dokončena. 

Velké položky tvoří především demontáže dřevěných omítaných podhledů ve 3 NP, 2 NP a 1 NP, oprava zhlaví trámů dle návrhu statika, ošetření dřevěných konstrukcí impregnačním nátěrem, provedení protipožární ochrany stropních konstrukcí včetně nosných systému pro zavěšení instalací. Montáž nových nosných konstrukcí nesoucí výtahy. Dále musí být provedena v rámci akce náprava nečekaných konstrukčních vad budovy a nápravy dle aktuálních norem (PBŘ apod.). Hlavní položku představuje sanace 1.PP z důvodu vlhkého sendvičového obvodového zdiva - jedná se o technologicky náročnou práci. Nad rámec původního díla - odkopání východního křídla budovy pod úroveň podlah 1 PP, provedení svislé hydroizolace s asfaltových pásů, provedení drenáží kolem východního křídla objektu, podřezání zdiva s vložením izolace do spáry (provedení vodorovných a plošných injektáží u zbývajícího zdiva, které nelze podřezat).

V rámci musí také dojít k rozšíření chlazení vzduchotechniky (projektová dokumentace počítala s rezervou z pavilonu „N“, tato se v posledních letech zejména během letních měsíců ukázala jako nedostatečná pro samotný pavilon „N“), dále budou provedeny práce spojené s větším objemem krycích omítek s ohledem na značné nerovnosti stěn po sundání původních omítek.

Z tohoto důvodu je navrhováno celkové výdaje na realizaci akce v roce 2023 navýšit o částku 40.000 tis. Kč na pokrytí potřebných víceprací, které nebyly součástí zadávací dokumentace a nastaly či nastanou během samotné realizace stavby.

Kategorie 3: Snížení finančních prostředků na akci

U akce „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ došlo z důvodu vysoutěžení zhotovitele stavby za nižší cenu než byla předpokládaná hodnota veřejné zakázky ke snížení finančních prostředků na realizaci akce o 38.754 tis. Kč, které budou přesunuty na akci Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny v rámci čerpání úvěru České spořitelny, a.s.. Tyto úpravy, jsou zapracovány v přehledu akcí financovaných z úvěru v celkovém objemu 3 mld. Kč, uvedeném v příloze č. 2 „Přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s.“.

K bodu 2. návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 2/20 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s. (dále jen ČS, a.s.) ve výši 3 mld. Kč s úrokovou sazbou 6měsíční PRIBOR se zápornou odchylkou. Předmětem úvěrové smlouvy je financování investičních akcí realizovaných krajem a jeho příspěvkovými organizacemi v letech 2021–2024. Úvěr bude splácen v letech 2026–2035.

V upraveném rozpočtu k 31. 7. 2022 bylo počítáno s odčerpáním úvěru ČS ve výši 1.163.953 tis. Kč. Po navrhovaných úpravách rozpočtu by výše úvěru pro rok 2022 měla činit 864.222 tis. Kč. (V rámci tohoto materiálu je plánované čerpání úvěru ČS v roce 2022 sníženo o 212.228 tis. Kč a rozplánováno v dalších letech, dále pak v rámci materiálu Souhrnné rozpočtové úpravy u akcí spolufinancovaných z evropských finančních zdrojů předloženého na radu kraje dne 29. 8. 2022 je plánované čerpání úvěru sníženo o 87.503 tis. Kč a rovněž rozplánováno v dalších letech)

Všechny úpravy, které mají vliv na výši úvěru jsou zapracovány v přehledu akcí financovaných z úvěru v celkovém objemu 3 mld. Kč, uvedeném v příloze č. 2 „Přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s.“. V případě posunu harmonogramu realizace investičních akcí může dojít k posunu čerpání úvěru mezi jednotlivými lety při zachování celkového objemu úvěru na dané investiční akci. 

Při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2023 budou schválené závazky vždy upřednostněny před nárokovanými ostatními výdaji daného odvětví.

V souladu s usnesením rady kraje č. 51/3648 ze dne 29. 8. 2022 (materiál č. 10/16) je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje schválilo změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 1 tohoto materiálu a schválilo přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s., v letech 2021 – 2024 uvedených v příloze č. 2 tohoto materiálu.

U investičních akcí, u kterých se předpokládá spolufinancování z jiných zdrojů (ISPROFIN, státní dotace), je jejich realizace vázána na vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

{Konec důvodové zprávy}
{Výpis usnesení schůze rady kraje konané dne 30.5.2022

Číslo zasedání:
51
Datum konání:
29.8.2022
Materiál č.:

10/16
Název:

Změna financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a v dalších letech
Číslo usnesení: 51/3648

Rada kraje

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit přehled akcí financovaných z úvěru České spořitelny, a. s. v letech 2021–2024 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

3.  schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2022 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky schválení změn financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2022 zastupitelstvem kraje na jeho zasedání dne 15. 9. 2022

4.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 

snižuje

dlouhodobé financování

	pol. 8123 -
	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	o
	247.228 tis. Kč

	pol. 8124 -
	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků
	o
	35.000 tis. Kč

	Celkem
	
	o
	282.228 tis. Kč

	 
a
snižují
investiční přijaté transfery

	pol. 4216 -
	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
	 
o
	 
35.000 tis. Kč

	a

snižují

běžné výdaje – třída 5                     

	na § 3127 -
	Střední školy
	o
	6.000 tis. Kč

	na § 3133 -
	Dětské domovy
	o
	15.000 tis. Kč

	na § 3322 -
	Zachování a obnova kulturních památek
	o
	7.500 tis. Kč

	Celkem
	
	o
	28.500 tis. Kč

	a

snižují

kapitálové výdaje – třída 6           

	na § 3114 -
	Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
	o
	81.300 tis. Kč

	na § 3121 -
	Gymnázia
	o
	26.700 tis. Kč

	na § 3122 -
	Střední odborné školy
	o
	5.000 tis. kč

	na § 3127 -
	Střední školy
	o
	10.000 tis. Kč

	na § 3299 -
	Ostatní záležitosti vzdělávání
	o
	7.800 tis. kč

	na § 3322 -
	Zachování a obnova kulturních památek
	o
	40.300 tis. Kč

	na § 3522 - 
	Ostatní nemocnice
	o
	101.700 tis. Kč

	na § 4350 -
	Domovy pro seniory
	o
	18.000 tis. Kč

	na § 4357 -
	Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem
	 
o
	 
37.728 tis. Kč

	Celkem 
	
	o
	328.528 tis. Kč

	a

zvyšují

kapitálové výdaje – třída 6           

	na § 6409 -
	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	o
	109.800 tis. Kč


5.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 9. 2022
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