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Číslo zasedání: 10



Datum konání: 15.12.2022

               
Materiál č.: 4/7



Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu statutárnímu městu Opava

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost statutárního města Opava na prodloužení doby realizace projektu výstavby hasičské zbrojnice v areálu městského dopravního podniku  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Opava  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace    
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 57/4046 ze dne 28.11.2022

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Opava na prodloužení doby realizace projektu výstavby hasičské zbrojnice v areálu městského dopravního podniku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/718 ze dne 16. 6. 2022, bod 2) z „od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“, dle předloženého materiálu
3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02896/2022/KH, uzavřené dne 16. 8. 2022 se statutárním městem Opava, IČO 00300535, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/718 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci statutárnímu městu Opava ve výši 10 mil. Kč na výstavbu hasičské zbrojnice v areálu městského dopravního podniku s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2023.

Statutární město Opava se svým dopisem ze dne 4. 11. 2022 obrátila na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2023 a termínu předložení závěrečného vyúčtování do 31. 8. 2023 z důvodu uzavření dodatku č. 3 smlouvy mezi statutárním městem Opava a zhotovitelem díla, ve které se zhotovitel zavázal projekt řádně dokončit a předat do 30. 3. 2023.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost statutárního města Opava na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze:
57
Datum konání:
28.11.2022
Materiál č.:

4/10
Název:

Návrh na prodloužení doby realizace projektu statutárnímu městu Opava
Číslo usnesení: 57/4046

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/718 ze dne 16.6.2022

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Opava na prodloužení doby realizace projektu výstavby hasičské zbrojnice v areálu městského dopravního podniku, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Opava, IČO 00300535, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/718 ze dne 16. 6. 2022, bod 2) z „od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02896/2022/KH, uzavřené dne 16. 8. 2022 se statutárním městem Opava, IČO 00300535, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá
hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 12. 2022
2

