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Číslo zasedání: 10



Datum konání: 15.12.2022

               
Materiál č.: 4/11



Název: Dodatek ke smlouvě o dotaci

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Veronika Tomčalová, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4039 ze dne 28.11.2022

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy na prodloužení doby realizace projektu „Městečko bezpečí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 2/34 ze dne 17. 12. 2020, čl. VI, bod 1. písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00297/2021/KH, uzavřené dne 9. 2. 2021 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 2/34 ze dne 17. 12. 2020 rozhodlo poskytnout účelově určenou dotaci statutárnímu městu Ostrava ve výši 3 mil. Kč na úhradu uznatelných nákladů projektu „Městečko bezpečí“ s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Statutární město Ostrava se svým dopisem ze dne 25. 10. 2022 obrátilo na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu „Městečko bezpečí“ do 31. 12. 2023 a termínu prodloužení předložení závěrečného vyúčtování z důvodu zpoždění zhotovení projektových dokumentací, jejichž zpracování je uznatelným nákladem. Zpoždění bylo zapříčiněno skutečnostmi, které nebylo možné v době přípravy smlouvy předvídat. Zpoždění vzniklo především z důvodu přepracování již zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení na základě požadavků IZS na změny a reorganizaci vybraných objektů a také z důvodu delšího stavebního řízení, než bylo předpokládáno.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost statutárního města Ostravy na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze:
57
Datum konání:
28.11.2022
Materiál č.:

4/3
Název:

Dodatek ke smlouvě o dotaci
Číslo usnesení: 57/4039

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/34 ze dne 17.12.2020

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostravy na prodloužení doby realizace projektu „Městečko bezpečí“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace statutárnímu městu Ostrava, IČO 00845451, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 2/34 ze dne 17. 12. 2020, čl. VI, bod 1. písmeno a) z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00297/2021/KH, uzavřené dne 9. 2. 2021 se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá
hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2) a 3) tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 12. 2022
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