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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

č. 6/475 ze dne 16. 12. 2021

k usnesením rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 57/4106 ze dne 28. 11. 2022

1.  bere na vědomí

žádosti příjemců

a) obec Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obec Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) obec Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d) obec Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e) obec Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f) obec Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

g) obec Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

h) obec Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

i) obec Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

j) obec Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

k) obec Ludvíkov, IČO 00576131, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

l) obec Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

m) obec Trnávka, IČO 00848441, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

n) obec Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ u žádosti obce Hodslavice, IČO 00297917

3.  rozhodlo
nevyhovět žádosti obce Trnávka, IČO 00848441, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

4.  rozhodlo
uzavřít
a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02123/2022/RRC s obcí Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01494/2022/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01229/2022/RRC s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01694/2022/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01479/2022/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01210/2022/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01690/2022/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01213/2022/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01275/2022/RRC s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02205/2022/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu č. 03942/2022/RRC s obcí Ludvíkov, IČO 00576131, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

l) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02183/2022/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu
m) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01832/2022/RRC s obcí Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení č. 1.) a 4.):
Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/650 (materiál č. 9/22) ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekty obcí:

· Milíkov „Rekonstrukce mateřské školy s polským jazykem vyučovacím“,
· Úvalno „Obřadní síň na Rychtě v Úvalně“,
· Jakubčovice nad Odrou „Oprava sesutých chodníků v obci Jakubčovice nad Odrou“,
· Tichá „Rekonstrukce chodníkového tělesa – Tichá, č.p. 24 - 464“,
· Metylovice „Modernizace a rozšíření dětského hřiště v Metylovicích“,
· Štěpánkovice „Rekonstrukce místní komunikace na ul. Oldřišovská ve Štěpánkovicích“,

· Stěbořice „Rekonstrukce schodiště a přístupu do kulturního domu Stěbořice“,

· Slezské Rudoltice „Chodníky Slezské Rudoltice – IV. Etapa“,

· Dolní Lomná „Rekonstrukce krovu nad tělocvičnou ZŠ Dolní Lomná“,

· Hostašovice „Rekonstrukce vstupu do budovy obecního úřadu“,

· Ludvíkov „Vybudování nové místní komunikace v Ludvíkově (okres: Bruntál)“,

· Hodslavice „IoT Hodslavice – rychlostní senzory“,
· Trnávka „Modernizace budovy ZŠ Trnávka – otopná soustava“
· Nové Sedlice „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nových Sedlicích“.

S obcí Milíkov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02123/2022/RRC (příloha č. 2). Starostka obce požádala dopisem (dále jen vždy „žádost“) ze dne 29. 8. 2022 o změnu nákladového rozpočtu projektu (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje zjištěním, k němuž došlo po zahájení prací na rekonstrukci a tím vzniklým neočekávanými nákladům při realizaci projektu.

Navrhuje se žádosti vyhovět, navrhovaná změna v nákladovém rozpočtu neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Úvalno byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01494/2022/RRC (příloha č. 5). Starosta obce požádal dopisem ze dne 12. 9. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 4). Žádost odůvodňuje průtahy stavebních prací a tím i termínu dokončení stavby v historickém objektu Rychty ze strany dodavatele stavby.

Navrhuje se žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2023 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. 
S obcí Jakubčovice nad Odrou byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01229/2022/RRC (příloha č. 8). Starostka obce požádala dopisem ze dne 7. 9. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 7). Žádost odůvodňuje hledáním vhodných opatření při opravě chodníkového tělesa v ochranném pásmu vodovodu, která budou předložena ke schválení Severomoravským vodovodům a kanalizacím Ostrava, a. s.

Navrhuje se žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2023 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Tichá byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01694/2022/RRC (příloha č. 11). Starostka obce požádala dopisem ze dne 6. 10. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 10). Žádost odůvodňuje navýšením celkové ceny díla oproti původnímu rozpočtu, což nemohlo být zohledněno v rozpočtu obce v roce 2022 a bude zahrnuto v rozpočtu obce pro rok 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Metylovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01479/2022/RRC (příloha č. 14). Starosta obce požádal dopisem ze dne 11. 10. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 13). Žádost odůvodňuje zpožděním dodávky stavebního materiálu při realizaci projektu, které má vliv na dokončení stavebních prací a usazení herních prvků dětského hřiště.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Štěpánkovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01210/2022/RRC (příloha č. 17). Starosta obce požádal dopisem ze dne 18. 10. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 16). Žádost odůvodňuje neočekávanými problémy v projektové dokumentaci.
Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Stěbořice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01690/2022/RRC (příloha č. 20). Starosta obce požádal dopisem ze dne 1. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 19). Žádost odůvodňuje neočekávanými problémy v dodávkách stavebního materiálu, čímž dojde ke zpoždění realizace projektu.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Slezské Rudoltice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01213/2022/RRC (příloha č. 23). Starosta obce požádal dopisem ze dne 27. 10. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 22). Žádost odůvodňuje zpožděním prací ze strany společnosti ČEZ Distribuce při realizaci komplexní revitalizace přípojek bytových domů a posílení trafostanice, na které následně byla navázána realizace projektu obce.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Dolní Lomná byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01275/2022/RRC (příloha č. 26). Starostka obce požádala dopisem ze dne 3. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 25). Žádost odůvodňuje problémy a neúspěchy realizovat veřejnou zakázku a jejím opakování.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

S obcí Hostašovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02205/2022/RRC (příloha č. 29). Starosta obce požádal dopisem ze dne 4. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 28). Žádost odůvodňuje zpožděním při zpracování stanoviska dotčeného orgánu k projektové dokumentaci, které je podmiňující pro vydání stavebního povolení.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.
S obcí Ludvíkov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03942/2022/RRC (příloha č. 32). Starostka obce požádala dopisem ze dne 9. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 31). Žádost odůvodňuje uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace a obdržením dotace v podzimních měsících (náhradní projekt v programu) a nemožností realizovat venkovní stavební práce do konce roku 2022.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.
S obcí Nové Sedlice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01832/2022/RRC (příloha č. 40). Starostka obce požádala dopisem ze dne 16. 11. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 39). Žádost odůvodňuje nedostatkem materiálu pro výrobu svítidel veřejného osvětlení u dodavatele.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.
K návrhu usnesení č.  2): 

S obcí Hodslavice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02183/2022/RRC (příloha č. 35). Starostka obce požádala dopisem ze dne 3. 11. 2022 o změnu nákladového rozpočtu projektu (příloha č. 34). Žádost odůvodňuje zvýšením nákladů na pořízení rychlostních senzorů a zařazení pořízeného majetku do dlouhodobého hmotného majetku s charakterem investičním v důsledku zvýšení parametrů zobrazovací tabule na základě doporučení Dopravního inspektorátu Policie ČR.

Navrhuje se zmírnit podmínky programu a žádosti vyhovět, i když podmínky programu v dotačním titulu 3 kombinaci investičních a neinvestičních nákladů nepřipouští. Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Uzavřením dodatků ke smlouvám s obcemi Milíkov, Úvalno, Jakubčovice nad Odrou, Tichá, Metylovice, Štěpánkovice, Stěbořice, Slezské Rudoltice, Dolní Lomná, Hostašovice, Ludvíkov a Nové Sedlice dojde k prodloužení časové použitelnosti dotací z 31. 12. 2022 do poloviny roku 2023. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací po přeložení závěrečných vyúčtování byly zahrnuty v souladu se schváleným závazkem zastupitelstva kraje (usnesení č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022) v návrhu rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v odvětví regionálního rozvoje v materiálu předkládaném zastupitelstvu kraje na stejném zasedání dne 15. 12. 2022.

Návrhy Dodatků č. 1 ke smlouvám (příloha č. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 a 41) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K návrhu usnesení č. 3): 

S obcí Trnávka byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02129/2022/RRC (příloha č. 38). Starosta obce požádal dopisem ze dne 6. 10. 2022 o navýšení procentuální hranice dotace projektu, která je ve smlouvě stanovena v maximální výši 32,69 % celkových skutečně vynaložených nákladů na realizaci projektu. Žádost je odůvodněna tím, že prostřednictvím výběrového řízení došlo ke snížení ceny celkových uznatelných nákladů projektu a pro využití maximální výše dotace v částce 400.000 Kč je žádáno o procentuální navýšení na 39,99 % (příloha č. 37).

Dle podmínek programu a smlouvy je stanoveno, že pokud jsou celkové skutečné náklady projektu nižší než celkové předpokládané uznatelné náklady, procentní podíl dotace na těchto nákladech se nemění, to znamená, že příjemce dotace obdrží 32,69 % celkových uznatelných nákladů a konečná výše dotace se úměrně sníží. 

Žádosti se navrhuje nevyhovět, navrhovaná změna by ovlivnila procentuální výši dotace a celkovou výši poskytnuté dotace.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:
57

Datum konání:
28. 11. 2022

Materiál č.:

9/11
Název:

Návrh na uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“

Číslo usnesení:
57/4106
Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 31/2105 ze dne 29.11.2021

č. 38/2563 ze dne 28.2.2022

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 7/650 ze dne 16.3.2022

č. 6/475 ze dne 16.12.2021

5.  bere na vědomí

žádosti příjemců
a) obec Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obec Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) obec Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d) obec Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

e) obec Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

f) obec Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

g) obec Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

h) obec Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

i) obec Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu
j) obec Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu
k) obec Ludvíkov, IČO 00576131, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

l) obec Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu
m) obec Trnávka, IČO 00848441, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

n) obec Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

6.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 

snižují 

běžné výdaje – třída 5

	na § 3636 -
	Územní rozvoj
	o
	54,32 tis. Kč

	a

zvyšují  

kapitálové výdaje – třída 6

	na § 3636 -
	Územní rozvoj
	o
	54,32 tis. Kč


7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ u žádosti obce Hodslavice, IČO 00297917

8.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout nevyhovět žádosti obce Trnávka, IČO 00848441, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

9.  doporučuje
zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

a) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02123/2022/RRC s obcí Milíkov, IČO 00492621, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01494/2022/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01229/2022/RRC s obcí Jakubčovice nad Odrou, IČO 60798483, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01694/2022/RRC s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

e) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01479/2022/RRC s obcí Metylovice, IČO 00535991, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

f) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01210/2022/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu
g) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01690/2022/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu
h) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01213/2022/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

i) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01275/2022/RRC s obcí Dolní Lomná, IČO 00535966, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu
j) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02205/2022/RRC s obcí Hostašovice, IČO 00600725, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu
k) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu č. 03942/2022/RRC s obcí Ludvíkov, IČO 00576131, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

l) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02183/2022/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu
m) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01832/2022/RRC s obcí Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu
10.  ukládá
náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1., 3., 4. a 5. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 12. 2022
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