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Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje

	1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění 

	Dálnice D1 
	 
	 

	Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL
	zprovozněno 
	2014

	D48 (E462), I/56
	 
	 

	D48 MÚK Bělotín – Rybí I. etapa
	v realizaci
	2023/2024

	D48 MÚK Bělotín – Rybí II. etapa
	úsek 20,3-21,9 má vydáno stavební povolení
	2028 *)

	
	úsek km 18,1-20,3, vydáno územní rozhodnutí
	

	D48 Rybí - MÚK Rychaltice
	zprovozněno
	2020

	D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
	zprovozněno 
	2012

	D56 Frýdek-Místek - připojení na D48
	zprovozněno
	2022

	D48 Frýdek-Místek - obchvat
	2022 zprovozněna I. etapa a II. etapa v polovičním profilu
II. etapa v plném profilu v roce 2023
	2023 *)

	D48 MÚK Nošovice
	probíhá územní řízení
	2027 *)



	2) Slezský kříž Východ (příloha č. 1)
	 
	 

	I/11 Oldřichovice - Bystřice
	zprovozněno
	10/2017

	I/11 Nebory - Oldřichovice
	zprovozněno
	10/2017

	I/68 Třanovice - Nebory 
	v realizaci
	2023 *)

	I/56 Ostrava - prodloužená Místecká, III. stavba
	zpracování dokumentace pro vydání společného povolení
	2027 *)



	3) Slezský kříž – západ (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	silnice I/11 - I/57 
	
	

	I/57 Krnov - SV obchvat
	zprovozněno
	2021

	I/45 Krnov, hraniční přechod
	zpracování dokumentace pro stavební povolení
	2026 *)

	I/45 Krnov - západní obchvat
	vydáno územní rozhodnutí
	2028 *)

	I/11 Opava - severní obchvat, západní část
	v realizaci
	2023 *)

	I/46 Opava, jižní obchvat – napojení na I/11
	zprovozněno
	2021

	I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká - Olomoucká
	řízení o společném povolení
	2026 *)

	I/57 Opava, jižní obchvat, Olomoucká - Bruntálská
	příprava dokumentace pro společné povolení
	2028 *)

	I/11 Opava Komárov, jižní obchvat
	územní řízení
	2029 *)

	I/11 Nové Sedlice - severní obchvat
	územní řízení
	2029 *)

	I/57 Skrochovice, obchvat
	územní řízení
	2027 *)

	I/57 Linhartovy
	vydáno stavební povolení
	2025 *)

	I/11 Opava - severní obchvat, východní část
	zprovozněno
	2019

	I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava
	zprovozněno
	2015

	I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava
	zprovozněno 
	2019 



	4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 2)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
	zprovozněno
	2012

	I/58 Příbor - Skotnice
	zprovozněno
	2020

	I/58 Mošnov - obchvat
	v realizaci
	2024 *)

	I/67 Karviná, obchvat
	v realizaci 
	2023 *)

	I/11 Havířov - Třanovice
	schválení záměru 12/2021, příprava EIA
	2032 *)

	I/57 obchvat Hradce nad Moravicí
	studie
	není známo

	I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa
	stavební povolení
	2026 *)

	Silnice I/56 Opava - Ostrava
	zpracování dokumentace EIA
	není známo

	Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm - Vlčovice
	zpracování dokumentace EIA
	2029 *)

	Silnice I/67 Bohumín - Karviná
	zpracování oznámení EIA
	není známo

	Silnice I/35 Lešná - Palačov
	výběr zhotovitele stavby
	2025 *)

	Silnice I/57 Vrchy, obchvat
	zpracování dokumentace EIA
	2029 *)

	Silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor, I. etapa	
	územní řízení (MěÚ Bruntál)
	2028 *)




Vysvětlivky:
*) 			zdroj: www.rsd.cz a zprávy Ministerstva dopravy
EIA	posuzování vlivů na životní prostředí
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