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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 11



Datum konání: 10.3.2023

               
Materiál č.: 9/16



Název:  Návrh na uzavření dohod o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci  Programů na podporu přípravy projektové dokumentace

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Janovice - žádost  
Příloha č. 2 - Janovice - smlouva  
Příloha č. 3 - Janovice - Dodatek č. 1  
Příloha č. 4 - Janovice - Návrh Dohody o narovnání  
Příloha č. 5 - Krmelín - žádost  
Příloha č. 6 - Krmelín - smlouva  
Příloha č. 7 - Krmelín - Dodatek č. 1  
Příloha č. 8 - Krmelín - Dodatek č. 2  
Příloha č. 9 - Krmelín- Návrh Dohody o narovnání  
Příloha č. 10 - Staré Hamry - žádost  
Příloha č. 11 - Staré Hamry - smlouva  
Příloha č. 12 - Staré Hamry - Návrh Dodatku č. 1  
Příloha č. 13 - Vratimov - žádost  
Příloha č. 14 - Vratimov - smlouva  
Příloha č. 15 - Vratimov - Návrh Dodatku č. 1  
Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

č. 62/4597 z 20. 2. 2023

1.  bere na vědomí

žádost

a) obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c) obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) města Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
a) zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

b) zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

c) zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

3.  rozhodlo
a) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04010/2021/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04141/2021/RRC s městem Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 15 předloženého

4.  rozhodlo
dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 97.500 Kč

5.  rozhodlo
dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo od roku 2018 i Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“). 
 

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.
Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu (dále jen „doklad ŘO“), že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, nebo - u Programů v letech 2015 - 2017 - v případě realizace akce vlastními prostředky- kolaudačního souhlasu (dále jen „KS“). 

K návrhu usnesení 3a):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 dotaci mimo jiné obci Janovice, na realizaci projektu „Energeticky úsporná opatření u veřejných budov v obci Janovice (Jan-eko)“. 

Moravskoslezský kraj uzavřel s obcí Janovice dne 23. 2. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00316/2016/RRC (příloha č. 2, dále jen „Smlouva“) a dne 30. 12. 2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu nebo předložení kolaudačního rozhodnutí do 31. 12. 2022.

Dle nákladového rozpočtu – přílohy č. 1 ke smlouvě byla dotace poskytnuta na zpracování PD na čtyři veřejné budovy ve vlastnictví obce (položky: „PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“, „PD budova OÚ“, „PD budova budoucí klubovny Janovice“ a „PD budova MŠ Janovice“). 

Celková schválená dotace byla ve výši 500.000 Kč, příjemci byla dle podmínek Smlouvy poskytnuta první splátka této dotace ve výši 250.000 Kč. 
V rámci závěrečného vyúčtování projektu příjemce poskytovateli oznámil, že byla zpracována PD pouze na tři obecní budovy, PD pro budovu budoucí klubovny Janovice příjemce nevypracoval a provedl vratku nevyčerpaných finančních prostředků z poskytnuté první splátky dotace. Celková skutečná výše poskytnuté dotace činí 193.887,18 Kč. 
Povinnost předložit následně žádost spolu s vypracovanou PD do některého z fondů EU/NDT splnil příjemce pouze pro projektový záměr, na který byla vypracována PD s názvem „PD budova MŠ Janovice“, doklad od Řídícího orgánu byl doložen dne 18. 10. 2019.
Zbývající dva projektové záměry energetických úspor („PD budova bývalé ZŠ Janovice – Bystré“ a „PD budova OÚ“) je příjemce nucen z důvodu jeho současné ekonomicky složité situace odložit.

Důvody nerealizace uvedených dvou projektových záměrů jsou podrobně popsány v žádosti příjemce ze dne 2. 12. 2022 (příloha č. 1). Příjemce požádal o zúžení povinnosti předložit žádost spolu s vypracovanou PD do některého z fondů EU/NDT pouze na PD týkající se budovy MŠ Janovice, s vyjádřením ochoty vrátit část dotace ve výši 137.030,51 Kč, připadající na vypracování PD pro zbývající dvě veřejné budovy, které jsou součástí projektu. 

K návrhu usnesení 3b) – d):
Zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) rozhodlo poskytnout v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 dotaci mimo jiné obci Krmelín na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“, Smlouva č. 04851/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 (příloha č. 6). Dodatkem č. 1 ke Smlouvě byl prodloužen termín realizace, a to do 30. 12. 2022 (příloha č. 7) a Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2023 (příloha č. 8).

 
Obec Krmelín požádala (příloha č. 5) o zmírnění podmínek Programu, a to o opětovné prodloužení termínu realizace do 29. 12. 2023 a termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu z 31. 12. 2023 nově do 31. 12. 2024. 

Důvody prodloužení realizace projektu a tím i následné lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu souvisí s průtahy ve zpracování PD, kdy se v průběhu přípravy projektu zjistilo, že většina území souvisí s vodním tokem, který je potřeba pro samotnou realizaci projektu zpevnit, což velmi významně časově i věcně ovlivnilo zpracování předmětné PD.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 6. 2021 svým usnesením č. 4/328 (materiál č. 9/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 dotaci mimo jiné:

obci Staré Hamry na realizaci projektu „Zvýšení kvality dopravní obslužnosti ve Starých Hamrech“, Smlouva č. 04010/2021/RRC ze dne 14. 9. 2021 (příloha č. 11)

městu Vratimov na realizaci projektu „Revitalizace lokality sídliště Na Hermaně“, Smlouva č. 04141/2021/RRC ze dne 5. 10. 2021 (příloha č. 14).

Obec Staré Hamry požádala (příloha č. 10) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2024 a termínu pro doložení dokladu od Řídícího orgánu do 31. 12. 2025. Důvodem požadovaného prodloužení jsou průtahy v řešení majetkoprávních vztahů.

Město Vratimov požádalo (příloha č. 13) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení termínu realizace do 30. 6. 2024. Důvodem požadovaného prodloužení jsou průtahy v územním řízení a tím i následném zpoždění ve zpracování dalších stupňů PD. 

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít dohody o narovnání a dodatky ke smlouvám (přílohy č. 4, 9, 12 a 15)), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním. 
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
62

Datum konání:
20. 2. 2023

Materiál č.:

9/26

Název: 
Návrh na uzavření dohod o narovnání a dodatků ke smlouvám v rámci Programů na podporu přípravy projektové dokumentace  

Číslo usnesení:
62/4597

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 10/568 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 4/328 ze dne 17.6.2021

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

1.  bere na vědomí

žádost

a) obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

c) obce Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

d) města Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

2.  doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout

a) zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

b) zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

c) zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

3.  doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout

a) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00316/2016/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

b) uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04010/2021/RRC s obcí Staré Hamry, IČO 00297241, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04141/2021/RRC s městem Vratimov, IČO 00297372, dle přílohy č. 15 předloženého

4.  doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 97.500 Kč

5.  doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat dotační program Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 z rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 160.000 Kč

6.  ukládá
náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2, 3, 4 a 5 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023
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