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Contera / DHL - Jednaní o LOI a BNS/BKS
Design a povolovaní projektu
Stavba projektu
Dokončení stavby a předaní projektu

31.12.2023 Podpis BNS/BKS Contera - DHL Express

31.07.2023 Žadost o Územní rozhodnutí 30.11.2023 Žadost o Stavební povolení 31.12.2023 Vydání Územního rozhodnutí a Rozhodnutí o zatrubnění 31.03.2024 Vydání Stavebního povolení 31.03.2025 Předaní projektu - dokončení a povolení užívání Stavby

PROSINECČERVENEC SRPEN ZAŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVENZAŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDENDUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPENLISTOPAD PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN

2023 2024 2025

PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM STAVBY LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZAŘÍ ŘÍJEN


