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Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 76/5578 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/638 ze dne 16. 3. 2022

1.  rozhodlo
změnit v bodě 22) usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 2) usnesení č. 7/638 ze dne 16. 3. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ z „140.000.000 Kč“ na „250.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektu ve spolupráci s odborem zdravotnictví připravuje projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ (dále jen „projekt“).

Profinancování a kofinancování projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016. Usnesením č. 7/638 ze dne 16. 3. 2022 zastupitelstvo kraje schválilo změnu doby a výše profinancování a kofinancování.

Předmětem projektu je výstavba nového objektu správy a výjezdového stanoviště pro dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci v městě Nový Jičín. Stávající budova se nachází v záplavové oblasti města.

Projekt byl v roce 2016 připravován k předložení do 36. výzvy Integrovaného operačního programu (dále jen IROP) se zaměřením stanice IZS. Vzhledem k tomu, že v době vyhlášení výzvy nebyla zpracována projektová dokumentace a výzva byla předčasně ukončena z důvodu vyčerpání alokovaných prostředků, nebyla žádost o podporu předložena. Další podobná výzva již v průběhu programového období 2014-2020 nebyla vyhlášena.

Projekt bude tedy předložen do 12. výzvy Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů – SC 2.1 (MRR) vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního programu 2021-2027, specifický cíl 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. Předpokládaná míra spolufinancování je 85 % celkových způsobilých nákladů až do maximální výše stanovené v Regionálním akčním plánu.

V letošním roce byla zpracována aktualizace projektové dokumentace, která zohlednila jak zpřísnění podmínek IROP 2021-2027 na energetickou náročnost stavby, tak navýšení cenové hladiny stavebních prací od roku 2020, kdy byla zpracována původní projektová dokumentace. Celkové náklady stavebních prací a vnitřního vybavení byly v aktualizovaném položkovém rozpočtu vyčísleny na 229.825.375 Kč vč. DPH. Dalšími náklady projektu jsou výdaje na zpracování projektové dokumentace, studie proveditelnosti, výkon technického dozoru stavby, realizaci zadávacích řízení a přeložky sítí.
Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
250.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu
221.765.000,00 Kč


- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
33.265.000,00 Kč


- podíl Evropské unie (profinancování)
188.500.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
28.235.000,00 Kč

Ve struktuře financování je kalkulováno s odhadovaným limitem výše dotace. Na přípravu projektu bylo do konce roku 2022 vynaloženo 2.198,02 tis. Kč a v rozpočtu kraje na rok 2023 jsou alokovány prostředky ve výši 2.601,58 tis. Kč v odvětví zdravotnictví. 
Na realizaci projektu v původní výši 135.200 tis Kč byly již schváleny prostředky ve Střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026. 

Finanční prostředky na zvýšení kofinancování (37.700 tis. Kč) a profinancování (72.300 tis. Kč) projektu v letech 2024–2025 ve výši 110.000 tis. Kč (na celkovou výši projektu 250.000 tis. Kč) jsou nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta.

Zajištění udržitelnosti schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění usnesení č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021. V současné době nepředpokládáme, že dojde k navýšení schválených nákladů na zajištění udržitelnosti ve výši 15.635,00 tis. Kč (3.127 tis. Kč/rok). Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu konkrétního roku, případně při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu. Náklady v době udržitelnosti tvoří převážně výdaje na spotřebu energií, opravy a údržba movitého a nemovitého majetku, pohonné hmoty, úklidové prostředky, likvidace odpadů, revize apod.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o změně financování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
76
Datum konání:
21.8.2023
Materiál č.:
9/2
Název:
Změna financování projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín
Číslo usnesení: 76/5578

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2560 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/638 ze dne 16. 3. 2022

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 22. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění bodu 2. usnesení č. 7/638 ze dne 16. 3. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ z „140.000.000 Kč“ na „250.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení 

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023
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