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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 90/7104
ze dne 9. 2. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1127
ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1815
ze dne 17. 12. 2015

1.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
2.  podporuje

záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu
3.  ukládá

hejtmanovi kraje,

aby ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj opakovaně intervenoval předsedu vlády ČR ve věci řešení problematiky verifikačních stanovisek EIA

Zodp.: Miroslav Novák

Termín: 29. 2. 2016

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 30. 4. 2017

Důvodová zpráva:

Prioritou kraje pro jeho další rozvoj je kvalitní dopravní infrastruktura. Orgánům kraje se podává průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Tato informace je předkládána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1127 ze dne 5. 3. 2015 (materiál č. 8/2).

Materiál je koncipován jako aktuální přehled modernizací (přeložek), případně rekonstrukcí stávajících prvků sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací pro rychlou dopravu včetně doplňující informace o významných přeložkách silnic I. třídy, které nadřazenou síť doplňují. Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací (dále sledovaná jako Slezský kříž) byla pro území Moravskoslezského kraje definována usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002.

Přílohy materiálu obsahují informace o stavu přípravy a realizace staveb sledovaných v koridorech Slezského kříže a další významné silniční stavby schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury souvisejících s průmyslovými zónami Nošovice a Mošnov. Příloha č. 1 obsahuje stavby Slezského kříže vedené v koridoru sever - jih, příloha č. 2 obsahuje stavby vedené v koridoru Slezský kříž - východ, příloha č. 3 stavby vedené v koridoru Slezský kříž - západ, příloha č. 4 stavby mimo Slezský kříž schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury. Souhrnný časový scénář postupného zprovozňování jednotlivých popisovaných prvků dopravní infrastruktury je předkládán v příloze č. 5. S ohledem na množství faktorů, které postup přípravy a realizace významných dopravních komunikací ovlivňují a které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Gesce za přípravu a realizaci popisované sítě přísluší Vládě ČR (Ministerstvu dopravy); konkrétní údaje o jednotlivých popisovaných stavbách byly proto dominantně převzaty z reportů Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Výběr staveb, které jsou předmětem tohoto materiálu, je dán oficiálně potvrzenou akceptací takového záměru vládou České republiky. Záměry kraje na dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury zástupci kraje pravidelně projednávají na jednáních monitorovací skupiny Ministerstva dopravy k vybraným stavbám za účasti ministra dopravy, náměstků ministra, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměry kraje jsou také prezentovány poslancům Parlamentu ČR s požadavky na podporu jejich prosazení. Moravskoslezský kraj aktivně připomínkuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, kterou vymezilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002, bude v podstatě kompletována realizací staveb, které jsou zahrnuty v přiloženém materiálu. Na území kraje se jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky. 

Postupným zprovozňováním dokončených úseků s dalším rozvojem území jsou umocňovány kapacitní závady stávající silniční sítě. V současné době se zejména jedná o napojení tahu silnice I/11 na dálnici D48 v úseku Třanovice – Nebory – Oldřichovice – Bystřice s výhledovým zkapacitněním silnice I/11 na směrově dělenou čtyřpruhovou komunikaci bez úrovňových křížení v úseku Hrádek ve Slezsku – Mosty u Jablunkova tak, aby převedla mezinárodní tah silnice E75; propojení tahu silnice I/11 v úseku Ostrava, Poruba – Mokré Lazce a zkapacitnění ostravského úseku silnice I/11 (Rudná, Kunčice – Rudná, Vítkovice), zkapacitnění průtahu silnice I/11 Komárovem, přeložka silnice I/56 v úseku Ostrava - Opava apod. Páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 v napojení na D48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Mimo výše uvedené stavby probíhají přípravné a studijní práce i na dalších modernizacích silnic I. třídy, které přesahují vymezený časový horizont a jejich termín realizace nebyl dosud státem potvrzen – jedná se např. o stavby nových kapacitních silnic v trase Bohumín – Havířov – Třanovice; stavby obchvatů měst Bruntál, Valšov, Nové Heřminovy, Hradec nad Moravicí a homogenizace stávajících silničních tahů Opava – Krnov – Bartultovice, Bohumín – Karviná a další.

V roce 2015 pokračovala realizace staveb „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“, „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“.

V závěru roku 2015 byla zprovozněna stavba „Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresu Opava, Ostrava“.

Informace o aktuální investiční strategii státu

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 vychází z finančních rámců stanovených Vládou ČR pro rok 2016 (47,1 mld. Kč), střednědobý výhled pro roky 2017 (44 mld. Kč) a 2018 (48 mld. Kč) a výsledků meziresortního připomínkového řízení. Prioritou rozpočtu je v maximální možné míře respektovat požadavky na opravy a údržbu sítě. Jednou z významných priorit je i položka financování oprav silnic II. a III. tříd.

Pro Moravskoslezský kraj znamená rozpočet SFDI schválený na rok 2016 pokračování realizace staveb „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“, „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. V roce 2016 v návaznosti na verifikační stanoviska EIA by pak měla být zahájena realizace dalších staveb nadřazené dopravní infrastruktury zajišťujích postupné odstraňování kapacitních závad, stavby „Silnice I/11 Opava severní obchvat - východní část“ a „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“.

Transevropská dopravní síť (TEN-T)

Hlavním cílem nových hlavních směrů je zřídit komplexní a integrovanou transevropskou dopravní síť, která pokryje všechny členské státy a regiony a poskytne základ pro vyvážený rozvoj všech druhů dopravy za účelem lepšího využití jejich předností. Nová síť má zajistit, aby se do roku 2050 převážná většina evropských občanů a podniků nacházela ve vzdálenosti maximálně 30 minut cesty od této komplexní dopravní sítě.

Kraj v rámci nadřazené dopravní infrastruktury aktivně loboval i na půdě Evropské Unie o zařazení vybraných komunikací Slezského kříže do TEN-T. Ve dvou úrovních – hlavní a globální síť - je TEN-T vymezena „Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU“. V zásadě lze konstatovat, že v hlavní síti je zařazena D1, II. a III. tranzitní železniční koridor včetně trati Ostrava – Havířov – Český Těšín a Letiště Leoše Janáčka Ostrava jako letiště městského uzlu hlavní sítě Ostrava. V globální síti je zařazena trasa dálnice D48 a přeložka silnice I/11 jako propojení D48 a státní hranice se Slovenskem. Moravskoslezský kraj dále prosazuje zařazení koridoru Slezský kříž západ ve směru Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice – Opole do globální sítě TEN-T.

Územím kraje jsou vedeny trasy dvou významných dopravních koridorů hlavní transevropské sítě. Zásadní význam pro území kraje má v severojižním směru Baltsko-jaderský koridor jako jedna z nejvýznamnějších transevropských silničních a železničních os. Koridor spojuje přístavy Baltského moře s Jaderským mořem, probíhá napříč průmyslovými oblastmi na jihu Polska (Horní Slezsko) odkud přes území Moravskoslezského kraje pokračuje směry na Vídeň a Bratislavu, dále východní oblastí Alp a severní Itálií. V jižní části kraje je veden Rýnsko-dunajský koridor zajišťující spojení centrální oblasti EU v okolí Štrasburku a Frankfurtu nad Mohanem s Černým mořem, významná větev vede přes Prahu, Žilinu na Ukrajinskou hranici.

Verifikační stanoviska EIA

V současné době další přípravu vybraných staveb výrazným způsobem ovlivňuje novelizovaný zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí). Zejména se jedná o stavby, u nichž bylo stanovisko EIA vydáno ještě podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí a programů na životní prostředí. Na území Moravskoslezského kraje jsou to stavby „D48 Frýdek-Místek – obchvat“, „D56 Frýdek-Místek - připojení na D48“, „D48 MÚK Rybí – MÚK Rychaltice“, „D48 MÚK Bělotín – Rybí“, „I/11 Ostrava Prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“, „I/11 Opava severní obchvat východní část“, „I/57 Krnov SV obchvat“ a „I/67 Karviná – obchvat“. Případná nerealizace těchto staveb by znamenala nejen zmaření již vynaložených prostředků na přípravu staveb, ale také další trvání stávajícího nepříznivého vlivu dopravy (zejména hluk a emise) na obyvatele v blízkosti vybraných komunikací. V případě obchvatu Frýdku-Místku také nerealizaci stavby „Přeložka silnice III/4848, ulice Palkovická Frýdek-Místek“ z prostředků Integrovaného regionálního operačního programu.

V této souvislosti vyzvalo Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1815 ze dne 17. 12. 2015 vládu České republiky, aby v součinnosti s Evropskou komisí urychleně vyřešila problematiku verifikací EIA v návaznosti na zahájení čerpání prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava 2014 – 2020 a aby neprodleně zajistila řádný výkon státní správy v resortu životního prostředí, a to v návaznosti na nečinnost resortního ministerstva po účinnosti zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jím vyvolané zastavení přípravy a realizace veřejně prospěšných staveb určených k perspektivní realizaci z prostředků Operačního programu Doprava 2014 – 2020.

Ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj je připravena opakovaná výzva předsedovi vlády ČR (příloha č. 6) k urychlenému řešení problematiky verifikačních stanovisek EIA u vybraných staveb na území Moravskoslezského kraje.

Materiál byl projednán na 26. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 16. 2. 2016, usnesení č. 26/154 v příloze č. 7.

MÚK – mimoúrovňová křižovatka

OPD – Operační program Doprava

TEN-T – transevropská dopravní síť

{Konec důvodové zprávy}
Výpis usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
90
Datum konání:
9. 2. 2016
Materiál č.:

8/9
Název:

Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Číslo usnesení: 90/7104

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje


č. 13/1127
ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1815
ze dne 17. 12. 2015

1.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana kraje Mgr. Danielu Havlíkovi provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit hejtmanovi kraje aby ve spolupráci se zmocněncem vlády pro Moravskoslezský kraj, Ústecký kraj a Karlovarský kraj opakovaně intervenoval předsedu vlády ČR ve věci řešení problematiky verifikačních stanovisek EIA

5.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1) a doporučení dle bodu 2), 3) a 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Mgr. Daniel Havlík

Termín: 25. 2. 2016
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