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Číslo zasedání: 13



Datum konání: 7.9.2023

               
Materiál č.: 13/6



Název: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Lichnov

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01556/2022/ŽPZ uzavřená s obcí Lichnov  
Příloha č. 2 - Žádost obce Lichnov ze dne 7. 6. 2023 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01556/2022/ŽPZ  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01556/2022/ŽPZ  
Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru pro životní prostředí  
Předkladatel:
MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Jakub Hradil, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5664 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/691 ze dne 16. 3. 2022

1.  bere na vědomí

žádost obce Lichnov, IČO 00298115, ze dne 7. 6. 2023 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prodloužení splaškové kanalizace do lokality Ráj v obci Lichnov“, ev. č. 01556/2022/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01556/2022/ŽPZ, s obcí Lichnov, IČO 00298115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Dne 7. 6. 2023 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Lichnov (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektu „Prodloužení splaškové kanalizace do lokality Ráj v obci Lichnov“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01556/2022/ŽPZ (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), sjednané v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023.

Obec Lichnov žádá o prodloužení doby realizace projektu ze dne 15. 9. 2023, což byl nejzazší termín pro ukončení realizace projektu dle podmínek výše uvedeného dotačního programu, na den 31. 5. 2024 a svou žádost odůvodňuje komplikacemi při zadávacím řízení. V souvislosti s prodloužením doby realizace projektu, je nezbytné upravit také časovou použitelnost dotace a lhůtu pro předložení závěrečného vyúčtování.

Předmětné změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 5.000.000 Kč, a ani na stanovený 47,68% podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o poskytnutí takové dotace a uzavření dotační smlouvy, potažmo dodatku k této smlouvě, vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na uzavření předmětného dodatku byl projednán dne 8. 8. 2023 ve Výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s příjemcem dotace uzavřen dodatek smlouvy, jehož návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

S ohledem na vše uvedené rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
76

Datum konání:
21. 8. 2023

Materiál č.:

13/5

Název:

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Lichnov

Číslo usnesení: 76/5664

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/691 ze dne 16. 3. 2022

1.  bere na vědomí

žádost obce Lichnov, IČO 00298115, ze dne 7. 6. 2023 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Prodloužení splaškové kanalizace do lokality Ráj v obci Lichnov“, ev. č. 01556/2022/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01556/2022/ŽPZ, s obcí Lichnov, IČO 00298115, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

3.  ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 7. 9. 2023
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