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Materiál



Číslo zasedání: 14



Datum konání: 7.12.2023

               
Materiál č.: 4/3



Název: Prodloužení dotace obci Otice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Otice na prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Otice  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Otice  
Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5983 ze dne 20. 11. 2023

1.  bere na vědomí

žádost obce Otice na prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace obci Otice, IČO 00300543, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno j), z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2024“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02802/2022/KH, uzavřené dne 22. 8. 2022 s obcí Otice, IČO 00300543, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Otice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 2.250.000 Kč na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Obec Otice požaduje prodloužení termínu realizace akce do 31. 3. 2024. Důvodem jsou zjištěné vady projektové dokumentace, které vyvolaly nutnost přerušení stavby, změny řešení a následná zdržení, takže původní termín není možné dodržet. Termín byl zvolen tak, aby korespondoval se změnou termínu u MV-GŘ HZS.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Otice na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
<nezadáno>
Datum konání:
20.11.2023
Materiál č.:

4/4
Název:

Prodloužení dotace obci Otice
Číslo usnesení: 
82/5983

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

1.  bere na vědomí

žádost obce Otice na prodloužení doby realizace projektu stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Otice, IČO 00300543, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno j), z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 31. 3. 2024“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02802/2022/KH, uzavřené dne 22. 8. 2022 s obcí Otice, IČO 00300543, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:
 Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 12. 2023
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