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Název: Prodloužení dotace Hasičskému záchrannému sboru

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na prodloužení doby realizace projektu „Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice“  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje č. 00929/2022/KH  
Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00929/2022/KH  
Předkladatel:
Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5986 ze dne 20. 11. 2023

1.  bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na prodloužení doby realizace projektu „Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/593 ze dne 16. 3. 2022, z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2024“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00929/2022/KH, uzavřené dne 13. 4. 2022 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 7/593 ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) ve výši 45.000 tis. Kč na realizaci projektu „Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice“ s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

HZS MSK realizuje stavbu IVC Kopřivnice na základě dvou uzavřených smluv, na hlavní a opční část, s dodavatelem IPS Třinec, a.s.

Smlouva ev. č. HMSK/SML/493/2022 na hlavní část, zahrnující výstavbu hlavního objektu IVC Kopřivnice, hřiště, cvičné věže a infrastruktury, byla uzavřena dne 16.11.2022 s termínem dokončení 31.10.2023. V současné době je již z důvodu víceprací a meteorologických podmínek uzavřený dodatek ke smlouvě č. 1, který posouvá termín realizace na 03.12.2023 a z nyní projednávaných nutných změn stavby je zřejmé, že termín dokončení bude nutné posunout do první poloviny roku 2024. Dne 24.07.2023 byla s dodavatelem uzavřena smlouva na opční část č. HMSK/SML/359/2023, jejímž předmětem je výstavba objektu tělocvičny SO 02, který je nedílnou součástí stavby IVC Kopřivnice (zázemí pro kondiční a fyzickou přípravu příslušníků dislokovaných složek IZS), protože tato budova je v úrovni 2. NP spojena s objektem IVC Kopřivnice spojovacím krčkem. Předpoklad dokončení veškerých stavebních prací dle této smlouvy je 26.07.2024.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že kompletní realizace výstavby Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice bude dokončena až v roce 2024. Projekt je spolufinancován ze zůstatkových prostředků IROP pro období 2014-2020, tzv. REACT-EU, kdy podmínky poskytovatele dotace aktuálně umožňují v realizaci projektu pokračovat bez sankce i za datum 31.12.2023 za podmínky dokončení projektu do 15.11.2024 a současně s financováním projektu po 01.01.2024 z mimo dotačních prostředků EU. Projekt bude dle stanovených podmínek pro příjemce převeden do tzv. nedokončených projektů.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
<nezadáno>
Datum konání:
20.11.2023
Materiál č.:

4/7
Název:

Prodloužení dotace Hasičskému záchrannému sboru
Číslo usnesení: 
82/5986

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/593 ze dne 16.3.2022

1.  bere na vědomí

žádost České republiky – Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje na prodloužení doby realizace projektu „Výstavba Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace České republice – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 7/593 ze dne 16. 3. 2022, z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 15. 11. 2024“, dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 00929/2022/KH, uzavřené dne 13. 4. 2022 s Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, IČO 70884561, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4.  ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 12. 2023
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