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Název: Změna financování projektu Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6052 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023

1.  rozhodlo
změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ z „2023-2025 ve výši 250.000.000 Kč“ na „2023–2026 ve výši 300.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:
Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem investičním a majetkovým a odborem sociálních věcí realizuje projekt „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“. 

Předmětem akce je realizace komplexní rekonstrukce budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy a dále novostavba nové budovy pro poskytování sociální péče v místě spojovacího traktu. Budova je zastaralá, není vhodná pro pobyt imobilních uživatelů a již neodpovídá současným trendům pro pobyt seniorů z pohledu humanizace domovů pro seniory s dostupnými prvky komunitního bydlení. Současná kapacita zařízení je 37 klientů a po ukončení realizace akce dojde k navýšení na 75 klientů. Rekonstrukce objektu byla zahájena v lednu 2023.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu ve výši 250.000.000 Kč. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výše schválené dotace je 35.431.000 Kč.

V průběhu stavebních prací byl zjištěn nevyhovující stav stropních konstrukcí ve stávajícím objektu na ul. Máchova, což bylo potvrzeno diagnostickým průzkumem monolitických železobetonových stropních konstrukcí. V září letošního roku byla dokončena projektová dokumentace na demolici stropů a návrh nové stropní konstrukce. Z důvodu změn v projektové dokumentaci musel zhotovitel částečně omezit provádění stavebních prací. Celkové očekávané zpoždění stavebních prací je v současné době 24 měsíců.

Jen samotné vícepráce související se stavem stropních konstrukcí jsou ve výši 36 mil. Kč. Prodloužení stavebních prací pak vyvolá navýšení dalších výdajů na technický dozor stavby, autorský dozor apod. 

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu
300.000.000,00 Kč


- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
264.569.000,00 Kč

- dotace ze státního rozpočtu (profinancování)
35.431.000,00 Kč

Ve výše uvedených celkových nákladech projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ jsou kromě nákladů stavby a předpokládaných víceprací zahrnuty i náklady na administraci veřejných zakázek, inženýrskou činnost a autorský dozor, přeložky sítí a odborné posudky. 

Dopad na rozpočet

Do roku 2022 bylo v rámci projektu vyčerpáno 3.817,88 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 ve výši 93.803,95 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v odvětví sociálních věcí. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu v následujících letech, včetně navrhovaného navýšení, jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025-2027, které jsou předkládány na stejné jednání orgánů kraje ke schválení.  
Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o změně profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
82
Datum konání:
20. 11. 2023
Materiál č.:

9/9
Název:
Změna financování projektu Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova
Číslo usnesení: 82/6052

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5590 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ z „2023-2025 ve výši 250.000.000 Kč“ na „2023–2026 ve výši 300.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023
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