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Tabulkový přehled stavu a přípravy staveb, které naplňují deklarované záměry Moravskoslezského kraje

	1) Slezský kříž Sever - Jih (příloha č. 1)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění 

	Dálnice D1 
	 
	 

	Bělotín – Bohumín, státní hranice ČR/PL
	zprovozněno 
	5/2014

	Rychlostní silnice D48 - E462 
	 
	 

	D48 MÚK Bělotín - Rybí
	dokončuje se majetkoprávní příprava stavby, aktualizace podkladů pro stavební řízení
	4/2020 *)

	D48 Rybí - MÚ K Rychaltice
	vydána potřebná stavební povolení
	04/2020 *)

	D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
	zprovozněno 
	12/2012

	D56 Frýdek-Místek - připojení na D48
	stavební povolení 
	01/2020 *)

	D48 Frýdek-Místek - obchvat
	12/2013 stavební povolení na část trasy, EIA dle 244/1992 Sb., verifikace
	01/2020 *)

	2) Slezský kříž Východ (příloha č. 2)
	 
	 

	Silnice I/11 Oldřichovice - Bystřice
	realizace
	02/2018 *)

	Silnice I/11 Nebory - Oldřichovice
	realizace
	09/2017 *)

	Silnice I/68 Třanovice - Nebory 
	územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, stavební řízení, verifikace EIA na změny projektu
	11/2019 *)

	3) Slezský kříž – západ (příloha č. 3)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	silnice I/11 - I/57 
	
	

	Silnice I/57 Krnov - SV obchvat
	[bookmark: _GoBack]stavební povolení na hlavní trasu, EIA dle 244/1992 Sb., verifikace
	12/2019 *)

	Silnice I/11 Opava - severní obchvat, západní část
	schválen investiční záměr, vydáno územní rozhodnutí
	2021 *)

	Silnice I/11 Opava - severní obchvat, východní část
	stavební povolení, EIA dle 244/1992 Sb., verifikace
	08/2019 *)

	Silnice I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava/Ostrava
	zprovozněno
	12/2015

	Silnice I/11 Ostrava - Prodloužená Rudná - hr. okr. Opava
	realizace, EIA dle 244/1992 Sb., verifikace na část stavby
	08/2017



	4) Ostatní sledované stavby (příloha č. 4)
	Stav přípravy a realizace
	Zprovoznění

	Silnice I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat
	zprovozněno
	07/2012

	Silnice I/58 Příbor - Skotnice
	stavební povolení
	01/2020 *)

	Silnice I/58 Mošnov - obchvat
	změna technického řešení 
	2022 *)

	Silnice I/67 Karviná, obchvat
	územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení 
	2019 *)

	Havířov, obchvat (I/11)
	územní plán, územní plán velkého územního celku, studie a audit studie
	není známo

	Silnice I/57 obchvat Hradce nad Moravicí
	studie
	není známo

	Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa
	územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a audit 
	2020 *)



*) – Ministerstvo dopravy, (zdroj www.rsd.cz)
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