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Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Radka Kanclířová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 97/7072 ze dne 20. 5. 2024

1.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce objektu organizace Nový domov, příspěvková organizace vedoucí k energetickým úsporám“ předkládaný do 37. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 ve výši 97.000.000 Kč v letech 2024-2029 dle předloženého materiálu

2.  bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

3.  rozhodlo

změnit v bodě 10 usnesení č.13/1362 ze dne 7. 9. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ z původní výše 330.000.000 Kč na novou výši 368.000.000 Kč dle předloženého materiálu

4.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ dle předloženého materiálu 
5.  souhlasí

u projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 26.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
6.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ dle předloženého materiálu 
7.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2026 ve výši 55.000.000 Kč dle předloženého materiálu
8.  rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy po dobu 10 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 15.000.000 Kč
9.  rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 
10.  souhlasí

u projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 55.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2024-2026 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11.  rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Rozvoj služeb v Ostravě – ul. Dr. Malého“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy

12.  rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 76.500.000 Kč 

13.  rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Novostavba dětského centra Pluto“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2026 ve výši 76.500.000 Kč dle předloženého materiálu
14.  rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy po dobu 10 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

15.  rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu
16.  souhlasí

u projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ s úhradou výdajů v maximální výši 76.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2026 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
Důvodová zpráva:
Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“) nebo národních dotačních programů.

K bodu 1) návrhu usnesení

Přípravu projektu „Rekonstrukce objektu organizace Nový domov, příspěvková organizace vedoucí k energetickým úsporám“ schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/871 ze dne 15. 9. 2022 (materiál č. 9/1). Projektová příprava nezbytná pro předložení žádosti o podporu, která zároveň stanovila finanční rámec projektu, byla dokončena v lednu 2024. Protože příslušná výzva Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), ze kterého mohl být projekt spolufinancován, měla stanovený termín pro předkládání žádostí o podporu do 1. 3. 2024, byl radě kraje na její jednání dne 8. 1. 2024 předložen materiál s návrhem usnesení o předložení žádosti o podporu do výzvy OPŽP (usnesení č. 86/6353). Následně byl projekt včas předložen do 37. výzvy OPŽP a aktuálně probíhá hodnocení poskytovatelem dotace. V případě, že zastupitelstvo kraje na svém jednání nerozhodne o profinancování a kofinancování projektu, bude žádost o podporu projektu v souladu s usnesením rady kraje č. 86/6353 ze dne 8.1.2024 stažena.

Předmětem projektu je celková rekonstrukce objektu organizace Nový domov, příspěvková organizace, se sídlem U Bažantnice 1564/15, Nové Město, 735 06 Karviná, která poskytuje sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. V rámci projektu bude provedeno zateplení, výměna oken a dveří, instalace stínění oken, vyregulování otopné soustavy a osazení měřící technikou a instalace FVE. Nad rámec dotace dojde ještě k přístavbě společenské místnosti ke stávajícímu objektu a k rekonstrukci výtahu pro možnost přepravy klienta na lůžku s doprovázející osobou.

Poskytovateli dotace byla předložena studie stavebně technologického řešení vč. položkového rozpočtu, jelikož zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby stále probíhá. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou dle studie 93.829.633,88 Kč. Zbývající částka 3.170.366,12 Kč je rozpočtována na další náklady spojené se zabezpečením přípravy a výstavby, např. výkon technického dozoru stavebníka, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti apod. a předpokládané navýšení stavebních nákladů v průběhu realizace stavby. 

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu



97.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu        



93.829.633,88 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)

76.672.102,22 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)

17.157.531,66 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)

  3.170.366,12 Kč

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů projektu může být změněna během hodnocení žádosti o podporu poskytovatelem dotace. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Dopad na rozpočet kraje
Do konce roku 2023 nebyly v rámci projektu čerpány finanční prostředky. Finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2024 ve výši 300 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v odvětví sociálních věcí. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu v letech 2025-2026 ve výši 96.700,00 tis. Kč jsou součástí schváleného střednědobého výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 a zbytek bude zajištěn z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč. Příjem dotace ex post je plánován v roce 2026.

K bodům 2) až 3) návrhu usnesení 

Rada kraje svým usnesením č. 41/2781 (materiál č. 9/1) ze dne 28. 3. 2022 rozhodla o přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí pro projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“. Dne 7. 9. 2023 rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.13/1362(materiál č.9/6) o profinancování a kofinancování projektu.

Předmětem akce je výstavba nového moderního domova pro seniory v Kopřivnici, ve kterém budou poskytovány dvě pobytové sociální služby, a to domov pro seniory pro 32 osob a domov se zvláštním režimem pro 52 klientů. Služba domov pro seniory bude poskytována osobám ve věku 65+, kteří potřebují podporu 24 hodin denně s ohledem na zdravotní stav a sníženou soběstačnost z důvodu věku. Služba domov se zvláštním režimem bude poskytována osobám od 55 let věku se středně těžkou až těžkou demencí, a to s onemocněním atroficko-degenerativní demencí (Alzheimerova, Parkinsonova), popř. ischemicko – vaskulární demencí. Sociální služby budou poskytovány pro spádové oblasti města Kopřivnice a okolní obce. Potřebnost výstavby nové kapacity v dané oblasti je dlouhodobě velmi vysoká. Fyzická realizace projektu probíhá od ledna roku 2022. Zhotovitelem stavebních prací je společnost IPS Třinec a.s.

V lednu 2024 se zhotovitel stavby obrátil na Moravskoslezský kraj se žádostí o kompenzaci zvýšených nákladů způsobených skokovým růstem cen v souvislosti s vojenským konfliktem na Ukrajině. Vzhledem ke skutečnosti, že jeho nárok bude posuzován po dokončení realizace akce (květen/červen 2024), je nezbytné mít zajištěno krytí těchto vícenákladů již v předstihu. Proto je nyní zastupitelstvu kraje předkládán návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu.  Rada kraje svým usnesením č. 61/4479 ze dne 6. 2. 2023 (materiál č. 10/8) rozhodla o postupu při jednání ve věci úhrady vícenákladů u staveb dotčených skokovým růstem cen.  

Předpokládaná struktura financování:
Celkové předpokládané náklady projektu



368.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)

303.000.000,00 Kč
- dotace ze státního rozpočtu (profinancování)



65.000.000,00 Kč

Ve výše uvedených celkových nákladech projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ jsou kromě nákladů stavby a jejího navýšení z důvodů popsaných výše zahrnuty i náklady na administraci veřejných zakázek, vnitřní vybavení, inženýrskou činnost, autorský dozor a odborné posudky. 

Dopad na rozpočet
Do roku 2023 bylo v rámci projektu vyčerpáno 212.640,06 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na úhradu výdajů projektu a také vícenákladů, které mohou být zhotoviteli proplaceny jako kompenzace skokového růstu cen v důsledku vysoké míry inflace a vojenského konfliktu na Ukrajině v předpokládané výši 38.000,00 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v odvětví sociálních věcí. Příjem z dotace činil 65.000.000 Kč plynoucí ze tří samostatných žádostí o platbu, které byly již Moravskoslezskému kraji proplaceny.

K bodům 4) až 5) návrhu usnesení 

Zahájení přípravy projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 9. 2022 usnesením č. 9/871 (materiál č. 9/1), profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu pak schválilo zastupitelstvo kraje dne 10. 3. 2023 svým usnesením č. 11/1127 (materiál č. 9/8).

Předmětem projektu je výstavba dvou samostatných domků rodinného typu s kapacitou 4 lůžka/dům a poskytovanou sociální službou domov se zvláštním režimem, která bude určena klientům s mentálním postižením v kombinaci s chronickým duševním onemocněním nebo klientům s mentálním postižením s atypickým chováním a specifickými potřebami v areálu organizace Náš svět, příspěvková organizace, v obci Pržno. Majetek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Náš svět, zřízenou Moravskoslezským krajem. 

Projekt byl dne 25. 3. 2024 předložen do výzvy Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“) se zaměřením na Rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb a k 10. 5. 2024 stále probíhá kontrola formálních náležitostí a hodnocení přijatelnosti projektu, zatím bez výzvy či jiné komunikace se žadatelem. Předmětná výzva programu NPO stanovuje podmínku týkající se ukončení realizace projektu do 31. 12. 2025, tj. provedení veškerých stavebních prací a dodávek vybavení potřebných k plné provozuschopnosti objektu. Pro snížení rizika nedokončení realizace projektu včas podle této podmínky výzvy (doba realizace projektu včetně dodávek vybavení je odhadována na 14 měsíců) je podstatné provést zemní práce a nejlépe i hrubou stavbu před koncem stavební sezóny 2024, tedy začít s realizací stavebních prací co nejdříve po uzavření smlouvy se zhotovitelem, jinak hrozí ztráta dotace. Předpokládaná celková výše rizikových výdajů je 26.000.000 Kč, což jsou odhadované náklady na výstavbu a vybavení objektu a další s tím související výdaje, jako je technický dozor stavebníka, výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě atd. Projekt by byl realizován i bez externích finančních zdrojů plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Projekt bude financován ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb. Nezpůsobilým výdajem je DPH.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu



26.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

       - podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
20.540.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady (kofinancování) 



  5.460.000,00 Kč

V rámci realizace projektu mohou vyvstat další nezpůsobilé výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané realizační náklady stavby a vnitřního vybavení dosáhnou objemu cca 24.500.000 Kč dle zpracované projektové dokumentace, zbylá částka cca 1.500.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, zpracování studie proveditelnosti apod. 

Dopad na rozpočet

Do konce roku 2023 nebyly v rámci projektu čerpány finanční prostředky.  Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 12.200 tis. Kč v odvětví sociálních věcí. Potřebné výdaje na financování výdajů projektu v roce 2025 jsou součástí schváleného střednědobého výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027.  Příjem dotace ex post je plánován v roce 2026.

K bodům 6) až 10) návrhu usnesení

Zahájení přípravy projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 7. 9. 2023 svým č. usnesení 13/1362 (materiál č. 9/6). Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení pro 12 klientů. Nový objekt bude umístěn na parcele č. 186/16 k.ú. Mariánské Hory ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Objekt bude dvoupodlažní s celkovou kapacitou 12 jednolůžkových pokojů, přičemž se bude jednat o 3 samostatné komunity (byty) a dále zázemí pro zaměstnance. Součástí každé komunity bude obývací prostor s jídelním koutem, sociální zařízení a technická a úklidová místnost. Součástí projektu je i revitalizace přilehlé zahrady pro účely trávení volného času klientů. Smyslem je zapojit klienty s handicapem do běžného života a s určitou míry podpory jim umožnit žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí.

Přípravu projektové dokumentace zajišťuje budoucí provozovatel služby příspěvková organizace Fontána. Aktuálně probíhají práce na projektové dokumentaci pro provedení stavby, včetně dokumentace vnitřního vybavení. Následně bude zpracována studie proveditelnosti a žádost o dotaci včetně všech povinných příloh dle podmínek výzvy se zaměřením na Modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče (dále jen „Výzva“) a souvisejících metodických pokynů NPO. Termín pro předkládání žádostí o podporu do této výzvy je stanoven do 22. 7. 2024, termín pro dokončení realizace projektu je stanoven na 31. 12. 2025. Zároveň je na webu MPSV avizována následující výzvy se stejným zaměřením, s příjmem žádostí o podporu od srpna 2024 do února 2025, s termínem pro dokončení realizace projektu do 30. 6. 2026. Výše maximálních způsobilých výdajů však bude v této výzvě nižší oproti stávající vyhlášené výzvě. Proto budou po dokončení projektové přípravy zváženy všechny okolnosti pro předložení projektu do konkrétní výzvy.

Vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace lze očekávat nejdříve v lednu roku 2025 nebo později, v případě předložení žádosti o podporu do avizované následné výzvy NPO. Realizace stavby je odhadována na 14 měsíců (projektová dokumentace ještě není dokončena) a následovat budou dodávky vybavení, kolaudace a zprovoznění služby. S ohledem na výše uvedené je navrhováno zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a následně i vlastní realizací stavebních prací před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, aby se snížilo riziko nedokončení realizace projektu včas, což by znamenalo ztrátu dotace.  Předpokládaná celková výše případných výdajů hrazených z vlastních zdrojů MSK je 55.000.000 Kč, což jsou odhadované náklady na výstavbu a vybavení objektu a další s tím související výdaje, jako je technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na stavbě atd. Na jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro sociální věci bylo zástupci ministerstva práce asociálních věcí avizován záměr sjednotit lhůty pro dokončení fyzické realizace projektů předložených do současné i plánované výzvy, a to do 30. 6. 2026.

Předpokládaná struktura financování
Celkové předpokládané náklady projektu



  55.000.000 Kč
Celkové uznatelné náklady projektu




  43.450.000 Kč
       - podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
  43.450.000 Kč
Celkové neuznatelné náklady (kofinancování) 



  11.550.000 Kč

Projekt bude financován ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb, neuznatelným nákladem je DPH. Realizace projektu je plánována v letech 2024 – 2025. V rámci realizace projektu mohou vyvstat další neuznatelné výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Celkový roční náklad na provoz v době udržitelnosti bude činit cca 7,8 mil Kč. S ohledem na skutečnost, že je financování pobytových sociálních služeb zajištěno vícezdrojově, kdy významným zdrojem jsou vyjma dotace z rozpočtu kapitoly 313 MPSV rovněž výnosy od uživatelů z příspěvků na péči, úhrad za pobyt a stravu, případně i od zdravotních pojišťoven, a dále s přihlédnutím k cílové skupině poskytované sociální služby, se předpokládá v době udržitelnosti dopad do rozpočtu kraje v rámci nároku na příspěvek na provoz cca 1,5 mil. Kč ročně. Udržitelnost projektu je stanovena výzvou na 10 let od konce realizace.

Dopad na rozpočet 

Do konce roku 2023 v rámci projektu nebyly čerpány finanční prostředky. Finanční prostředky na úhradu výdajů projektu v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 2.500,00 tis. Kč v odvětví sociálních věcí. Potřebné finanční prostředky na úhradu výdajů projektu v roce 2025 ve výši 52.500 tis. Kč jsou součástí schváleného střednědobého výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 a zbytek bude zajištěn z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč. Příjem dotace je očekáván v roce 2026 na základě předložené žádosti o platbu. V případě neposkytnutí dotace z Národního plánu obnovy bude realizace projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova“ zajištěna z vlastních zdrojů kraje. Tuto zvýšenou potřebu financování bude možné řešit z prostředků, kterou jsou ve schváleném Střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 plánovány ve výši 3 mld. Kč. na nespecifikované výdaje. Finanční prostředky na financování zvýšených provozních výdajů v době udržitelnosti budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu, případně při sestavování návrhu rozpočtu kraje na konkrétní rok.

K bodu 11) návrhu usnesení
Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 9/871 ze dne 15. 9. 2022 (materiál č. 9/1) byla zahájena příprava projektu „Rozvoj služeb v Ostravě – ul. Dr.Malého“ (dále jen „projekt“) 

Předmětem projektu byla demolice objektu a následná výstavba nového objektu na ulici Dr. Malého v Ostravě, ve kterém měla být poskytovány služby podpory a péče osobám v seniorském věku, prioritně sociální služba domov se zvláštním režimem, případně domov pro seniory či odlehčovací služba s celkovou kapacitou max. 60 lůžek v objektu. Součástí investiční akce mělo být i vytvoření nezbytného zázemí pro vedení organizace (vybudování sídla nové organizace TuTo, p.o., ekonomického a zdravotního úseku), zázemí pro pracovníky služby a rovněž výstavba stravovacího a prádelenského provozu.

Vzhledem ke skutečnosti, že ve způsobu využití výše uvedeného objektu došlo k vývoji a dle nového rozhodnutí budou pozemky předmětného objektu využity pro umístění nové krajské organizace „Moravskoslezská Technologická Akademie, z.s. je radě kraje navrhováno, aby doporučila zastupitelstvu kraje ukončit přípravu projektu „Rozvoj služeb v Ostravě -ul. Dr. Malého“.

Projekt měl být původně předložen do výzvy Národního plánu obnovy, kde se předpokládá dle podmínek výzvy ukončení realizace projektů do 31.12.2025, což je rovněž vzhledem ke stavu přípravy projektu již v současné době časově nerealizovatelné. 

Dopad na rozpočet
Do konce roku 2023 byly v rámci projektu čerpány výdaje ve výši 382,60 tis. Kč. Další finanční prostředky pro projekt jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 591,36 tis. Kč v odvětví sociálních věcí. Tyto volné finanční prostředky budou v rámci souhrnných rozpočtových úprav přesunuty do prostředky určené na přípravu projektů v roce 2024.
K bodům 12) až 16) návrhu usnesení

Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem investičním a majetkovým je připravován projekt „Novostavba dětského centra Pluto“. Předpokládá se jeho předložení do aktuálně vyhlášené výzvy č. 31_24_108 pro služby sociálního poradenství a služby sociální prevence Národního plánu obnovy (dále jen „Výzva“).

Předmětem projektu je transformace služeb pobytového zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc do nově vybudovaného objektu a dále výstavba budovy pro navazující ambulantní a terénní sociální služby. V rámci procesu realizace dojde k demolici stávajícího zcela nevyhovujícího objektu na ulici Hornická 900/8, Havířov – Prostřední Suchá, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje, a následnou výstavbou dvou nových objektů. Nově vystavěné zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc bude nahrazovat stávající kapacity, tzn. 12 lůžek. Budova bude navržena tak, aby se prostředí podobalo co nejvíce přirozenému prostředí domova.

V druhé budově vznikne zázemí pro navazující sociální služby, a to sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a krizovou pomoc, které budou poskytovány terénní a ambulantní formou. V této budově také vznikne zázemí pro vedení organizace a další provozní personál. Vznik nových sociálních služeb umožní komplexní práci s dětmi a jejich rodinami a pomůže předcházet vzniku dalších nepříznivých situací a prohlubování problémů rodin. Nový návrh řešení budov respektuje požadavky na stavby obdobného charakteru v rámci platné legislativy či místních a evropských trendů v rámci sociální práce s dětmi a jejich rodinami. 

V rámci registrace nových sociálních služeb dojde k vytvoření nových pracovních míst. Předpokládá se, že organizace v rámci služby zaměstná 8 nových pracovníků, a to podle aktuálně vyhodnocené potřebnosti na pozice sociální pracovník, krizový intervent, psycholog/terapeut.

V červenci 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Dne 29. 3. 2024 bylo vydáno územní rozhodnutí. Po nabytí právní moci bude zažádáno o stavební povolení s předpokládaným vydáním v průběhu června 2024 a následným dopracováním dokumentace k provedení stavby, včetně dokumentace vnitřního vybavení. V průběhu měsíce července 2024 bude zpracována žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek aktuálně vyhlášené výzvy a souvisejících metodických pokynů NPO. Předložení žádosti do Výzvy se předpokládá v červenci 2024.

S ohledem na podmínku Výzvy a programu NPO týkající se ukončení realizace projektu nejpozději do 30. 4. 2026 (tj. provedení veškerých stavebních prací a vybavení potřebným vybavením, které je odhadováno na cca 18 měsíců) je nutné po dokončení projekční přípravy kontinuálně pokračovat v realizaci projektu, a to i před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaná celková výše případných výdajů hrazených z vlastních zdrojů MSK je 76.500.000 Kč, což jsou odhadované náklady na výstavbu a vybavení celého areálu včetně nezpůsobilé části pobytového zařízení a další s tím související výdaje, jako je technický dozor stavebníka, výkon funkce koordinátora BOZP na stavbě atd. Projekt byl původně plánován jako akce reprodukce majetku kraje.

Předpokládaná struktura financování
Celkové předpokládané náklady projektu



76.500.000,00 Kč
Celkové uznatelné náklady projektu




30.000.000,00 Kč
- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)

30.000.000,00 Kč
Celkové neuznatelné náklady (kofinancování) 



46.500.000,00 Kč
Projekt bude financován ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb, neuznatelným nákladem je DPH. V rámci realizace projektu mohou vyvstat další neuznatelné výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.
Výdaje na udržitelnost projektu od roku 2026 do roku 2035 byly vyčísleny budoucím provozovatelem (Dětské centrum Pluto, p.o) na cca 10.000.000 Kč za období 10 let udržitelnosti. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu, resp. provozní fáze budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.
Dopad na rozpočet

Do konce roku 2023 bylo v rámci projektu vyčerpáno 509,54 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci výdajů projektu v roce 2024 ve výši 27.790,45 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci akce „Novostavba Dětského centra (Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Havířov)“. Částka ve výši 25.300,00 tis. Kč je součástí střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2025-2027. Zbývající část potřebných finančních prostředků ve výši 22.900,01 tis. Kč projektu bude zajištěna z prostředků určených na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč. Příjem dotace ex post je očekáván v roce 2026.
Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zahájení předčasné realizace včetně případných zmařených nákladů dle bodu 1) až 16) navrhovaného usnesení. 
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:       
97

Datum konání:         
20. 5. 2024
Materiál č.:                 
9/16

Název:                      
Příprava, financování, zahájení realizace a ukončení přípravy investičních projektů v oblasti sociálních věcí.
Číslo usnesení:       
97/7072
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 86/6353 ze dne 8.1.2024

č. 76/5590 ze dne 21. 8. 2023

č. 62/4605 ze dne 20. 2. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/871 ze dne 15.9.2022

č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023

č. 11/1127 ze dne 10. 3. 2023

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce objektu organizace Nový domov, příspěvková organizace vedoucí k energetickým úsporám“ předkládaný do 37. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 ve výši 97.000.000 Kč v letech  2024–2029 dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020
3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ z původní výše 330.000.000 Kč na novou výši 368.000.000 Kč dle předloženého materiálu

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ dle předloženého materiálu 
5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami (Náš svět, Pržno)“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 26.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ dle předloženého materiálu 
7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2026 ve výši 55.000.000 Kč dle předloženého materiálu
8.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy po dobu 10 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 15.000.000 Kč
9.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 
10.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 55.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2024-2026 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

11.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Rozvoj služeb v Ostravě – ul. Dr. Malého“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy

12.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 76.500.000 Kč 

13.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Novostavba dětského centra Pluto“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2026 ve výši 76.500.000 Kč dle předloženého materiálu

14.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy po dobu 10 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

15.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu 

16.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Novostavba dětského centra Pluto“ s úhradou výdajů v maximální výši 76.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2026 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

17.  rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejná zakázka pro projekt „Novostavba dětského centra Pluto“ předložený do výzvy Zvyšování kapacit služeb sociálního poradenství a služeb sociální prevence v rámci Národního plánu obnovy bude v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

18. ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) až 16) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6. 6. 2024
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