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Číslo zasedání: 18



Datum konání: 5.9.2024

               
Materiál č.: 6/3



Název: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o úpravu smluvních podmínek  
Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace_Koncertní sál  
Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Ke smlouvě o poskytnutí dotace_koncertní sál  
Příloha č. 4 - Výpis z usnesení výboru pro kulturu a památky  
Předkladatel:
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. et Mgr. Hana Krátká, odbor kultury a památkové péče

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7509 ze dne 19. 8. 2024
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/729 ze dne 16. 6. 2022

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

1.  bere na vědomí

žádost subjektu Statutární město Ostrava, IČO 00845451, o úpravu podmínek dotační smlouvy k projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02452/2022/KPP ze dne 12. 7. 2022 se subjektem Statutární město Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3.  rozhodlo

změnit v bodě 3 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/729 ze dne 16. 6. 2022 dobu vyčlenění finančních prostředků ve výši 300 mil. Kč na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“, z let 2023, 2024 a 2026 na období „2024–2029“, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Na odbor kultury a památkové péče byla doručena žádost subjektu Statutární město Ostrava, IČO 00845451, o úpravě podmínek dotační smlouvy k projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“ (viz příloha č. 1 předloženého materiálu).

O poskytnutí dotace ve výši 300.000.000 Kč rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/729 dne 16. 6. 2022, s příjemcem byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace ev. č. 02452/2022/KPP (viz příloha č. 2 předloženého materiálu) a příjemci má být vyplacena dotace ve splátkách vázaných na jednotlivé etapy realizace projektu (existence pravomocného stavebního povolení, převzetí stavby, kolaudační rozhodnutí, závěrečné vyúčtování). Doba realizace projektu byla stanovena od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026. Příjemce dotace se dne 26. 6. 2024 obrátil na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení doby realizace projektu, z důvodu aktualizace harmonogramu projektu. Dále pak žadatel navrhuje změnu plateb z ex post na ex ante, a to z důvodu vhodnější možnosti plánování a realizování projektu. Úpravou smluvních podmínek by taktéž mělo dojít k upřesnění uznatelných nákladů projektu, kdy nově má být uznatelným nákladem ten náklad, který byl vynaložen v souvislosti s přípravou a realizací přístavby nového koncertního sálu a rekonstrukcí objektu Domu kultury města Ostravy. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno k prodloužení realizace projektu do 31. 12. 2028 a úpravě smluvních podmínek. Výbor zastupitelstva kraje pro kulturu a památky projednal žádost o úpravu podmínek dotační smlouvy na svém jednání dne 22. 7. 2024 (viz příloha 4. předloženého materiálu). Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace byl prokonzultován s odborem právním a organizačním a odborem financí.
V souladu s návrhem dodatku je potřeba upravit závazek na rozpočet kraje, a to konkrétně dobu vyčlenění finančních prostředků na realizaci projektu z let 2023, 2024 a 2026 na období „2024–2029“, celková výše závazku na rozpočet kraje tj. 300 mil. Kč zůstává beze změny.

{Konec důvodové zprávy}
RADA KRAJE

Usnesení

Číslo zasedání:
109
Datum konání:
19.8.2024
Materiál č.:

6/3
Název:

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“
Číslo usnesení: 109/7509

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/729 ze dne 16.6.2022

č. 14/1454 ze dne 7.12.2023

1.  bere na vědomí

žádost subjektu statutární město Ostrava, IČO 00845451, o úpravu podmínek dotační smlouvy k projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02452/2022/KPP ze dne 12. 7. 2022 se subjektem statutární město Ostrava, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

změnit v bodě 3 usnesení zastupitelstva kraje č. 8/729 ze dne 16. 6. 2022 dobu vyčlenění finančních prostředků ve výši 300 mil. Kč na realizaci projektu „Koncertní sál a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy“, z let 2023, 2024 a 2026 na období „2024–2029“, dle předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1., 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo

Termín: 5. 9. 2024
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