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Čj.: MSK 6898/2023 

ev.č. smlouvy 02339/2023/RRC 

__________________________________ 

V Malé Morávce dne 27.6.2024 

 

 

Žádost posunutí termínu realizace projektu Stellplatz Kopřivná 

 

 

Vážení, 

 

smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v dotačním programu 

Podpora kempování v Moravskoslezském kraji, ev.č. smlouvy 02339/2023/RRC, jsme se mj. 

zavázali Vámi dotačně podpořený projekt zrealizovat do 30.6.2024. 

 

Jednou z hlavních částí projektu je zautomatizovaný proces self-care nákupu a tím i možnost 

využít služby kempu bez ohledu na přítomnost obsluhy, denní dobu atd. 

Klíčovým prvkem je pak systém pro objednání/placení služeb propojený s logikou otevírání 

vjezdové brány. Právě v tomto bodě jsme se s naším rakouským dodavatelem, předním 

světovým výrobcem přístupových systémů Axess, při snaze přinést úplně novou kvalitu služeb 

zákazníkům zdrželi ve vývoji déle než bylo plánováno a jeho realizaci do 30.6.24 nestihneme. 

 

Na projektu dál s firmou Axess pracujeme a máme garanci, kterou přikládáme, dokončení 

projektu v průběhu 3-4 měsíců. Systém tedy bude funkční někdy v průběhu září maximálně 

října letošního roku. Na jeho základě pak v následujících cca 2 letech vybudujeme špičkový 

komplexní systém s vyžitím AI. Navážeme tak na sérii unikátních inovací, jakou byla světová 

premiéra virtuálního skipasu, nejmodernější odpojitelná lanovka atp. 

 

Zdvořile Vás z důvodu výše uvedeného žádáme o svolení posunutí termínu realizace projektu 

a z opatrnosti si dovolujeme navrhnout jako datum realizace i konečného vyúčtování 

31.11.2024.  

 

 

 

V dokonalé úctě 

 

 

 

za SKI AREÁL KOPŘIVNÁ a.s. 

Mgr. Karel Ležatka, člen představenstva 

v.r. 

 

Přílohy: 

-e-mail z Axess z 27.6.24 






