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Zadost o prodlouzeni terminu realizace akce

1. Pfijemce dotace: Obec Vaclavovice
2. 1CO piijemce dotace: 00297330

3. Pfesny nazev akce: Vaclavovice - Vystavba pozarni zbrojnice
Napf. ndzev obce — ,stavba nebo rekonstrukce*

4. Cislo smlouvy s MSK: 04176/2023/KH
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Ja, "'z':;" T e S AT *‘5;@:**&*-%’1541& zadam timto o prodlouzeni

terminu realizace akce?io 31. 7. 2025 v souladu s dotaci z Ministerstva vnitra (01426
-Dotace pro jednotky SDH obci).

Termin realizace akce byl takto nastaven z dlivodu dlouhého procesu vybérového
fizeni a vysoutéZenych terminud stavby se zhotovitelem.

Prosime tedy o sjednoceni terminu realizace akce MSK, s realizaci akce MV.
Prilohy:

1 — ROPD MV
2 — SOD v¢etné pfiloh

Dne: 23. 9. 2024
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