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DODATEK č. 2
Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 07224/2018/RRC ze dne 31. 8. 2018
(dále jen „dodatek“)
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I . _ \SMLUVNÍ STRANY | _ , ,„__*3_?1 J4

1. Moravskoslezský kraj , 57% L/ : ŽL?Hi,—l
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava L „_ i * i“ *“ ***—"A-
zastoupen:

Janem Krkoškou
náměstkem hejtmana krab

IČ:" 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dálejen „Poskytovatel'ý

2. Svazek obcí mikroregionu Hlučínska
se sídlem: Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
zastoupena: Mgr. Pavlem Paschkem, předsedou svazku
IC:V 70951047
DIC:
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 1849781349/0800

(dálejen „př/jemce'ý

n.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje, ev. č. 07224/2018/RRC (dále jen „smíouva“), a dne 26. 6. 2020 Dodatek
č. 1 ke smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce
o prodloužení doby realizace projektu a o prodloužení lhůty pro předložení dokladu od Rídícího
orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spoluňnancovaná zdotace
poskytnuté na realizaci projektu „Cyklostezka Hlučín - Kozmice“ v rámci programu „Program na
podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria
přijatelnosti, resp. lhůty pro doložení kolaudačního rozhodnutí.

„ m.
ZMENASMLOUVY

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouw se text „nejpozději do 30. 6. 2021“ nahrazuje textem
„nejpozději do 30. 6. 2022“.

2. Včlánku V odst. 3 písm. i) smlouw se text „nejpozději do 30. 7. 2021“ nahrazuje textem
„nejpozději do29. 7. 2022“.
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V článku V odst. 3 písm. a) smlouw se text „k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019 a 31. 12. 2020“ nahrazuje
textem ,k 31. 12. 2018, 31. 12. 2019, 31. 12. 2020 a 31. 12.2021“L

Článek VI odst. 1 písm. a) smlouw se nahrazuje takto:

„vznikl abyl příjemcem uhrazen vobdobí realizace projektu, tj. vobdobí od 1. 1. 2018
do 30. 6. 2022,“.

Včlánku V odst. 3 písm. r) smlouw se text ,nejpozději d031. 12. 2021“ nahrazuje textem
„nejpozději do 31. 12. 2022“.

V článku V odst. 3 písm. t) smlouw se text ,do 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2022“.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde
druhé smluvní straně.

Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené
v souladu s platnými právními předpisy.

Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze
pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Doložka platnosti právního jednání dle ust. & 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/323 ze dne
17.6.2021.

O uzavření tohoto dodatku rozhodl Sněm Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko na svém 12. jednání
dne 22. 6. 2021 pod usnesením č. 12/1. c).

V Ostravě dne: 25 .05. 2521 V Hlučíně dne: „. 1,5- 2021
Svazek obcí mlkroroglcnu

» Hlučínska
Mírové náměstl 23

v.
za poskytovatele za příjemce

Mgr. Pavel Paschek

Jan Krkoška _ “\ předseda svazku
na základě pověření

hejtmana kraje
"\




