
DODATEK č. 1
Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04599/2024/KPP ze dne 3. 10. 2024
(dále jen „dohoda“)

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:             Ing. Peterem Harvánkem, členem rady kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 

číslo účtu:
2106597481/2700
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. MUSEum+, Industriální muzeum v Ostravě
se sídlem:
Maltézské náměstí 471/1, 118 00 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen:
Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, ředitelkou
IČO:
10732845
bankovní spojení:
Česká národní banka
číslo účtu:
237761/0710
(dále jen „příjemce“)

II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04599/2024/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „Demontáž, transfer, uložení a dokumentace tří technických kulturních památek“ (dále jen „projekt“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to vzhledem k prodlevě demoličních prací na objektu haly, ve které se zmíněné technické památky nacházejí. Ačkoliv byly zahájeny veškeré nezbytné kroky k naplnění předmětu smlouvy, v důsledku zdržení demoličních prací (odstranění střešní krytiny a příhradových vazníků) v budově bývalé kovárny a lisovny ze strany vlastníka budovy, došlo k časové prodlevě.   
            III.
                                                           ZMĚNA SMLOUVY
1. Článek V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje takto:
„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2025,“
2. Článek V odst. 3 písm. i) smlouvy se nahrazuje takto:
„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději 
do 20. 1. 2026. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným elektronickým podpisem, příp. dalším způsobem odeslání uvedeným ve formuláři závěrečného vyúčtování,“
3. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 9. 2024 
do 31. 12. 2025,“
IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona o registru smluv provede poskytovatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ..............    ze dne 16. 6. 2025.
	V Ostravě dne: 
	
	V                        dne:

	
	
	

	za poskytovatele

Ing. Peter Harvánek
člen rady kraje
	
	za příjemce

Ing. arch. Naděžda Goryczková
                     ředitelka


Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat člen rady kraje. V případě nepřítomnosti člena rady kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.
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