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Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Vonsová, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/586 ze dne 28. 2. 2017

č. 14/1101 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

1.  rozhodlo
dofinancovat projekty „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Usnesením zastupitelstva kraje č. 3/145 (materiál č. 7/10) ze dne 16. 3. 2017 bylo schváleno navýšení profinancování a kofinancování projektů „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“. 

Zahájení realizace stavby u předmětných projektů je v závislosti na průběhu probíhajících výběrových řízení na zhotovitele stavby plánováno ve druhé polovině roku 2017. Potřeba zahájit realizaci projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa„ pramení v jeho vazbách na další tři projekty rekonstrukce silnic na území města Frýdku-Místku tak, aby v případě současného zahájení realizace všech těchto projektů v jeden okamžik nedošlo ke kolapsu dopravy ve Frýdku-Místku. V případě projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ končí nyní výběrové řízení na zhotovitele stavby a vzhledem k technologii provádění stavby je vhodné využít zimní přestávku pro konsolidaci násypů provedených na počátku stavby. Jinak dojde k prodloužení realizace celé stavby. 

Podle obchodních podmínek, které jsou součástí zadávací dokumentace ve výběrovém řízení na dotčené stavby, není možné začít s fyzickou realizací díla dříve, než bude vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. U uvedených projektů bylo plánováno předložení žádostí o poskytnutí dotace do 1. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) během března tohoto roku. Před skončením 1. výzvy IROP bylo rozhodnuto projekt „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ předložit do následující 70. výzvy IROP, a to z důvodu eliminace rizika nesplnění jednoho ze základních kritérií pro poskytnutí dotace, a to dokončení realizace projektu do konce října 2018. V případě projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa, byly během hodnocení projektu poskytovatelem dotace extenzivně vyloženy podmínky výzvy tak, že by velká část nákladů projektu byla náklady nezpůsobilými a projekt by z velké části musel být financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Protože následující výzva IROP pro silniční projekty již podobný extenzivní výklad pravidel neumožňuje, bylo s poskytovatelem dotace předjednáno stažení již podané žádosti a bylo rozhodnuto o předložení nové žádosti o podporu do výzvy IROP č. 70 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy. 

Vzhledem k tomu, že podmínky 1. a 70. výzvy IROP nejsou zcela identické, musí být žádosti o podporu a některé její přílohy přepracovány (především studie proveditelnosti a CBA). Předložení žádosti proběhne v průběhu měsíce června letošního roku. Proces hodnocení předložených žádostí řídícím orgánem a následné doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace by mohl být příliš zdlouhavý a narušit plánovaný harmonogram realizace projektů naplánovaný tak tak, aby respektoval výše uvedené okolnosti.

Proto je navrhováno upravit obchodní podmínky smluv o dílo tak, aby bylo možno zahájit realizaci díla ještě před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tím se kraj vystavuje riziku, že v případě, že nebude u těchto projektů poskytnuta dotace z IROP nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše, bude nutné zajistit dofinancování podílu odpovídajícího předpokládané výši dotace z vlastních zdrojů kraje. 
Vzhledem k tomu, že tento projekt je součástí alokace pro Moravskoslezský kraj dohodnuté v rámci Asociace krajů ČR a nové žádosti o podporu pro 70. výzvu IROP jsou předjednány s poskytovatelem dotace, lze konstatovat, že riziko vzniku potřeby dofinancování je nízké. 

Jako příklad nízké míry rizika uvádíme započatou realizaci stavby „Okružní křižovatky silnic II/475 a II/474, Horní Suchá“, u které byl taky využít tento způsob financování. V těchto dnech jsme obdrželi zprávu, že Žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a lze tudíž v nejbližší době očekávat Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektů jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017 v odvětví dopravy a jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2017 – 2019. Předfinancování je zajištěno z úvěrového rámce, který má kraj nasmlouvaný s Československou obchodní bankou, a.s. V případě vzniku povinnosti dofinancovat vybraný projekt bude nutné splatit úvěr z vlastních zdrojů kraje.
Aktuální struktura financování projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  
        118.500.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu
                              2.500.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu                                   116.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)
                                                                  11.600.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)
                                       5.800.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)   
                                                        98.600.000 Kč

Aktuální struktura financování projektu „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“: 

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)   
        214.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu
                             15.000.000 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu
                           199.000.000 Kč

podíl MSK (10 %)
                                                                   19.900.000 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)
                                         9.950.000 Kč

prostředky EFRR (85 %)   
                                                        169.150.000 Kč

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat projekty dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
14

Datum konání:
30. 5. 2017

Materiál č.: 
7/7

Název: Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Číslo usnesení: 14/1101

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/586 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat projekty „Silnice II/477 Frýdek-Místek - Baška - Frýdlant (+ III/48425) I. etapa“ a „Silnice II/478 prodloužená Mostní I. etapa“ v případě, že nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu nebo bude dotace poskytnuta nižší, než je její očekávaná výše z rozpočtu kraje na rok 2018 dle předloženého materiálu

2.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 15. 6. 2017
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