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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1157 ze dne 30. 5. 2017
1.  rozhodlo

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. v celkové výši 358.066,45 Kč, uloženou dle Kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2014, ev. č. 1673/2014/KŘ, dle předloženého materiálu.
Důvodová zpráva:

Na základě Kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2014, ev. č. 1673/2014/KŘ (dále jen „smlouva“) byl od prodávajícího, společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o., nakoupeno zboží (mobiliář) pro Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku - Místku, p. o. 

Stavba včetně pořízení vnitřního vybavení (mobiliáře) byly finančně podpořeny v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p. o.“, reg. č. CZ.1.10/2.1.00/22.01334, spolufinancovaného z Evropského fondu regionálního rozvoje prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko (dále jen „ROP“). Tento pavilon byl dostavěn v roce 2015 a celkové skutečné náklady projektu byly 459.073.150 Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši 453.856.910 Kč (na ně byla poskytnuta dotace z ROP ve výši 85%).  

V souvislosti s dodávkou mobiliáře došlo k prodlení s plněním dle smlouvy. Dle čl. V. odst. 2 a 3 smlouvy mělo být zboží kupujícímu dodáváno na základě písemné výzvy, a to do 8 týdnů od jejího obdržení. Výzva k plnění byla prodávajícímu doručena dne 17. 4. 2015. Doba plnění tím byla určena na 12. 6. 2015. K převzetí zboží došlo však až dne 2. 9. 2015, tj. 82 dnů po termínu, který určuje smlouva. 

Moravskoslezský kraj vystavil za toto prodlení prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny bez DPH, a to za každý započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty byla vypočtena na 358.066,45 Kč a byla vůči prodávajícímu uplatněna na základě faktury č. 2015500203 ze dne 20. 10. 2015, jejíž splatnost uplynula dne 19. 11. 2015. 

Dne 18. 11. 2015 byla Moravskoslezskému kraji doručena Žádost o prominutí smluvní pokuty, které je Přílohou č. 1. Moravskoslezský kraj reagoval dne 27. 11. 2015 Vyjádřením k žádosti o prominutí smluvní pokuty (Příloha č. 2), ve kterém žádal o doplnění a specifikaci důvodů, které by objektivně objasnily prodlení prodávajícího. Doplnění těchto informací bylo nutné pro zpracování materiálu o prominutí pro zastupitelstvo kraje.

Na tento dokument však bohužel prodávající nereagoval a zároveň smluvní pokutu nezaplatil. S ohledem na tuto skutečnost vyzval Moravskoslezský kraj dne 7. 2. 2017 společnost TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. k úhradě pohledávky (Příloha č. 3). 

Reakce společnosti byla doručena dne 20. 2. 2017 (Příloha č. 4). Tímto dopisem došlo k doplnění původní žádosti o prominutí. S ohledem na toto doplnění je předkládána žádost o prominutí podle § 36 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.

Informace o průběhu díla uváděná v žádostech o prominutí smluvní pokuty byly ověřeny i přímo v Nemocnici ve Frýdku Místku, příspěvková organizace. Dodávka byla svým rozsahem dosti složitá a komplikovaná. Při montáži mobiliáře nemocnice požádala nemocnice o další doplnění nad rámec smlouvy a úpravy některých dodávaných dílčích částí. Došlo například k demontáži a následné opětovné montáži recepcí z důvodů změn v rozvodech pro IT apod. Dále je třeba poznamenat, že k prodlení došlo z důvodu pouze drobných nedostatků. Prodlení zároveň nemělo vliv na slavnostní otevření pavilonu interních oborů, jelikož veškerý nábytek byl namontovaný a funkční.

Nebyla však ověřena informace prodávajícího, že šatní skříňky, které byly v přízemí budovy dočasně uloženy, musely být z důvodu poškození vodou vyrobeny znovu, jelikož o tomto neměla v době plnění žádné informace. Prodávající tuto informaci neopřel o žádný důkaz (fotodokumentaci, záznam apod.).

Dle vyjádření, jak zaměstnanců nemocnice, tak Moravskoslezského kraje byla s prodávajícím náročná a zdlouhavá komunikace.

S ohledem na skutečnost, že se zhotovitel dostal do prodlení vlastním zaviněním a nebyly z jeho strany předloženy důvody hodné zřetele a zároveň podpisem smlouvy akceptoval nastavení smluvních pokut, rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. v celkové výši 358.066,45 Kč. Dále bude vůči zhotoviteli vedena pohledávka v této výši a bude s ní postupováno dle Směrnice o správě pohledávek.

Rozpočtové opatření na zapojení sankce na příjmovou stránku rozpočtu bude provedeno v RK dne 27. 6. 2017 na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje.
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VARIANTA C

1.  doporučuje 

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti TRANSKONTAKT-MEDICAL s.r.o. v celkové výši 358.066,45 Kč, uloženou dle Kupní smlouvy ze dne 8. 10. 2014, ev. č. 1673/2014/KŘ, dle předloženého materiálu.
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