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Zadost o prodlouzeni terminu realizace projektu

NaSe obec uzaviela Smlouvu o poskytnuti dotace i 01582/2017/RRC z rozpoltu MSK (por. ¢islo
01582} na realizaci projektu ,Novy plot kolem ZS a MS Olbramice".

V bodé 3 pism. c) smlouvy se zavazujeme zrealizovat projekt nejpozdéji do 31.10.2017.

Planovali jsme celou stavbu nového plotu realizovat vobdobi letnich prazdnin, aby nedo$lo
k naru$eni provozu zejména v MS.

Vkvétnu jsme vypsali vybérové Fizeni na dodavatele stavby - vefejnou zakdzku jsme zrusili
29.5.2017 vzhledem ke zjiSténym nepiesnostem v rozpoctu, ktery vypracoval autor projektu.

Druha vyzva byla vypsana 12.6.2017, oslovili jsme s Zadosti o zpracovani cenové nabidky 10 firem,
samoziejmeé jsme zakazku zverejnili i na profilu zadavatele a webu obce. Vysledek byl takovy, Ze
vétsina oslovenych firem ndm rovnou oznamila, Ze se z kapacitnich divodd vybérového Fizeni
nezicastni. Nakonec nam dosly pouze 2 cenové nabidky, ani jedna nerespektovala zadany termin
realizace stavby, takZe i toto vybérové fizeni jsme byli nuceni zrusit.

Abychom mobhli vypsat 3. vyzvu pro realizaci projektu, musime posunout termin realizace zakazky
tak, aby firmy mohly stavbu realizovat na podzim, nejpozdéji na jafe 2018.

Z téchto diivod( Vas Zadame o prodlouZeni terminu realizace projektu do 30.6.2018.

S pozdravem a pidanim pékného dne

Ing. Ladislav Barta
starosta obce
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