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Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje 

k usnesení rady kraje 

č. 91/7191 ze dne 16. 2. 2016

1.  rozhodlo

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934, ve výši 3.221.010,00 Kč uloženou v rámci realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Rada kraje na svém zasedání dne 6.1.2015 usnesením č. 5975/4661 rozhodla vybrat nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení „Nákup hasičské výškové techniky“, část 2 VZ (plošiny) a 19. 2. 2015 byla uzavřena kupní smlouva ev. č. 00480/2015/KH (dále jen smlouva) s obchodní společností WISS CZECH, s.r.o., se sídlem Halenkovice 10, 763 63  Halenkovice, IČ 29305934, (dále také prodávající nebo žadatel) za cenu 99.933.900,00 Kč s DPH. 

Zboží, definované v čl. III bodě 2. kupní smlouvy (6 ks automobilových plošin) mělo být dodáno nejpozději do 8 měsíců ode dne doručení výzvy k plnění díla. Tento termín uplynul 23. 10. 2015. Prodávající dodával plošiny postupně od 6. 11. 2015 jak je uvedeno v  žádosti o prominutí pokuty (tabulka v příloze č. 1). Kompletní zboží bylo předáno 1. 12. 2015 a k tomuto dni byla počítána prodleva, která činí celkem 39 dnů. Smluvní pokuta byla uložena dle čl. XI, bodu 1. smlouvy (0,1 % z ceny bez DPH) ve výši 3.221.010,00 Kč. Prodávající požádal e-mailem ze dne 21. 12. 2015 o prošetření, zda byla vypočítána správně. Domnívá se, že při výpočtu mělo být zohledněno postupné dodání jednotlivých plošin a pokuta má správně činit 2.284.990,00Kč (viz příloha č. 1). Odbor evropských projektů tuto problematikou konzultoval s odborem právním a organizačním a společně dospěli k závěru, že smluvní pokuta dle sankční faktury č. 2015500230 ze dne 14. 12. 2015 byla vyměřená správně, v souladu s kupní smlouvou. Sankce nebyla ujednána pro dílčí plnění ani jako procento z nedodané části, ale jako 0,1 % z celkové kupní ceny bez DPH, a to za každý den prodlení.       

Společnost WISS CZECH, s.r.o. uhradila smluvní pokutu k datu 22. 1. 2016 a zároveň dne 31. 1. 2016 obdržel Moravskoslezský kraj žádost společnosti na celkové prominutí smluvní pokuty nebo alespoň snížení na částku 2.284.990,00 Kč dle výpočtu uvedeného v příloze č. 1. Odbor evropských projektů obdržel tuto žádost k vyřízení dne 11. 2. 2016. Po posouzení žádosti a všech okolností dospěl bohužel k závěru, že žadatel neuvedl dostatečné důvody k prominutí pokuty. Pro transparentnost přikládáme celou žádost včetně přílohy. 

K jednotlivým argumentům žadatele uvádíme: 

Souběh dodání s jinou velkou zakázkou v obdobném termínu 

K tomuto argumentu nelze přihlédnout, neboť by tímto byly porušeny podmínky veřejné zakázky č. 112/2014 (část 2), kdy jiný uchazeč mohl splnit dodávku v termínu. Moravskoslezský kraj by se tímto vystavil riziku přezkumu ÚOHS, korekcím a pokutě ze strany kontrolních orgánů. 

Snaha vyhovět všem požadavkům konečného uživatele - HZS MSK 

Žadatel uzavřel smlouvu s Moravskoslezským krajem a v průběhu plnění neprojednal žádnou změnu, k čemuž se zavázal dle čl. II. bodu 7. smlouvy. Také partner projektu HZS MSK nás neinformoval, že by u prodejce uplatnil požadavky nad rámec smlouvy. 

6 ks plošin není možné dokončit během jednoho týdne a předat uživateli jako jeden celek 

Smlouva byla uzavřena dne 19. 2. 2015, termín plnění byl stanoven na 23. 10. 2015. Prodávajícímu byly známy podmínky zakázky, potažmo smlouvy a neupozornil zadavatele, že se jedná o nemožné plnění. Předávání plošin po kusech není nijak zpochybňováno, za termín dodání zboží se však podle smlouvy považuje termín, kdy bylo dodáno všech 6 ks plošin, tedy 1. 12. 2015. 

Částečné prominutí pokuty - zohlednit termíny předávání jednotlivých plošin 

Jak již bylo uvedeno v předchozím textu, smluvní pokuta byla vyměřena správně. V čl. III . bodě 2. je zboží definováno jako 6 kusů automobilových plošin a dílčí plnění nebylo sjednáno. Přihlédnou-li orgány kraje k této variantě, bude na účet WISS CZECH, s.r.o. vráceno 936 020,00 Kč. Ověřením v registru de minimis bylo zjištěno, že je to možné. 

Pozdním dodáním nezpůsobil zadavateli a konečnému uživateli žádnou újmu 

Prodávající neoznámil 2. smluvní straně, že nedodrží termín dodání, učinil tak až na výzvu. Pokud by v konečném důsledku Moravskoslezský kraj neobdržel na financování projektu 100% dotaci z rozpočtu Regionální rady regionální rady regionu Moravskoslezsko, bylo nesplněním lhůty vážně ohroženo čerpání schválené dotace ve výši 15 mil. Kč ze státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva vnitra.    

Na základě výše uvedeného, rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo neprominout smluvní pokutu podle návrhu usnesení č. 1 předloženého materiálu. 

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:
91

Datum konání:
16. 2. 2016
Materiál č.:

10/3

Název: Návrh na řešení smluvní pokuty uložené obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934 při realizaci projektu Nákup hasičské výškové techniky
Číslo usnesení: 91/7191

Rada kraje

k usnesení rady kraje 

č. 59/4661  ze dne 6. 1. 2015
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1053  ze dne 11. 12. 2014

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti WISS CZECH, s.r.o., IČ 29305934, ve výši 3.221.010,00 Kč, uloženou v rámci realizace projektu „Nákup hasičské výškové techniky“, registrační číslo CZ.1.10/1.4.00/04.01748, dle předloženého materiálu

2.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 
zvyšují 

nedaňové příjmy

	na § 5511 -
	Požární ochrana – profesionální část
	
	

	pol.  2212 -
	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
	o
	3.221,01 tis. Kč

	a

zvyšují 

běžné výdaje

	na § 6409 -
	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	
	

	pol.  5901 -
	Nespecifikované rezervy
	o
	3.221,01 tis. Kč


3.  ukládá

náměstkovi hejtmana 

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 25. 2. 2016
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