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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

č. 25/2230 ze dne 21.11.2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

1.  souhlasí 

u projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 330.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

Důvodová zpráva:

Usnesením zastupitelstva kraje č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 (materiál č. 10/21) bylo schváleno profinancování a kofinancování projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ ve výši 462.000.000 Kč a zároveň bylo schváleno zahájení realizace projektu v roce 2018. 

Zahájení realizace stavby je v závislosti na průběhu probíhajícího zadávacího řízení na zhotovitele stavby plánováno v jarních měsících roku 2018. Realizace stavby je naplánována na dvě stavební sezóny, kdy v každé musí být provedena rekonstrukce jednoho směru tak, aby předmětná komunikace zůstala průjezdná pro hromadnou dopravu.  

Samotné době realizace stavby, která je dle obchodních podmínek stanovena na 510 dnů, předchází přípravná fáze stavby v délce 120 dnů, která je určená např. pro vyřízení výluk městské hromadné dopravy, stanovení objízdných tras atd. Lze předpokládat, že realizace stavby bude v zimních měsících přerušena z důvodů nepříznivých klimatických podmínek. Po ukončení stavby bude následovat zkušební provoz, který je dle stavebních povolení stanoven na minimálně 3 měsíce. 
 
Součástí uvedené stavby je i demolice stávajících a výstavba nových tramvajových mostů, takže společným zadavatelem veřejné zakázky a následně objednatelem stavby je s Moravskoslezským krajem i společnost Dopravní podnik Ostrava a.s, která požádala o spolufinancování své stavby z operačního programu Doprava. 
 
Potřeba zahájit realizaci projektu co nejdříve vychází z výše uvedených faktů a ze skutečnosti, že dle podmínek poskytovatele dotace, je datum ukončení projektu stanoven na 31. 12. 2020. Projekt v sobě zahrnuje celou řadu vzájemně propojených aktivit a vyžaduje koordinaci dvou zadavatelů a řady dotčených subjektů. Riziko prodloužení výstavby je vysoké.
V případě nesplnění této podmínky ukončení data projektu může dojít k  odebrání dotace jak Moravskoslezskému kraji, tak i Dopravnímu podniku Ostrava a.s.
 
Žádost o dotaci bude předložena v termínu do 29. 12. 2017 do 6. výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI z Integrovaného regionálního operačního programu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy. Termín administrace žádosti odhadujeme dle dřívějších zkušeností a náročnosti stavby na cca 6 měsíců. Moravskoslezský kraj je v rámci této výzvy jediným oprávněným žadatelem.
 
Dřívější podání žádosti o dotaci není možné, neboť předložený rozpočet projektu musí vycházet z vysoutěžené ceny stavby. V opačném případě bychom na tento projekt vázali zbytečně velkou část alokace ITI Ostravsko a nemohly by být realizovány ostatní projekty, které jsou plánovány pro spolufinancování z tohoto finančního zdroje.
 
Z výše uvedených důvodů je navrhováno uzavřít smlouvu se zhotovitelem stavby a nevázat její účinnost na získání podpory z ITI Ostravsko. 
Vzhledem k tomu, že projekt je součástí alokace pro Moravskoslezský kraj, předpokládáme, že riziko vzniku úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je nízké. 

Předfinancování je zajištěno z úvěrového rámce, který má kraj nasmlouvaný s Československou obchodní bankou, a.s. V případě vzniku povinnosti dofinancovat vybraný projekt bude nutné splatit úvěr z vlastních zdrojů kraje.
Vzhledem k výše uvedeným termínům se ukončení projektu předpokládá v roce 2020, přičemž v předcházejících letech již v souvislosti s tímto projektem vznikly výdaje ve výši 224,12 tis. Kč. Finanční prostředky pro rok 2017 ve výši 484 tis. Kč jsou pak alokovány v rozpočtu kraje pro rok 2017 v odvětví dopravy. Další finanční prostředky jsou v návrhu  rozpočtu na rok 2018 v odvětví dopravy a v návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje na léta 2019 - 2021.

Aktuální struktura financování projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“:

Celkové výdaje (profinancování a kofinancování MSK)  
  330.000.000 Kč

předpokládané nezpůsobilé výdaje projektu
                       64.224.120 Kč

předpokládané způsobilé výdaje projektu

            265.775.880 Kč

podíl MSK (10 %)
                                                            26.577.588 Kč

prostředky státního rozpočtu (5 %)
                                13.288.794 Kč

prostředky EFRR (85 %)   
                                                 225.909.498 Kč

Na základě těchto skutečností rada kraje svým níže uvedeným usnesením č. 25/2230 ze dne 21. 11. 2017 doporučuje zastupitelstvu kraje, aby souhlasilo s předfinancováním projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení. 
Pro úplnost doplňujeme, že zastupitelstvo kraje již takto souhlasilo v odvětví doprava u 8 projektů, přičemž ke dni odevzdání materiálu již u 2 projektů došlo ke schválení řídícím orgánem a k zániku tohoto rizika. V nejbližší době očekáváme přijetí rozhodnutí o podpoře u dalších 2 projektů.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
25
Datum konání:
21.11.2017
Materiál č.:

7/22
Název:

Návrh na předfinancování projektu z oblasti silniční infrastruktury
Číslo usnesení: 25/2230

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 102/7899 ze dne 7.6.2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů ev. č. 4787 – 3.3 a 4787 – 4.3“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 330.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2017 – 2020 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace 

2.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí návrh dle bodu 1. tohoto usnesení 

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 12. 2017
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