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Název: Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Stavby Slezského kříže  
Příloha č. 2 - Ostatní sledované stavby  
Příloha č. 3 - Přehled vybraných dat o stavbách  
Příloha č. 4 - Usnesení výboru pro dopravu a chytrý region  
Předkladatel:
Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/127 ze dne 16. 3. 2017

k usnesení rady kraje

č. 31/2688 ze dne 6. 2. 2018

1.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

2.  podporuje
záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3.  ukládá
náměstkovi hejtmana

provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 1. pololetí 2019

Důvodová zpráva:

Orgánům kraje se podává pravidelná průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji. Tato informace je předkládána na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/127 ze dne 16. 3. 2017 (materiál č. 6/1).

Materiál je koncipován jako aktuální přehled modernizací (přeložek), případně rekonstrukcí stávajících prvků sítě dálkových a mezistátních pozemních komunikací pro rychlou dopravu včetně doplňující informace o významných přeložkách silnic I. třídy, které nadřazenou síť doplňují. Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací (dále sledovaná jako Slezský kříž) byla pro území Moravskoslezského kraje definována usnesením zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 11/197/3 ze dne 20. 6. 2002. Ramena Slezského kříže jsou tvořena koridory sever-jih, východ a západ.

· Koridor Sever – Jih (tzv. Baltsko-jadranský koridor) je na území Moravskoslezského kraje vymezen dálnicemi D1, D48 (E462). Svým významem se jedná o dominantní dopravní tah v kraji, tah mezi jižními a severskými přístavy a východoevropským prostorem, který spojuje zejména významné evropské aglomerace Wien a Katowice.

· Koridor Slezský kříž – východ (Ostrava – Český Těšín – (Žilina) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 (I/68; E75). Jedná se o dopravní tah, který přes území kraje propojuje větve Baltsko-jadranského koridoru. Tah spojuje zejména významné nadregionální aglomerace Katowice – Ostrava – Žilina.

· Koridor Slezský kříž – západ (Ostrava – Opava – Krnov – (Opole) je na území Moravskoslezského kraje vymezen silnicí I/11 a I/57 (Ostrava – Opava – Bartultovice – Opole). Tento dopravní tah přes území kraje propojuje významná regionální centra Opolského vojvodství a Moravskoslezského kraje s ostravskou aglomerací, zejména se jedná o propojení příhraničních regionů Opavska a Krnovska s polskými celky na úrovni NUTS III (nyski a opolski subregion).

Přílohy materiálu obsahují informace o stavu přípravy a realizace staveb sledovaných v koridorech Slezského kříže a další významné silniční stavby schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury souvisejících s průmyslovými zónami Nošovice a Mošnov. Příloha č. 1 obsahuje stavby Slezského kříže, příloha č. 2 obsahuje stavby mimo Slezský kříž schválené ve vládních harmonogramech výstavby dopravní infrastruktury. Souhrnný časový scénář postupného zprovozňování jednotlivých popisovaných prvků dopravní infrastruktury je předkládán v příloze č. 3. S ohledem na množství faktorů, které postup přípravy a realizace významných dopravních komunikací ovlivňují a které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Gesce za přípravu a realizaci popisované sítě přísluší Vládě ČR (Ministerstvu dopravy); konkrétní údaje o jednotlivých popisovaných stavbách byly proto dominantně převzaty z reportů Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Výběr staveb, které jsou předmětem tohoto materiálu, je dán oficiálně potvrzenou akceptací takového záměru vládou České republiky. Záměry kraje na dobudování páteřní sítě dopravní infrastruktury zástupci kraje pravidelně projednávají na jednáních monitorovací skupiny Ministerstva dopravy k vybraným stavbám za účasti ministra dopravy, náměstků ministra, ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR. Záměry kraje jsou také prezentovány poslancům Parlamentu ČR s požadavky na podporu jejich prosazení. Moravskoslezský kraj aktivně připomínkuje rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Páteřní síť dálkových a mezistátních pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji, tak jak ji vymezilo zastupitelstvo kraje, bude v podstatě kompletována realizací staveb zahrnutých v přiloženém materiálu. Na území kraje se dlouhodobě jedná o unikátní rozsah výstavby kapacitních pozemních komunikací i z hlediska České republiky. Postupnou přípravou, stavbou a zprovozňováním úseků páteřních komunikací se plní závěry krajské koncepce rozvoje dopravní infrastruktury. V současné době se zejména jedná o napojení tahu silnice I/11 na dálnici D48 úsekem Třanovice – Nebory – Oldřichovice – Bystřice propojení tahu silnice I/11 v úseku Ostrava, Poruba – Mokré Lazce a v severojižním směru pak zkapacitnění stávající silnice I/48 na směrově dělenou dálnici výhradně s mimoúrovňovými kříženími. Páteřní síť (mimo území kraje) by měla doplnit i přeložka silnice I/35 v napojení na D48 (Palačov – Valašské Meziříčí).

Mimo výše uvedené stavby probíhají přípravné a studijní práce i na dalších modernizacích silnic I. třídy, které přesahují vymezený časový horizont a jejich termín realizace nebyl dosud státem potvrzen – jedná se např. o stavby nových kapacitních silnic v trase Bohumín – Havířov – Třanovice; stavby obchvatů měst: Bruntál, Nové Heřminovy, homogenizace a obchvaty stávajících silničních tahů Opava – Krnov – Bartultovice, Bohumín – Karviná; odstranění závad v ostravském dopravním uzlu TEN-T, zkapacitnění průtahu silnice I/11 Komárovem, přeložka silnice I/56 v úseku Ostrava - Opava apod.

Informace o aktuální investiční strategii státu

V říjnu 2017 byly na východní větvi Slezského kříže zprovozněny dvě stavby tzv. „obchvatu Třince“ - „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. Na západní větvi Slezského kříže byly zahájeny dvě stavby; „Silnice I/11 Opava severní obchvat - východní část“ (6. března) a „Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat“ (9. srpna). Na severojižní větvi Slezského kříže byla 29. června zahájena rekonstrukce stávající silnice I. třídy č. I/48 na dálnici - stavba „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“ a 27. července pak stavba silnice „I/58 Příbor – Skotnice“ jako součást dálničního přivaděče.

V roce 2017 stále trvají průtahy v přípravě zbývajícího úseku stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná - hranice okresu Opava“. Ministerstvo životního prostředí až v závěru roku 2017 (30. 11. 2017) vydalo souhlasné závazné stanovisko dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“. V souvislosti s novelou stavebního zákona vzal investor zpět původní žádosti o vydání chybějících stavebních povolení (novela stavebního zákona umožňuje od 1. 1. 2018 podat žádost souhrnnou). Nadále probíhají intenzivní jednání v majetkové oblasti.

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 vychází ze směrných čísel Ministerstva financí ČR v celkové výši 53,8 mld. Kč národních zdrojů, celková výše rozpočtu po zapojení prostředků EU je 72,5 mld. Kč. Střednědobý výhled pro roky 2019 a 2020 činí 53,5 mld. Kč. Prioritami rozpočtu je pokrytí zejména mandatorních výdajů, příprava akcí v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi, 2. fáze, zajištění financování již zahájených akcí a nově zahajované akce.

Pro Moravskoslezský kraj znamená rozpočet SFDI schválený na rok 2018 pokračování realizace staveb „Silnice I/11 Opava severní obchvat - východní část“, „Silnice I/57 Krnov – severovýchodní obchvat“, „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ a „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“. Dokončeny by měly být stavby „Silnice I/11 Oldřichovice – Bystřice“ a „Silnice I/11 Nebory – Oldřichovice“. 

V roce 2018 se očekává zahájení realizace staveb „Silnice I/68 Třanovice – Nebory“ a obchvatu Frýdku-Místku stavbami „D48 Frýdek Místek – obchvat“ (I. etapa) a „D56 Frýdek - Místek - připojení na D48“. Na všech uvedených stavbách probíhá výběr zhotovitele v různém stadiu výběru.
Materiál byl projednán na 11. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 1. 3. 2018, výpis z usnesení v příloze č. 4.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis usnesení rady kraje
Číslo zasedání:
31
Datum konání:
6. 2. 2018
Materiál č.:

6/8
Název:

Informace o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji
Číslo usnesení: 31/2688

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/127 ze dne 16. 3. 2017

1.  bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a realizace významných pozemních komunikacích v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

podpořit záměr přípravy a realizace významných pozemních komunikací v Moravskoslezském kraji dle předloženého materiálu

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uložit náměstkovi hejtmana provádět všechny relevantní aktivity vedoucí k urychlení přípravy a realizace těchto staveb a předložit informaci o plnění tohoto úkolu zastupitelstvu kraje

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. a doporučení dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 3. 2018
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