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Číslo zasedání: 7 
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Materiál č.: 7/10



Název: Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Vonsová, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 32/2824 ze dne 27. 2. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/441 ze dne 14. 9. 2017

č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016

č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016

1.  souhlasí

u projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 22.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

2.  souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 81.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
3.  souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice n. Odrou“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 29.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

4.  souhlasí

u projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 275.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

5.  souhlasí

u projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 56.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
6.  souhlasí

u projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (III/48425) II. etapa“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 48.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
7.  souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 43.400.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2083 ze dne 23. 6. 2016 (materiál č. 10/21)  schválilo profinancování a kofinancování projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“, usnesením č. 21/2233 ze dne 22. 9. 2016 (materiál č. 10/1) dále schválilo profinancování a kofinancování projektů „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice n. Odrou“, „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ a  „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“,  usnesením č. 3/145 ze dne 16. 3. 2017 (materiál č. 7/10) pak profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ a  „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (III/48425) II. etapa“ a usnesením č. 5/441 ze dne 14. 9. 2017 (materiál č. 7/16) profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí“.

U výše uvedených projektů již byla podána žádost o dotaci a nyní probíhá jejich hodnocení u poskytovatele dotace. Proces hodnocení je delší, než bylo předpokládáno. Zatím tak nebylo rozhodnuto o poskytnutí podpory projektům, čímž není splněna podmínka účinnosti smluv se zhotovitelem stavby. Realizace staveb tedy nemůže být zahájena, což přináší níže popsaná rizika.

Zastupitelstvo kraje již v minulosti rozhodlo o závazku dofinancovat celkem 9 projektů rekonstrukcí silnic v celkovém finančním objemu 1.108.932,20 tis. Kč. Z toho čtyři projekty v celkovém finančním objemu 309.389 tis. Kč již byly doporučeny k financování nebo k nim již bylo vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace, tedy kumulovaný závazek o dofinancování projektů z prostředků Moravskoslezského kraje se o tuto částku již snížil. U tří projektů ze zbývajících pěti došlo soutěží ke snížení původně přijatého závazku z kumulované částky 310,5 mil. Kč na 179 mil. Kč. Kumulovaná výše aktuálního závazku z dříve přijatých rozhodnutí dofinancovat zahájené projekty činí 668.044 tis. Kč. Nyní je orgánům kraje předkládán návrh na rozhodnutí o dofinancování sedmi projektů v kumulovaném finančním objemu 554.900 tis. Kč. Projekty jsou průběžně řízeny a rizika spojená s jejich realizací bez rozhodnutí o poskytnutí dotace sledována a minimalizována. 

Aktuální předpokládaná struktura financování jednotlivých projektů:
Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec 
Jedná se o celkovou rekonstrukci a modernizaci silnice složenou ze dvou úseků od hranice okresu Opava po Výškovice a od obce Tísek po Bílovec. Silnice bude rekonstruována ve stávajících šířkových a směrových parametrech technologií recyklace za studena a zesílení stávajících konstrukcí vozovky. Součástí projektu je obnova nefunkčního silničního odvodnění, rekonstrukce propustků, včetně osazení bezpečnostního zařízení. 
Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	22.000.000,00 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	    500.000,00 Kč

	Požadovaná dotace z ERDF a SR (90%)
	19.350.000,00 Kč

	Podíl Moravskoslezského kraje (10%)  
	  2 150 000,00 Kč


Výběr zhotovitele proběhl v měsíci červnu minulého roku (podpis smlouvy o dílo), doba realizace stavby dle uzavřené smlouvy o dílo je 150 dnů. Stavba by měla být realizována v roce 2018, jinak hrozí odstoupení zhotovitele od smlouvy. Následně by muselo být provedeno nové zadávací řízení, ve kterém již s ohledem na vývoj trhu nelze očekávat tak příznivou cenu. Protože další jednání zastupitelstva kraje, které by mohlo rozhodnout o závazku dofinancovat projekt v případě, že projekt nebude podpořen z IROP, se koná až v měsíci červnu, což by způsobilo termínovou kolizi s dokončováním stavby v zimních měsících, je orgánům kraje předkládán návrh dle výše uvedeného usnesení již nyní. 

Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava

Jedná se o rekonstrukci silnice v úseku Jakubčovice n. O. – hr. Okresu v délce cca 4,8 km. Stavba je rozdělena na dva úseky, a to úsek I. hr. okresu – Heřmánky a úsek II. Jakubčovice n. O. průtah. Součástí stavby je zpevnění svahu komunikace kamennou rovnaninou a zřízení opěrné zdi, rekonstrukce mostu 442-026, rekonstrukce vjezdu do lomu, rekonstrukce 6 ks propustků a opravy mostů (ev. č. 442-023, ev. č. 442-024, ev. č. 442-028, ev. č. 442-029). Součástí stavby je taky obnova odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a doplnění silničních bezpečnostních prvků. 
Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	81.000.000 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	  2.000.000 Kč

	Dotace z ERDF a SR (90 %)
	71.100.000 Kč

	Podíl Moravskoslezského kraje (10 %)  
	  7.900.000 Kč

	
	


Již v roce 2017 byla dohodnuta souběžná investice lomu v Jakubčovicích společnosti EUROVIA, jejíž realizace musí proběhnout v roce 2018 a současně bude tato společnost realizovat chodníky v blízkosti vjezdu do lomu. V prvotní fázi projektové dokumentace tyto investice byly jako vyvolané zahrnuty do projektové dokumentace Moravskoslezského kraje. Smlouva o dílo dosud není podepsána, doba realizace stavby je 180 dnů. Podaná žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, tím riziko nepřiznání dotace je minimální. 

Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice n. Odrou

Jedná se o rekonstrukci silnice v úseku Jakubčovice n. O. – Odry v délce cca 3,8 km. Součástí stavby jsou i rekonstrukce mostů ev. č. 441-016,  441-013 a  441-014. Součástí stavby je obnova odvodnění komunikace, obnova dopravního značení a doplnění silničních bezpečnostních prvků. 

Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	29.000.000 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	  1.500.000 Kč

	Dotace z ERDF a SR (90 %)
	24.750.000 Kč

	Podíl Moravskoslezského kraje (10 %)  
	  2.750.000 Kč

	
	


Komunikace dlouhodobě vykazuje špatný stav (vyjeté koleje), které v nevhodných klimatických podmínkách (souvislé deště, sníh, námraza) jsou velmi nebezpečné pro běžný automobilový provoz. Z tohoto důvodu je správcem komunikace doporučen termín realizace rekonstrukce vozovky v roce 2018. Výběr zhotovitele dosud není ukončen (očekává se v únoru), doba realizace je 180 dní.

Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa

Jedná se o dokončení rekonstrukcí 9 ks mostních objektů, tvořící mimoúrovňové křížení komunikací II/479 ul. Českobratrská, II/477 ul. Bohumínská a silnice III/4721 ul. Českobratrská. Na rekonstruovaných mostech dojde zejména k demolicím mostních svršků, provedení železobetonových desek, nových izolací, chodníkových říms, výměně dilatačních závěrů, bezpečnostního zařízení a s tím spojených přeložek veřejného osvětlení a trolejového vedení. Projekt zahrnuje druhou a třetí z plánovaných tří etap rekonstrukce mimoúrovňového křížení komunikací II/477 a II/479. 

V druhé etapě se jedná o rekonstrukci úseku komunikace a mostního objektu na ul. Českobratrská, tvořící pravý jízdní pruh ve směru do centra Ostravy, a to od sjezdu k ulici Bohumínské po křižovatku se Sokolskou třídou.

Ve třetí etapě se jedná o rekonstrukci obou jízdních pruhů od sjezdu k ulici Bohumínské po ukončení mostu v úrovni fotbalového stadionu. Součástí budou rovněž sanace spodních staveb mostů. Stavba bude spolufinancována statutárním městem Ostrava.  Žádost o podporu splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitosti. 

Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	275.000.000 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	  17.000.000 Kč

	Dotace z ERDF a SR (90 %)
	232.200.000 Kč

	Podíl Moravskoslezského kraje (10 %)  
	  25.800.000 Kč


Smlouva o dílo dosud není uzavřena, doba realizace stavby je 670 dnů. Stavba by měla být realizována v letech 2018 – 2020. Oddalování uvedeného stavebního zásahu již z důvodu technického stavu mostů není možné. Rovněž zahájení stavby mimo začátek stavební sezóny by realizaci stavby mohlo prodloužit, což by negativně ovlivnilo dopravní obslužnost významné části obyvatel města Ostravy. Podána žádost o podporu splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, nyní probíhá analýza rizik s výsledkem, že bude provedena ex-ante kontrola. Riziko nepřiznání dotace se průběžně snižuje. 
Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín

Jde o rekonstrukci silnice ve stávající trase za účelem zvýšení únosnosti konstrukce vozovky. Na počáteční a koncový úsek bude použita technologie frézování stávajících živičných vrstev (85 mm) a zpětná pokládka nových živičných vrstev (100 mm) s modifikovanými pojivy. Ve středovém úseku budou odstraněny původní vrstvy do hloubky 540 mm a následně vybudovány nové konstrukce, tvořené vrstvami štěrkodrti (350 mm), obalovaným kamenivem hrubozrnným (90mm) a živičnými vrstvami (100 mm) s modifikovanými pojivy. Současně bude rekonstruována i plocha stávajících živičných a betonových autobusových zálivů. Celková délka úpravy je cca 4,1 km. Součástí projektu budou i rekonstrukce dvou mostních objektů ev. č. 468-012 a ev. č. 468-016.
Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	56.500.000 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	  2.000.000 Kč

	Dotace z ERDF a SR (90%)
	49.050.000 Kč

	Podíl Moravskoslezského kraje (10%)  
	  5.450.000 Kč


Smlouva o dílo doposud nebyla podepsána, doba realizace stavby dle smlouvy o dílo je 210 dnů. Stavba by měla být realizována v roce 2018, dle podmínek dotační výzvy, kdy je nutné ukončit realizaci projektu do 10/2018. U projektu se předpokládá poskytnutí podpory z ITI Ostravské aglomerace, kde Moravskoslezský kraj je jediným oprávněným žadatelem. 
Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (III/48425) II. etapa 
Jedná se o rekonstrukci silnice III/48425, v úseku od napojení na silnici II/477 v Bašce až po napojení na hranu silnice II/483 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Vzhledem k značnému rozsahu porušení vozovky a druhu dokumentovaných poruch lze z hlediska provozní způsobilosti vozovky konstatovat v celé délce úseku klasifikační stupeň 5 - havarijní stav.

Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	     48.000.000 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	       1.000.000 Kč

	Dotace z ERDF a SR (90 %)
	     42.300.000 Kč

	Podíl Moravskoslezského kraje (10%)  
	       4.700.000 Kč

	
	


Smlouva o dílo byla podepsána v měsíci listopad 2017 s tím, že dílo bude prováděno v roce 2018. Doba realizace je stanovena na 150 dnů. Z důvodu dokončení stavby v technologicky vhodném období a z důvodu dodržení milníku dokončení stavby poskytovatelem dotace (10/2018), je nevyhnutné zahájit tuto stavbu v jarních měsících letošního roku. U projektu se předpokládá poskytnutí podpory z ITI Ostravské aglomerace, kde Moravskoslezský kraj je jediným oprávněným žadatelem. 
Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí

Jedná se o rekonstrukci silnice II/474 v souvislé délce cca 5,6 km, v úseku od městské části Lomná po napojení na rampu sil I/11 v Návsí. Na silnici II/474 bude v rámci stavby provedena rekonstrukce vozovky při zachování současného směrového a šířkového uspořádání. Konstrukce vozovky bude provedena s ohledem na výsledky diagnostiky jednotným postupem oprav. 
Financování projektu: 
	Celkové náklady projektu 
	43.400.000 Kč

	Nezpůsobilé výdaje  
	  1.000.000 Kč

	Dotace z ERDF a SR (90 %)
	38.160.000 Kč

	
	

	Podíl Moravskoslezského kraje (10 %)  
	  4.240.000 Kč


Zhotovitel stavby doposud nebyl vybrán. Předpokládaná doba výstavby je 90 dní. Stavba by měla být realizována v roce 2018, dle podmínek dotační výzvy, podle nichž je nutné projekt dokončit do 10/2018. U projektu se předpokládá poskytnutí podpory z ITI Ostravské aglomerace, kde Moravskoslezský kraj je jediným oprávněným žadatelem. 
V rámci projektů bylo do konce roku 2017 vyčerpáno 847,61 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektů jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2018 a jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu na léta 2019 – 2021. Příjem dotace je plánován v návaznosti na předložení žádosti o platbu v letech 2018 – 2020.
Vzhledem k tomu, že část uvedených projektů byla předložena do 6. výzvy Zprostředkujícího subjektu ITI z Integrovaného regionálního operačního programu – Vybrané úseky silnic II. a III. třídy, v rámci které je Moravskoslezský kraj jediným oprávněným žadatelem, předpokládáme, že riziko vzniku úhrady výdajů z vlastních zdrojů kraje je v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nízké. 

Předfinancování je z větší části zajištěno z úvěrového rámce, který má kraj smluvně dohodnut s Československou obchodní bankou, a.s. V případě vzniku povinnosti dofinancovat vybraný projekt bude nutné splatit úvěr z vlastních zdrojů kraje.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby souhlasilo s předfinancováním projektů dle bodu 1) – 7) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
32
Datum konání:
27. 2. 2018
Materiál č.:

7/6
Název:

Návrh na dofinancování projektů z oblasti silniční infrastruktury
Číslo usnesení: 32/2824

Rada kraje

k usnesení rady kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/145 ze dne 16.3.2017

č. 5/441 ze dne 14.9.2017

č. 21/2233 ze dne 22.9.2016

č. 20/2083 ze dne 23.6.2016

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

souhlasit u projektu „Silnice II/464 v úseku hr. okresu Opava – Bílovec“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 22.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 v úseku Jakubčovice nad Odrou – hr. okresu Opava“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 81.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/441 v úseku Odry – Jakubčovice n. Odrou“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 29.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce MÚK Bazaly – II. etapa“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 275.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce silnice II/468 Český Těšín“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 56.500.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Silnice II/477 Frýdek-Místek – Baška – Frýdlant (III/48425) II. etapa“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 48.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/474 Jablunkov – Návsí“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 43.400.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

8.  ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1 – 7 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 14. 3. 2018
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