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Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Usnesení výboru pro dopravu a chytrý region  
Předkladatel:
Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 39/3408 ze dne 29. 5. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017

1.  bere na vědomí

informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

Důvodová zpráva:
Průběžná informace o aktuálním stavu přípravy a realizace stavby „Sil. I/11, Prodloužená Rudná, hranice okresu Opava km 14,486 – 14,9“ se orgánům kraje předkládá na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 4/381 ze dne 15. 6. 2017 (materiál č. 6/11).

Předmětem stavby je pokračování silnice I/11 severozápadně od města Ostravy směrem na Opavu. Počátek stavby navazuje na již zprovozněnou silnici I/11, vybudovanou pod označením „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava), tj. v km 9,750 navržené čtyř pruhové směrově rozdělené silnice kategorie S22,5/100 a S24,5/100, umístěné v městském obvodu Krásné Pole, v obci Vřesina a v městském obvodu Poruba, částečně zasahuje do městského obvodu Plesná. Celková délka čtyř pruhové směrově rozdělené komunikace je 6,657 km.

Realizace silnice I/11 byla vyvolána zcela nevyhovující situací průjezdu tranzitní a lokální dopravy západní částí města Ostravy ulicemi 17. listopadu a Opavskou. Současným stavem je stávající veřejná dopravní infrastruktura v městském obvodu Poruba zbytečně kapacitně vyčerpávána. Přitom k převedení tranzitní dopravy na čtyř pruhovou směrově rozdělenou silnic, tzn. Prodlouženou Rudnou, zbývá dokončit 400m úsek (km 14,486 -14,900) této stavby. Obyvatelé a přilehlá občanská vybavení (např. nemocnice) podél průtahu silnice I/11 (ul. Opavská, ul. 17. Listopadu) jsou i nadále zatěžováni nadměrným hlukem a exhalacemi, způsobenými silniční dopravou.

V současné době jsou vydána stavební povolení na 94% délky hlavní trasy. Nedořešená zůstávají tři stavební povolení na celkem šest stavebních objektů. Stavba je téměř dokončena vyjma cca 400 m úseku v katastrálním území Poruba, kde se nachází pozemek ve vlastnictví stavebníka, ale zatížený věcným břemenem práva chůze a jízdy. Z tohoto důvodu nelze pro tento úsek stavební povolení vydat. Tato skutečnost komplikovala plynulý režim výstavby Prodloužené Rudné. A také z tohoto důvodu nebude moci být hlavní trasa užívána po ukončení stavebních prací na zbývající části stavby Prodloužené Rudné, neboť ji není možné provizorně napojit na stávající silniční síť.

Aktuální informace

Po zprovoznění MÚK Krásné Pole v srpnu 2017 mohlo být obnoveno i napojení Krásného Pole. Dne 16. 10. 2017 byla dokončena a zprovozněna přeložka silnice I/11 (napojení na stávající silnici I/11H). K tomuto datu byla zároveň ukončena uzavírka silnice  I/11H a občané městského obvodu Krásné Pole mohou užívat křižovatku silnice I/11H se silnicí III/46615 ul. Družební v plném rozsahu (tedy i ve směru k obchodnímu centru Globus).

Dne 24. 10. 2017 bylo mezi Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57, Ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřeno Memorandum o spolupráci při řešení přípravy a realizace výstavby klíčové silniční infrastruktury v západní části Moravskoslezského kraje. Cílem uzavřeného memoranda je vyjádření společného zájmu na postupném zlepšování kvality dopravní infrastruktury v této části kraje, včetně napojení na okolní regiony, zejména pak výhledové zařazení multimodálního koridoru Ostrava – Opava – Krnov – Opole do sítě TEN-T. Stavba silnice „I/11 Prodloužená Rudná, hranice okresu Ostrava, Opava“ je jedním z důležitých záměrů sledovaných memorandem. 

Ministerstvo životního prostředí až v závěru roku 2017 (30. 11. 2017) vydalo souhlasné závazné stanovisko dle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava km 14,486 – 14,900“. 

Investor požádal o vydání chybějících stavebních povolení, protože však jeho žádost neobsahovala úplné podklady, je stavební řízení v současné době přerušeno. Investor byl vyzván k doplnění podkladů žádosti.

Průběžně jsou informace o stavbě zveřejňovány na webových stránkách spolku Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, který na jejich provoz obdržel neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě usnesení č. 15/1248 rady kraje ze dne 12. 6. 2017. Odkaz na www.prodlouzena-rudna.cz.

Materiál byl projednán na 13. jednání Výboru pro dopravu a chytrý region zastupitelstva Moravskoslezského kraje, konaném dne 31. 5. 2018, výpis z usnesení v příloze č. 1.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo usnesení: 39/3408

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/381 ze dne 15.6.2017

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu stavby „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486 – 14,90“

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 14. 6. 2018
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