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Název: Návrh na schválení dohody o narovnání s obcí Březová

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Březová o prodloužení časové použitelnosti dotace    
Příloha č. 2 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01970/2017/KH  
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01970/2017/KH  
Předkladatel:
prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Dopaterová, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 44/3819 ze dne 7.8.2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/113 ze dne 16.3.2017

1.  bere na vědomí

žádost obce Březová o prodloužení termínu realizace projektu související s pořízením 3 ks dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace obci Březová, IČO 00299880, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2) usnesení č. 3/113 ze dne 16.3.2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1.1.2017 do 30.6.2018“ na „od 1.1.2017 do 30.4.2019“, dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01970/2017/KH uzavřené dne 26.6.2017 s obcí Březová, IČO 00299880, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/113 ze dne 16.3.2017 rozhodlo poskytnout investiční účelovou dotaci z rozpočtu kraje obci Březová, IČO 00299880, ve výši odpovídající 50 % dotace poskytnuté příjemci Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, maximálně však ve výši 675.000,00 Kč, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením 3 ks nových dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce Březová dislokovaných v místních/městských částech Gručovice, Jančí a Leskovec (dále „projekt“). Termín realizace uvedeného projektu byl stanoven do 30.6.2018.

Dne 29.6.2018 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Březová o prodloužení termínu realizace projektu do 30.4.2019 (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Důvodem podání této žádosti je časově náročný proces administrace zadávacího řízení veřejné zakázky a dlouhá lhůta pro dodání speciálních požárních dopravních automobilů.

Na základě výše uvedených důvodů je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01970/2017/KH s obcí Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání:
44
Datum konání:
7.8.2018
Materiál č.:

4/3
Název:

Návrh na schválení dohody o narovnání s obcí Březová
Číslo usnesení: 44/3819

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017

1. bere na vědomí

žádost obce Březová o prodloužení termínu realizace projektu související s pořízením 3 ks dopravních automobilů pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Březová, IČO 00299880, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje v bodě 2. usnesení č. 3/113 ze dne 16. 3. 2017 a rozhodnout změnit text v usnesení z „od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2018“ na „od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2019“, dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01970/2017/KH uzavřené dne 26. 6. 2017 s obcí Březová, IČO 00299880, jíž se mění termín realizace a termín vyúčtování projektu dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 13. 9. 2018
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