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Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3991 ze dne 28.8.2018

1.  Rozhodlo

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti FENBAU s.r.o. v celkové výši 230.000,- Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016, ev. č. 06196/2016/KŘ, dle předloženého materiálu.

Důvodová zpráva:

Na základě Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016, ev. č. 06196/2016/KŘ, ve znění pozdějších dodatků (Přílohy č. 1, 2 a 3) se zhotovitel zavázal provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Stavební úpravy Domova Bílá Opava, příspěvková organizace“. Účelem této smlouvy byla realizace části projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově a Rybářské v Opavě“, registrační číslo: 7F-07977.01 (dále jen „projekt“). Tento projekt byl spolufinancován v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce. Celkové skutečné výdaje projektu byly 50.015.747,96 Kč, z toho způsobilé výdaje byly ve výši 49.676.858,71 Kč.
 
Stavba byla dokončena na konci roku 2016.
 
Dne 14. 7. 2017 byla dle čl. XIII. smlouvy uplatněna reklamace na dílo. Na odstranění vady spočívající v reklamaci těchto provedených prací:
 
- Venkovních žaluzií na zimní zahradě (objekt na ul. Rooseveltova).
- Oplechování parapetů v přízemí (objekt na ul. Rybářská).
- Stavební úpravy (začištění) ostění okna na chodbě (objekt na ul. Rybářská).
- Doplnění plechování kolem kulatých oken v podkroví (objekt na ul. Rybářská).
 
Zhotoviteli byla dle čl. XIII odst. 7 smlouvy stanovena lhůta 10 dnů od doručení oznámení. Vada byla odstraněna dne 16. 8. 2017, prodlení s odstraněním vady tedy činí 23 dnů. Dle čl. XV. odst. 7 smlouvy je v případě nedodržení termínu k odstranění vady zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Výše smluvní pokuty: 10.000,- Kč x 23 = 230.000,- Kč.
 
Moravskoslezský kraj vystavil za toto prodlení zhotoviteli smluvní pokutu na základě sankční faktury č. 2018500045 ze dne 19. 1. 2018, se splatností 20. 2. 2018.
 
Dne 20. 2. 2018 byla ze strany společnosti FENBAU s.r.o. vrácena penalizační faktura spolu s žádostí o prominutí smluvní pokuty (Příloha č. 4). Tato žádost byla odůvodněna: „…došlo k selháním lidského faktoru, kdy pověřený pracovník zhotovitele nekomunikoval v souladu se smlouvou o dílo a nekontaktoval objednatele při identifikaci vadného díla venkovní žaluzie na zimní zahradě, za účelem sdělení dlouhé dodací lhůty vadné lišty (dodavatel z Itálie) a termínu odstranění reklamace z toho vyplývající, kdy v letních měsících dochází k nestandardně dlouhým dodacím lhůtám.“
 
Dále uvádí, že po urgenci Moravskoslezského kraje ze dne 10. 8. 2017, jelikož zhotovitel na uplatnění vady ze dne 14. 7. 2017 nereagoval, a následně po osobní schůzce ze dne 14. 8. 2017 byl dohodnut nejzazší termín odstranění vady na 16. 8. 2017, který byl zhotovitelem dodržen.
 
Zhotovitel sdělil, že přijal v rámci své organizace opatření, které zabrání opakování selhání lidského faktoru při odstraňování možných budoucích vad díla.
 
Zhotovitel poukázal na své vstřícné jednání během realizace celého díla. Z jeho pohledu se jedná o Referenční zakázku, přičemž v tomto případě šlo o první reklamaci. Na závěr vyslovil své politování nad selháním lidského faktoru a požádal o shovívavost, jelikož by uplatněná sankce měla pro společnost „devastující důsledky“.
 
Zhotovitel doplnil svou žádost o prominutí dne 20. 8. 2018 (Příloha č. 5). V doplnění opakuje, že došlo k selhání lidského faktoru. Pracovník, který byl zodpovědný za toto selhání, již u zhotovitele nepracuje. Druhá reklamace byla dle něj vyřešena okamžitě, zhotovitel provedl organizační změny pro zabránění těmto situacím. Dále pak poukázal na finančně obtížné období stavební krize po roce 2011, která společnost zasáhla. Společnost byla dle doplnění 3 roky ve ztrátě.    
Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje tuto smluvní pokutu neprominout, jelikož prokazatelně došlo k prodlení zhotovitele s odstraněním řádně uplatněných vad. Žádný z důvodů, které zhotovitel uvedl nelze uznat za objektivní důvod pro jeho prodlení, jako by byl např. zásah vyšší moci (vis maior) apod.  
{Konec důvodové zprávy}
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2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

neprominout smluvní pokutu obchodní společnosti FENBAU s.r.o. v celkové výši 230.000,- Kč, uloženou dle Smlouvy o dílo ze dne 31. 10. 2016, ev. č. 06196/2016/KŘ, dle předloženého materiálu.
3.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 9. 2018
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