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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 9 



Datum konání: 13.9.2018

               
Materiál č.: 9/7



Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Olbramice  
Příloha č. 2 - Smlouva Olbramice   
Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 Olbramice  
Příloha č. 4 - Žádost Dobratice  
Příloha č. 5 - Smlouva Dobratice  
Příloha č. 6 - Dodatek č. 1 Dobratice  
Příloha č. 7 - Žádost Horní Lomná  
Příloha č. 8 - Smlouva Horní Lomná  
Příloha č. 9 - Dodatek č. 1 Horní Lomná  
Příloha č. 10 - Žádost Těrlicko  
Příloha č. 11 - Smlouva Těrlicko  
Příloha č. 12 - Dodatek č. 1 Těrlicko  
Příloha č. 13 - Dodatek č. 2 Těrlicko  
Příloha č. 14 - Dodatek č. 3 Těrlicko  
Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

č. 8/521 ze dne 28. 2. 2017

č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

č. 45/3996 ze dne 28. 8. 2018

1.  rozhodlo
zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015
2.  rozhodlo
a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05487/2018/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04725/2018/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06480/2018/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC, s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/735 (materiál č. 9/15) ze dne 14. 3. 2018 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018“ (dále jen „POV“) mimo jiné na projekt:

· obce Olbramice „Bezbariérový přístup do obecního úřadu a kulturního domu v Olbramicích“,

· obce Dobratice „Rekonstrukce mostu M07 přes VT Zbojičný v Dobraticích“,

· obce Horní Lomná „Obnova výletiště Horní Lomná II. etapa“.

S obcí Olbramice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 05487/2018/RRC (příloha č. 2). Starosta obce Olbramice požádal o prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje průtahy při výběrovém řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 1). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019.

S obcí Dobratice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 04725/2018/RRC (příloha č. 5). Starostka obce Dobratice požádala prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje průtahy při vyřizování majetkoprávních vztahů pro vydání stavebního povolení na realizaci projektu (příloha č. 4). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019.

S obcí Horní Lomná byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace (dále jen „smlouva“) číslo 06480/2018/RRC (příloha č. 8). Starosta obce Horní Lomná požádal prodloužení doby realizace projektu stanovený ve smlouvě do 31. 12. 2018. Žádost odůvodňuje tím, že obec Horní Lomná (původně náhradní projekt) v současné době řeší výběrové řízení na zhotovitele projektu (příloha č. 7). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 6. 2019 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2019.
Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“ (dále jen „PPD“), mimo jiné na projekt obce Těrlicko „Projektová dokumentace – Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“. Smlouva č. 00553/2016/RRC byla poskytovatelem podepsána dne 18. 3. 2016. Podle smlouvy měl být projekt realizován do 30. 6. 2017.

Zastupitelstvo kraje dne 16. 3. 2017 usnesením č. 3/169 (mat. č. 9/15) rozhodlo o zmírnění podmínek PPD a prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2017 a prodloužení lhůty k předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2017. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabyl účinnosti dne 24. 5. 1017 (příloha č. 12).

Zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2017 usnesením č. 5/454 (mat. č. 9/10) rozhodlo o prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2018 a prodloužení lhůty k předložení závěrečného vyúčtování projektu do 15. 12. 2018. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabyl účinnosti dne 28. 11. 1017 (příloha č. 13).

Dopisem ze dne 18. 6. 2018 požádala obec Těrlicko o další prodloužení doby realizace projektu do 30. 11. 2019 a prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování do 15. 12. 2019 (příloha č. 10). Svoji žádost příjemce zdůvodňuje zdlouhavými jednáními s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí a majetkoprávním řízením.
Všem výše uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.
Návrhy dodatků ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6, 9 a 14) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
45

Datum konání:
28.8.2018

Materiál č.:

9/12

Název:

Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2018 a v Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

Číslo usnesení: 45/3996

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 32/2865 ze dne 27. 2. 2018

č. 8/521 ze dne 28. 2. 2017

č. 19/1713 ze dne 29. 8. 2017

č. 25/2246 ze dne 21. 11. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 7/735 ze dne 14. 3. 2018

č. 3/169 ze dne 16. 3. 2017

č. 5/454 ze dne 14. 9. 2017

1.  bere na vědomí

žádosti příjemců o prodloužení doby realizace projektu:

a) obec Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

b) obec Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

c) obec Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

d) obec Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

a) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05487/2018/RRC s obcí Olbramice, IČO 60798416, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

b) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04725/2018/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

c) uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06480/2018/RRC, s obcí Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

d) uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC, s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

4.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje 

předložit návrh dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 13. 9. 2018
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