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Číslo zasedání: 10 



Datum konání: 13.12.2018

               
Materiál č.: 7/9



Název: Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu „saly terreny“ 

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

51/4548 ze dne 27. 11. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

1.  rozhodlo
změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny“ z „2016 – 2018 ve výši 32.800.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 38.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů Evropské unie. Ve spolupráci s odborem kultury realizuje projekt „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ (dále jen „projekt“).

Zahájení realizace a profinancování a kofinancování tohoto projektu v celkové výši 32.800.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje dne 25. 2. 2016 usnesením č. 18/1906 (materiál č. 11/12). Dne 8. 12. 2016 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj registraci akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 28.224.047,88 Kč na projekt.

V červnu 2018 byly zahájeny stavební práce, které provádí společnost FICHNA-HUDECZEK a.s. Cena dle smlouvy o dílo činí 28.038.816,31 Kč vč. DPH. Celkové náklady projektu, vč. nákladů na vnitřní vybavení, technický dozor stavby, mzdové náklady apod., jsou takřka 31.200.000 Kč. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba dalších prací a dodávek, které nebylo možné předvídat v celkovém objemu cca 3.600.000 Kč vč. DPH. Návrh na schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce je předmětem samostatného materiálu.

Uzavřením dodatku by došlo k překročení výše schváleného profinancování a kofinancování projektu o cca 2.000.000 Kč. Po navýšení ceny o případné další vícepráce ve výši 15 % z ceny stavebních prací (stanoveno na základě zkušeností s realizací obdobných staveb a vzhledem k tomu, že se jedná o národní kulturní památku) dosahuje předpokládané navýšení nákladů projektu 6.000.000 Kč. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování projektu tento nárůst pokrývá.

Předpokládaná struktura financování:
Celkové předpokládané náklady projektu 
38.800.000 Kč
Celkové uznatelné náklady projektu
31.360.053 Kč
· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 3.136.005 Kč
· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
28.224.048 Kč
Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
 7.439.947 Kč 

Plnění vyplývající ze zvýšených potřeb finančních prostředků na realizaci projektu je předpokládáno v roce 2019. Finanční prostředky jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2019.
Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo změnit profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:
Číslo zasedání:
13
Datum konání:
27. 11. 2018
Materiál č.:

7/13
Název:

Návrh na navýšení profinancování a kofinancování projektu NKP Zámek Bruntál - revitalizace objektu „saly terreny“
Číslo usnesení: 51/4548

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 3) usnesení zastupitelstva kraje č. 18/1906 ze dne 25. 2. 2016 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „NKP Zámek Bruntál – Revitalizace objektu „saly terreny““ z „2016 – 2018 ve výši 32.800.000 Kč“ na „2016 – 2020 ve výši 38.800.000 Kč“ dle předloženého materiálu

2.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jaroslav Kania

Termín: 13. 12. 2018
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