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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 11



Datum konání: 13.3.2019

               
Materiál č.: 7/5



Název: Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětvích zdravotnictví a kultury

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Ing. Jaroslav Kania, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Roman Hurtík, oddělení financování stavebních projektů, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/5097 ze dne 26. 2. 2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

1.  rozhodlo
změnit v bodě 1) usnesení zastupitelstva kraje č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „65.000 tis. Kč“ na „71.500. tis. Kč“ dle předloženého materiálu

2.  rozhodlo
změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ z „2016 – 2018“ na „2017 – 2019“ dle předloženého materiálu
Důvodová zpráva:
Odbor investiční a majetkový je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů. 

Ve spolupráci s odborem zdravotnictví a odborem kultury a památkové péče byly připraveny níže uvedené projekty.

· Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty

· Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice

K bodu 1) návrhu usnesení

Projekt „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“, který řeší snížení energetické náročnosti pavilonů A, B, E, F, K, L v areálu Slezské nemocnice v Opavě byl v roce 2017 předložen do 70. výzvy Operačního programu Životní prostředí, specifického cíle 5.1: „Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie“. O profinancování a kofinancování projektu rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 15. 6. 2017 usnesením č. 4/275 (materiál č. 7/18) s celkovými výdaji projektu 65.000.000,00 Kč.
V průběhu přípravné a realizační fáze projektu došlo k níže uvedeným změnám oproti kalkulaci předpokládaných výdajů projektu:

· Původní rozpočet projektu nezahrnoval finanční prostředky na posouzení odbytové ceny v hodnotě 181.500,00 Kč, které zpracovala společnost Flagro a.s. 

· Přepokládaná cena za výkon technického dozoru stavby (dále jen „TDS“) byla v původním rozpočtu stanovena na 542.572,00 Kč. Při kalkulaci se předpokládala doba realizace stavebních prací 29 týdnů, hodinová sazba byla použita dle ceníku UNIKA 2016. Aktuálně, před vyhlášením veřejné zakázky (dále jen „VZ“), byla v rámci aktualizace použita hodinová sazba TDS dle ceníku UNIKA 2017 pro realizaci náročnějších stavebních prací. Dále pak bylo v aktualizované kalkulaci zohledněno prodloužení doby trvání stavebních prací na 65 týdnů. Původně plánovaný harmonogram uvažoval s realizací stavebních prací na pavilonech zároveň, což bylo z provozního hlediska Slezskou nemocnicí v Opavě přehodnoceno a práce na jednotlivých objektech budou na sebe kontinuálně navazovat. Po zapracování těchto skutečností se předpokládaná hodnota VZ na TDS zvýšila na 1.097.824,00 Kč, celkové výdaje projektu pak na cca 65,4 mil. Kč. 

· Aktuálně probíhá VZ na zhotovitele stavebních prací (předpokládaná hodnota je 61.006.392,00 Kč) s lhůtou pro podání nabídek do 2. 4. 2019, plánovaný termín zahájení prací je květen - červen 2019. S ohledem na čtvrtletní interval zasedání zastupitelstva kraje je navrhováno navýšením profinancování a kofinancování výdajů projektu o 10 % vytvořit rezervu pro případ, že by nabídky uchazečů po otevření obálek byly vyšší, než předpokládaná hodnota VZ (s ohledem na vývoj cen na stavebním trhu nelze tuto možnost vyloučit). Zároveň bude toto navýšení pokrývat případné výdaje na vícepráce.

Po zohlednění výše uvedených změn dosahují předpokládané výdaje projektu 71,5 mil. Kč. Navrhované navýšení profinancování a kofinancování projektu tento nárůst pokrývá. 

Dopad na rozpočet kraje

Finanční prostředky na navýšení profinancování a kofinancování projektu o 6.500 tis. Kč jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020 – 2022 v rámci přípravy projektů.

Předpokládaná struktura financování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“:

celkové předpokládané výdaje projektu




71.500.000,00 Kč
předpokládané způsobilé výdaje projektu



44.032.434,00 Kč
· podíl MSK (kofinancování)





22.016.217,00 Kč
· prostředky OPŽP (profinancování)



22.016.217,00 Kč
předpokládané neuznatelné výdaje projektu (kofinancování)

27.467.566,00 Kč
K bodu 2) návrhu usnesení

Projekt „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ řeší realizaci bezbariérového přístupu do stálé expozice, instalaci zcela nové expozice Beskydy, příroda a lidé vč. vytvoření nové výstavní místnosti. Dále dojde k vytvoření nové multimediální učebny sloužící pro kulturní a vzdělávací akce, obnově části depozitárních prostor a celkově ke zlepšení stavebnětechnického stavu objektu vč. části fasády. 

V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele expozic, hlavní část fyzické realizace stavby byla dokončena v srpnu 2018. Z důvodu blížícího se termínu ukončení realizace projektu do 31. 1. 2019 jsme požádali poskytovatele dotace o posunutí termínu ukončení realizace projektu do 30. 9. 2019. Z téhož důvodu je navrhováno změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektu, aby bylo v souladu s prodlouženým termínem ukončení projektu.

Předpokládaná struktura financování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“:

celkové předpokládané výdaje projektu




57.080.000,00 Kč
předpokládané způsobilé výdaje projektu



55.451.910,00 Kč
· podíl MSK (kofinancování)





5.545.190,00 Kč
· prostředky IROP (profinancování)



49.906.720,00 Kč
předpokládané neuznatelné výdaje projektu (kofinancování)

1.628.090,00 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.
Na základě výše uvedeného je zastupitelstvu kraje navrhováno rozhodnout změnit usnesení o profinancování a kofinancování projektů dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 57

Datum konání: 26. 2. 2019

Materiál č.: 7/12

Název: Návrh na změnu profinancování a kofinancování projektů v odvětvích zdravotnictví a kultury

Číslo usnesení: 57/5097

k usnesení rady kraje

č. 95/7499 ze dne 5. 4. 2016

č. 12/887 ze dne 25. 4. 2017

č. 14/1114 ze dne 30. 5. 2017

č. 15/1266 ze dne 12. 6. 2017

č. 44/3844 ze dne 7. 8. 2018

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016

č. 4/266 ze dne 15. 6. 2017

č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017

3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1. usnesení zastupitelstva kraje č. 4/275 ze dne 15. 6. 2017 výši profinancování a kofinancování projektu „Zateplení vybraných objektů Slezské nemocnice v Opavě - II etapa, památkové objekty“ z „65.000 tis. Kč“ na „71.500 tis. Kč“ dle předloženého materiálu

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 6. usnesení zastupitelstva č. 19/2006 ze dne 21. 4. 2016 dobu profinancování a kofinancování projektu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice“ z „2016 – 2018“ na „2017 – 2019“ dle předloženého materiálu

5.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje
předložit návrh dle bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Ing. Jaroslav Kania
Termín: 13. 3. 2019
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