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Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálnIho rozvoje
a cestovního ruchu
28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodlouženi terminu realizace akce

Vážené dámy a pánové,

tímto bychom Vás chtěli požádat o prodlouženi terminu realizace projektu Místa
aktivního odpoČinku pro cyklisty v Chlebičově.

Důvodem této žádosti je skutečnost, která nastala v souvislosti s administrativním
procesem plnění smlouvy. Vzhledem k plnění terminu splatnosti, dle smlouvy
s dodavatelem, je pro nás nezbytné prodloužení termínu realizace pro správné platební
podmínky vyp|ývajÍcÍ ze smlouvy. Tímto Vás chceme požádat o prodloužení termínu
realizace. V zadaném termínu 30. 6. 2019 nejsme tuto povinnost schopni splnit.
Žádáme tedy o prodloužen' terminu real'zace do 15. 11. 2019.

Děkujeme za kladné vyřIzení naší žádosti.

Chlebičov, 24. 6. 2019

S pozdravem

Ing. Zuzana Kašná
starostka obce Chlebičov
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