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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 14



Datum konání: 12.12.2019

               
Materiál č.: 9/9



Název: Návrh na prodloužení profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“.

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje 
k usnesení rady kraje

č. 108/8407 ze dne 6.9.2016

č. 51/4608 ze dne 27.11.2018

č. 75/6775 ze dne 25.11.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2237 ze dne 22.9.2016

č. 10/1119 ze dne 13.12.2018

1.  rozhodlo
změnit v bodě 4 usnesení č. 10/1119 ze dne 13. 12. 2018 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu.

2.  rozhodlo
změnit v bodě 9 usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu zajištění udržitelnosti v letech z „2019 – 2023“ na „2021 – 2025“, dle předloženého materiálu.

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány z evropských finančních zdrojů.  

Projekt: Modernizace výuky přírodovědných předmětů I

Cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů ve dvou středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem. Výstupem budou nové, případně modernizované učebny nebo laboratoře přírodovědných předmětů vybavené moderními výukovými pomůckami, ICT pro počítačem podporované předměty a příslušnou prezentační technikou. 

Zapojené partnerské střední školy jsou:

· Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace;

· Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace.

U veřejné zakázky "Dodávka a instalace nábytku a laboratorního nábytku v rámci projektů IROP v oblasti školství" zhotovitel (Interiéry Huliák s.r.o.) dlouhodobě neplnil dodávky dle uzavřené smlouvy č. 0506/2018/ŠMS pro Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace. Rada Moravskoslezského kraje usnesením č. 55/4952 ze dne 29. 1. 2019 rozhodla o odstoupení od smlouvy, a to z důvodu jejího podstatného porušení, zejména neprovedení díla v době plnění a nedodržení technické specifikace. Na základě "Dohody o vzájemném vypořádání práv a povinností ze smlouvy o dílo č. 05061/2018/ŠMS, kterou jsme následně s dodavatelem uzavřeli, jsme převzali a uhradili ty části díla, jež byly vyrobeny a dodány v souladu se smlouvou. Neposkytnutá plnění jsme byli nuceni soutěžit znovu. Smlouva s novým dodavatelem č. 07437/2019/ŠMS byla uzavřena 1. 11. 2019. Samotné dodávky proběhnou nejpozději do konce ledna 2020. S ohledem na tuto skutečnost je třeba profinancování a kofinancování projektu prodloužit až do roku 2020 a zajištění udržitelnosti projektu změnit na období 2021-2025. Ostatní veřejné zakázky jsou u tohoto projektu již úspěšně ukončeny. 

V souvislosti s touto skutečností jsme požádali poskytovatele dotace o prodloužení projektu do 28. 2. 2020 a ten naší žádosti vyhověl. 

Předpokládaná struktura financování projektu:
Celkové náklady (profinancování a kofinancování MSK)    

    5.605.573,30 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu   




    5.605.573,30 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování)              560.557,33 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (90 %, profinancování)       5.045.015,97 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování MSK)       
                 0,00 Kč

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2018 vyčerpáno 3.651,04 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2019 v odvětví školství ve výši 1.906,85 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2019 jsou zařazeny do účelových převodů, které budou radě kraje, současně s předloženým materiálem k návrhu rozpočtu kraje na rok 2020, svěřeny zapojit do upraveného rozpočtu kraje na rok 2020. Příjem dotace ex-post je plánován v roce 2020.
Materiál byl projednán v radě kraje dne 25. 11. 2019 a rada kraje usn. č. 75/6775 doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit dřívější usnesení dle bodu 1) a 2) tohoto materiálu.  
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 75.
Datum konání: 25. 11. 2019
Materiál č.: 9/10
Název: Návrh na prodloužení profinancování, kofinancování a zajištění udržitelnosti projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“.

 
Číslo usnesení: 75/6775
Rada kraje

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4 usnesení č. 10/1119 ze dne 13. 12. 2018 dobu financování projektu „Modernizace výuky přírodovědných předmětů I“ z „2016 – 2019“ na „2016 – 2020“ dle předloženého materiálu.

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 9 usnesení č. 21/2237 ze dne 22. 9. 2016 dobu zajištění udržitelnosti v letech z „2019 – 2023“ na „2021 – 2025“, dle předloženého materiálu.

3. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy bodů 1. a 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 12. 12. 2019
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