


Stavby nadřazené dopravní infrastruktury -  stanovisko EIA dle zákona č. 244/1992 Sb., 

	Stavba
	Stav přípravy
	Možný/další postup

	I/11 Opava, severní obchvat - východní část
	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby, pravomocné stavební povolení vydáno na 93% hlavní trasy, probíhá stavební řízení na marginální část stavby, 
	MŽP odmítlo vydat souhlas s vydáním stavebních povolení
Přerušení stavebního řízení, do vydání závazného stanoviska EIA

	I/11 Ostrava, prodloužená Rudná
	Probíhá řízení o vydání stavebního povolení na méně než 6% délky hlavní trasy, téměř 95% úseku v realizaci; Účastníkem řízení (Ing. arch. Richtár) vznesena podjatost na celý krajský úřad, řízení bylo postoupeno Ministerstvu dopravy
	MŽP odmítlo vydat souhlas s vydáním stavebních povolení
Stavba sledovaná usnesením Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016
MD krajskému úřadu uložilo vyšetřit určení, obsah a dobu vzniku udávané podjatosti


	D48 Frýdek-Místek, obchvat 
	Pravomocné stavební povolení vydáno na 71% hlavní trasy
	další řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení
Stavba sledovaná usnesením Vlády ČR č. 434 ze dne 11. května 2016 

	D48 MÚK Bělotín - Rybí
	Připravena dokumentace pro stavební povolení, samostatně se řeší průtah Novým Jičínem; na MD běží stavební řízení na všechny stavební objekty,
	řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení

	D56 Frýdek-Místek, připojení na D48
	Zadávací dokumentace byla dokončena
	Riziko zpochybnění legitimity vydávání veřejných prostředků 

	D48 Rybí - MÚK Rychaltice
	Příprava zadávací dokumentace,
Stavební povolení na všechny stavební objekty
PDPS – 5/2016
	Riziko zpochybnění legitimity vydávání veřejných prostředků

	D48 Rychaltice - Frýdek-Místek
	Rescreening v roce 2015, stavba v provozu mimo úsek s vyvlastňovaným nemovitostmi, probíhá stavební řízení na marginální část stavby
	řízení jsou zablokována – MŽP nevydalo souhlas s vydáním stavebních povolení

	I/57 Krnov SV obchvat
	Zadávací dokumentace před dokončením,
3. 3. 2016 zveřejněna předběžná informace o výběrovém řízení na zhotovitele
	

	I/67 Karviná - obchvat
	Aktualizace dokumentace pro stavební povolení, probíhá majetkoprávní příprava

	aktualizace projektu musí být znovu posouzena MŽP



Stavby nadřazené dopravní infrastruktury -  stanovisko EIA dle zákona č. 100/2001 Sb., 

	Stavba
	Stav přípravy
	Možný/další postup

	Silnice I/68 Třanovice - Nebory
	Vydána část stavebních povolení; jsou opakovaně napadána vyvlastnění tří stavebních pozemků; MŽP vydalo negativní stanovisko EIA (ke změnám projektu),  
	Bude opakováno vyvlastňovací řízení; žádost o stavební povolení na část hlavní trasy bude zamítnuta; změny projektu musí být znovu posouzeny MŽP


Vysvětlivky:
MD	Ministerstvo dopravy
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
PDPS	Projektová dokumentace pro provádění stavby
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