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Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jitka Vegrichtová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 18/1050 ze dne 26. 5. 2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1630 ze dne 7. 3. 2024

č. 17/1739 ze dne 6. 6. 2024

č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024

č. 18/1829 ze dne 5. 9. 2024

1.  rozhodlo
změnit v bodě 1) usnesení č. 18/1829 ze dne 5. 9. 2024 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ z „2023-2026 ve výši 332.000.000 Kč“ na „2023-2028 ve výši 432.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu
2.  rozhodlo
 

změnit v bodě 10) usnesení č. 17/1739 ze dne 6. 6. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ z 38.000.000 Kč na 48.000.000 Kč dle předloženého materiálu

3.  rozhodlo
 

změnit v bodě 4) usnesení č. 15/1630 ze dne 7. 3. 2024 dobu financování projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ z „2024–2025“ na „2024-2026“ dle předloženého materiálu

4.  rozhodlo
 

změnit v bodě 2) usnesení č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/440 Rýžoviště – Dětřichov – hr. Ol. kraje“ z 60.500.000 Kč na 146.000.000 Kč dle předloženého materiálu  

5.  rozhodlo
změnit název projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 průtah Heřmánky“ na „Rekonstrukce silnice II/442 Heřmánky průtah“ 
6.  rozhodlo 

změnit v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/452 Karlovice – Světlá Hora“ z 150.500.000 Kč na 225.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1) návrhu usnesení

Předmětem akce je realizace komplexní rekonstrukce budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy a dále novostavba nové budovy pro poskytování sociální péče v místě spojovacího traktu. Budova je zastaralá, není vhodná pro pobyt imobilních uživatelů a již neodpovídá současným trendům pro pobyt seniorů z pohledu humanizace domovů pro seniory s dostupnými prvky komunitního bydlení. Současná kapacita zařízení na ulici Máchova, které provozuje Domov Duha, příspěvková organizace, je 37 klientů a po ukončení realizace akce dojde k navýšení na 75 klientů. Rekonstrukce objektu byla zahájena v lednu 2023.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 13/1362 ze dne 7. 9. 2023 ve znění usnesení č. 18/1829 ze dne 5. 9. 2024 rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu ve výši 332.000.000 Kč. Projekt je spolufinancován ze státního rozpočtu v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Výše schválené dotace je 34.773.937 Kč.

Stavba s názvem „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ je realizována na základě smlouvy o dílo č. 04695/2022/IM ze dne 14. 11. 2022, společností STRABAG a.s., IČO 60838744, za nabídkovou cenu 199.981.226 Kč vč. DPH s lhůtou realizace do 460 dnů od převzetí staveniště. 

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla. Do dnešní doby bylo postupně uzavřeno šest dodatků ke smlouvě o dílo, kterými byla cena navýšena na 263.398.851,73 Kč vč. DPH a lhůta pro realizace díla byla prodloužena na 1.000 dnů. 
Objem víceprací a méněprací se blíží vyčerpání limitů stanovených v §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V červnu 2024 byl proto zhotovitel stavby vyzván objednatelem, aby vzhledem k narůstajícím vícepracím zpracoval seznam prací, které vykazují v rámci projektu a rozpočtu chyby a je možno je ze stavby vyčlenit a provádět nezávisle, případně i dalším zhotovitelem. Zhotovitel ve spolupráci s technickým dozorem stavby a objednatelem určil části stavby, které jsou pro to vhodné. V současné době se zpracovává aktualizace dokumentace pro provedení stavby, která bude sloužit jako podklad pro další realizaci stavby, vč. realizace vyčleněných prací. Předpokládaná hodnota vyčleněných stavebních prací je cca 85.000.000 Kč vč. DPH a předpokládáme, že se v průběhu realizace objeví ještě další vícepráce.

Zároveň byl objednatel dne 14. 1. 2025 zápisem do elektronického stavebního deníku informován zhotovitelem o překážce při provádění díla dle SOD č. 04695/2022/IM a dodatků, že od 1. 1. 2025 nemůže pokračovat na díle v plném rozsahu. Pokračovat v plném rozsahu pak bude možné až po realizaci vyčleněných prací. Předpokládána doba realizace těchto prací je 12 měsíců a tyto práce bude možné zahájit až po realizaci veřejné zakázky.

Z výše uvedených důvodů je nutné navýšit profinancování a kofinancování akce a prodloužit jeho trváni.
Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu
432.000.000,00 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
397.226.063,00 Kč

· podíl státního rozpočtu (profinancování)
34.773.937,00 Kč

Ve výše uvedených celkových nákladech projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ jsou kromě nákladů stavby a předpokládaných víceprací zahrnuty i náklady na administraci veřejných zakázek, inženýrskou činnost a autorský dozor, přeložky sítí, odborné posudky a vnitřní vybavení.

Dopad na rozpočet kraje:

Do konce roku 2024 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky ve výši 103.682 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu výdajů realizace projektu v roce 2025 ve výši 178.318 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 v odvětví sociálních věcí. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2026 ve výši 50.000 tis. Kč jsou součástí střednědobého výhledu kraje na léta 2026-2028. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu následujících letech ve výši 100.000 tis. Kč budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2026–2028 ve výši 3 mld. Kč.

K bodu 2) návrhu usnesení

Odbor evropských projektů připravuje ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu projekt „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“, jehož předmětem je rekonstrukce budovy Základní školy, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace. Jedná se o úplnou základní školu poskytující vzdělání dětem s různým stupněm mentálního postižení, která je zřízena Moravskoslezským krajem. Cílem projektu je vybudování nových učeben, poradenského zázemí a jídelny-výdejny ve formě nástavby (nového podlaží) ve stávající budově školy. Součástí plánovaných úprav je rovněž výměna střechy a výstavba výtahu. Současně budou řešeny energetické úspory spočívající v kompletním zateplení obvodového pláště, výměně oken, instalaci fotovoltaiky a zajištění nového zdroje vytápění ve formě tepelného čerpadla. 

Příprava projektu byla zahájena v roce 2023, původně jako akce reprodukce majetku kraje, tedy bez spolufinancování z externích finančních zdrojů. Nyní se předpokládá spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury, výzvy č. 95 „Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče“. Projekt je součástí Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje v oblasti speciálního školství.
V dubnu 2025 předložil zhotovitel projektové dokumentace (společnost Řehoř s.r.o., IČO 26860970) podrobný položkový rozpočet, ve kterém jsou náklady spojené se stavbou a vybavením vyčíslené na částku 44,6 mil. Kč vč. DPH. Dle vyjádření projektanta byly v předchozím rozpočtu, který tvořil podklad pro usnesení č. 17/1739 ze dne ze dne 6. 6. 2024, stanoveny částky za technické zabezpečení budov jen velmi hrubým odhadem. Projekt během své přípravy procházel vývojem a zejména v oblasti elektroinstalace a vytápění došlo k nárůstu rozsahu prací, a tedy i ceny. Dalším důvodem je rozšíření projektu o dodatečné stavební práce, které bylo nezbytné/vhodné do projektu zahrnout. Jedná se zejména o:

· náklady spojené s přeložkou plynu, které musí být hrazeny investorem,

· náklady spojené se statickým zajištěním objektu,

· náklady na vybudování školní jídelny-výdejny, která nebyla v původním projektovém záměru plánována. 

Ve vazbě na navýšení stavebního rozpočtu jsou celkové náklady projektu aktuálně vyčísleny na částku 48 mil. Kč. Kromě stavebních výdajů jsou v této výši zahrnuty i výdaje spojené s administrací veřejných zakázek, projektovou a inženýrskou činností, autorským dozorem či vyhotovení studií a odborných posudků.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu
48.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

   37.000.000,00 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 3.700.000,00 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
33.300.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
11.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu jsou limitovány částkou, která je pro tento projekt alokována v Regionálním akčním plánu Moravskoslezského kraje v Souhrnném rámci pro investice do infrastruktury školských poradenských zařízení a vzdělávání ve školách a třídách zřízených dle § 16 odst. 9 školského zákona, tj. 37 mil. Kč. Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů se může během realizace projektu měnit – skutečná výše bude upřesněna v průběhu přípravy žádosti o podporu a na základě konečné ceny vysoutěžené v rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně. Neuznatelné náklady budou financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje. 

Dopad na rozpočet kraje:

Do konce roku 2024 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky ve výši 180 tis. Kč. Finanční prostředky na úhradu výdajů určených na přípravu projektu ve výši 1.000 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 v odvětví školství. Finanční prostředky na realizaci projektu v následujících letech ve výši 36.820 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 jako součást zdrojů pro tvorbu rozpočtu MSK následujících let a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2026 a střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2026–2028. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu ve výši 10.000 tis. Kč budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2026–2028 ve výši 3 mld. Kč.

K bodu 3) návrhu usnesení

Předmětem projektu je vybudování nové infrastruktury pro poskytování sociální služby chráněného bydlení v rodinném domě na ulici na Pískách č.p. 381 v Bohumíně, který byl pořízen v březnu roku 2023 a nyní je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Objekt bude po rekonstrukci sloužit osobám s chronickým duševním onemocněním a bude poskytovat sociální službu v kapacitě 6 osob. Klienti budou umístěni v jednolůžkových pokojích ve dvou komunitách. V každé komunitě budou tři jednolůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Sociální zařízení bude společné pro komunitu tří osob a bude bezbariérové. 
Profinancování a kofinancování projektu ve výši 21.000.000 Kč schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1630 ze dne 7. 3. 2024 (materiál č. 9/8).

Projekt byl předložen v prosinci roku 2024 do aktuálně vyhlášené Výzvy č. 31_24_138 Národního plánu obnovy se zaměřením na Modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče, která umožňuje realizaci projektů do 30. 4. 2026. Původně bylo plánováno předložit projekt do předchozí výzvy stejného programu, která umožňovala realizaci pouze do 31. 12. 2025. Z důvodu delší přípravy projektové dokumentace ze strany projekční společnosti došlo k posunu realizace projektu, vč. data ukončení z původně plánovaného 31. 12. 2025 na 30. 4. 2026. Z těchto důvodů je nyní orgánům kraje předkládán návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu do roku 2026.          

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu
21.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

   16.855.371,90 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 4.144.628,00 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
        16.855.371,90 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
4.144.628,00 Kč

Projekt bude financován z Národního plánu obnovy ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb. Neuznatelným nákladem je DPH a výdaje na projektovou přípravu (zajištuje příspěvková organizace). V rámci realizace projektu mohou vyvstat další neuznatelné výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.
Výdaje na udržitelnost projektu od roku 2027 do roku 2036 byly vyčísleny budoucím provozovatelem (Domov Jistoty, p. o.) na cca 10.000.000 Kč za období 10 let udržitelnosti. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu, resp. provozní fáze budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

Dopad na rozpočet kraje:
Do konce roku 2024 bylo v rámci projektu čerpáno 4.400 tis. Kč na nákup nemovitosti. Potřebné finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2025 ve výši 10.600 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 v rámci odvětví sociálních věcí. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2026 ve výši 6.000 tis. Kč jsou součástí rozpočtu MSK v rámci akce Zdroje pro tvorbu rozpočtu MSK následujících let a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2026. 

K bodu 4) návrhu usnesení

Řešeným územím je koridor silnice II/440 v délce cca 5 km. Jedná se o rekonstrukci II. třídy včetně rekonstrukce 5 propustků a rekonstrukce mostu v. č. 440-006 přes říčku Bystřici v obci Dětřichov.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 (materiál č. 9/5) rozhodlo profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/440 Rýžoviště – Dětřichov – hr. Ol. kraje“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 ve výši 60.500.000 Kč. 

V rámci přípravy podkladů pro podání žádosti o podporu byla provedena nezbytná aktualizace diagnostického posudku daného úseku silnice (povinná příloha žádosti o dotaci) tak, aby vyhověl podmínkám Specifických pravidel dotčené výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Zpracovatel tohoto posudku navrhl změnu technologického postupu výstavby, kdy je nyní nutné v extravilánu provést sanaci okrajů komunikace a v intravilánu provést v některých místech kompletní sanaci podloží. Tím došlo k navýšení projekční ceny realizace stavby.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu
146.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

 146.000.000,00 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 21.900.000,00 Kč

· podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)
124.100.000,00 Kč

V rámci realizace projektu mohou vyvstat neuznatelné výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.
Zahájení zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací se předpokládá v druhé polovině letošního roku. Fyzická realizace projektu je plánována na rok 2026.

Dopad na rozpočet kraje:
Do konce roku 2024 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč. Finanční prostředky určené na úhradu výdajů spojených s přípravou projektu v roce 2025 ve výši 300 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 v odvětví dopravy. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2026 ve výši 42.181 tis. Kč jsou součástí rozpočtu MSK v rámci akce Zdroje pro tvorbu rozpočtu MSK následujících let a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2026. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu v roce 2026 ve výši 103.500 tis. Kč budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2026–2028 ve výši 3 mld. Kč.

K bodu 5) návrhu usnesení

K nepřesnosti v názvu projektu došlo v období projektové přípravy v roce 2024, kdy odbor evropských projektů neměl ještě k dispozici příslušnou projektovou dokumentaci stavby. Z tohoto důvodu je navrhována úprava názvu tak, aby byl v souladu s názvem v předložené žádosti o dotaci.

Dopad na rozpočet kraje:
Změna nemá vliv na rozpočet projektu. 
K bodu 6) návrhu usnesení

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 je připravován projekt „Rekonstrukce a modernizace silnice II/452 Karlovice – Světlá Hora“. 
U tohoto projektu byla v květnu tohoto roku dopracována prováděcí projektová dokumentace, jejíž součástí je i podrobný stavební rozpočet. Ten stanovil předpokládané celkové náklady stavebních prací na 220,8 mil. Kč. Po započítání dalších nezbytných nákladů jako jsou náklady na autorský dozor, technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP a podobně, jsou odhadované náklady na realizaci projektu 225 mil. Kč. Proto je nyní orgánům kraje předkládán návrh na navýšení limitu profinancování a kofinancování tohoto projektu.

Předpokládaná struktura financování:
Celkové předpokládané náklady projektu
225.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

   165.000.000,00 Kč

· vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)
 24.750.000,00 Kč

· podíl Evropské unie (profinancování)
140.250.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)
60.000.000,00 Kč

Předpokládá se, že v rámci stavby budou zahrnuty položky týkající se nebezpečného odpadu mezi nezpůsobilé výdaje projektu (v rozsahu cca 60 mil. Kč). Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o podporu dle metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Odhadované nezpůsobilé výdaje projektu, které vyplývají z podmínek výzvy, budou financovány plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Výdaje po dobu udržitelnosti se u výše uvedeného projektu nepředpokládají.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vyhlášeno v průběhu 2. poloviny roku 2025. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na doručení informace o tom, že byl projekt doporučen vedením řídícího orgánu IROP k financování. Fyzická realizace projektu je plánována na roky 2026.

Dopad na rozpočet kraje:

Do konce roku 2024 byly v rámci projektu čerpány finanční prostředky ve výši 19 tis. Kč. Finanční prostředky určené na úhradu výdajů přípravy projektu v roce 2025 ve výši 300.00 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 v odvětví dopravy Finanční prostředky na realizaci projektu v následujících letech ve výši 55.181 tis. Kč jsou součástí rozpočtu MSK na rok 2025 v rámci akce Zdroje pro tvorbu rozpočtu MSK následujících let a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2026. Částka ve výši 50.000 tis. Kč je zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2026–2028. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu ve výši 119.500 tis. Kč budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2026–2028 ve výši 3 mld. Kč.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 
18
Datum konání: 
26. 5. 2025
Materiál č.: 

5/3
Název: 
Změna financování investičních projektů
Číslo usnesení:
18/1050
Rada kraje

7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 1) usnesení č. 18/1829 ze dne 5. 9. 2024 dobu a výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ z „2023-2026 ve výši 332.000.000 Kč“ na „2023-2028 ve výši 432.000.000 Kč“ dle předloženého materiálu

8.  doporučuje

 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení č. 17/1739 ze dne 6. 6. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Modernizace a rozšíření ZŠ Hlučín“ z 38.000.000 Kč na 48.000.000 Kč dle předloženého materiálu

9.  doporučuje

 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 15/1630 ze dne 7. 3. 2024 dobu financování projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ z „2024–2025“ na „2024-2026“ dle předloženého materiálu

10.  doporučuje

 

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/440 Rýžoviště – Dětřichov – hr. Ol. kraje“ z 60.500.000 Kč na 146.000.000 Kč dle předloženého materiálu  

11.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit název projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/442 průtah Heřmánky“ na „Rekonstrukce silnice II/442 Heřmánky průtah“ 

12.  doporučuje 

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout změnit v bodě 10) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Rekonstrukce a modernizace silnice II/452 Karlovice – Světlá Hora“ z 150.500.000 Kč na 225.000.000 Kč dle předloženého materiálu

13.  ukládá

 

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) - 6) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 6. 2025
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