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ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 5



Datum konání: 15.9.2025

               
Materiál č.: 9/4



Název: Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace – Most Nová Karolina

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Ostrava  
Příloha č. 2 - Návrh Dodatku č. 1  
Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace  
Předkladatel:
Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství a správy dopravy, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 25/1559 ze dne 25.8.2025

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1485 ze dne 7.12.2023

1.  bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině“
2.  rozhodlo
prodloužit časovou použitelnost dotace pro realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině“ do 30.06.2027
3.  rozhodlo
uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:

Orgánům kraje se k projednání předkládá návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava na realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině“. Zastupitelstvo kraje usnesením č. 14/1485 ze dne 7. 12. 2023 rozhodlo o poskytnutí dotace (materiál č. 7/8) statutárnímu městu Ostrava ve výši 140 mil. Kč s časovou použitelností dotace na období od 19.- 12. 2022 do 31. 10. 2026. 

Přípravu a realizaci projektu zajišťuje statutární město Ostrava. V průběhu přípravných prací došlo ke zpoždění a dle aktualizovaného harmonogramu nebude stavba dokončena v době použitelnosti dotace, z toho důvodu město Ostrava požádalo o prodloužení termínu použitelnosti dotace z 31. 10. 2026 na 30. 6. 2027.

V současné době probíhá příprava převodu majetku, kdy na jeho dokončení je vázána druhá splátka dotace ve výši 20. mil. Kč, dokončení těchto kroků je očekáváno v období listopad-prosinec 2025. Zahájení a fyzická realizace stavebních prací je plánováno na březen 2026; na zahájení stavebních prací je vázána třetí splátka dotace ve výši 115 mil. Kč. Dokončení stavebních prací a souvisejících náležitostí se předpokládá v průběhu března 2027.

Dopad na rozpočet kraje

Výdaje na spolufinancování projektu ve výši 5 mil. Kč již byly statutárnímu městu Ostrava vyplaceny. Finanční prostředky na úhradu druhé a třetí splátky jsou alokovány v rozpočtu na rok 2025. V souladu s podmínkami dotační smlouvy bude druhá splátka ve výši 20 mil. Kč vyplacena v letošním roce a třetí splátka ve výši 115 mil. Kč bude převedena v rámci přípravy rozpočtu na rok 2026.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje

Rada kraje

Číslo zasedání: 25

Datum konání: 25. 8. 2025

Materiál č.:  9/5
Název:  Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace – Most Nová Karolina

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1485 ze dne 7.12.2023

1. bere na vědomí

žádost statutárního města Ostrava o uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině“
2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace pro realizaci projektu „Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině“ do 30.06.2027

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít se statutárním městem Ostrava, IČO 00845451, Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

4. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a doporučení dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 15. 9. 2025
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